

**TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2025**

**SUIVI DES TRAVAUX**

COMPTE RENDU N°5 : mardi 01 07 2025 – Date de diffusion : 01 07 2025

**Objet de la réunion :** visite chantier

- Présent : M. Tyré ; M. Jouanaud

**1. RAPPEL DU MARCHE**

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2025
- ENTREPRISE BERNARD TPGT, notifié le 15 11 2022

**2. MAIRIES CONCERNEES**

L'opération 2025 concerne les mairies suivantes :

- Aigre
- Ambérac
- Aunac
- Aussac
- Barbezières
- Besse
- Charmé
- Chenon
- Fontenille
- Fouqueure
- Gours (les)
- La Boixe
- Ligné
- Lupsault
- Mansle les Fontaines
- Puyréaux
- Ranville
- Saint Fraise
- Saint Front
- Saint Groux
- Tourriers
- Tusson
- Verdille
- Vervant
- Vouharte
- Villejoubert
- Xambes
- Y compris la voirie communautaire économique

INTERVENANT			COORDONNEES	
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46	
C.C. Cœur de Charente	M. Bertrand Vice P	<a href="mailto:dbertrand@coeurdecharente.fr">dbertrand@coeurdecharente.fr</a>	06 85 51 72 22	
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr		
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19
AIGRE	M. Combaud, Maire	contact-aigre@aigre.fr	05 45 21 10 56	06 89 20 65 70
AMBERAC	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58
AUNAC	M. Champaloux	<a href="mailto:mairie@aunacsurcharente.fr">mairie@aunacsurcharente.fr</a>	06 08 07 96 15	
	Henri Spanjers		07 68 74 58 08	
AUSSAC	M. Liot	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17
	M. Chambre			06 25 04 94 53
BARBEZIERES	Mme Boizumault	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50
		sboizumault-mairie@orange.fr		
BESSE	M. Lizot	<a href="mailto:mairie@besse16140.fr">mairie@besse16140.fr</a>	05 45 31 72 95	06 75 41 19 81
CHARME	M. Borne	<a href="mailto:mairie@charmé16083.fr">mairie@charmé16083.fr</a>	05 45 31 41 61	
	M. Rabioux		06 28 34 52 86	
CHENON	Mme Mainguet	<a href="mailto:mairie@chenon16.fr">mairie@chenon16.fr</a>	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41
FONTENILLE	M. Coyaud	<a href="mailto:secretariat@mairie-fontenille.fr">secretariat@mairie-fontenille.fr</a>	05 45 22 21 47	
FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie@fouqueure.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53
GOURS (les)	M. TEXIER, Maire	<a href="mailto:mairie@lesgours.fr">mairie@lesgours.fr</a>	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03
LIGNE	Mme Gagnere maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57
LUPSAULT	M. DURAND, Maire	mairie-lupsault@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77
MANSLE LES FONTAINES	M. Croizard	contact@manslelesfontaines.fr	05 45 22 86 31	
	M. Gauthier	<a href="mailto:jean-claude.gauthier0770@orange.fr">jean-claude.gauthier0770@orange.fr</a>	06 82 60 25 47	
	M. Boireau	direction@manslelesfontaines.fr	06 08 23 90 82	
PUYREAUX	M. Bertrand maire	<a href="mailto:mairie@puyreaux.fr">mairie@puyreaux.fr</a>	05 45 22 26 09	06 85 51 72 22
	M. Vidal adjoint	<a href="mailto:lvidal@puyreaux.fr">lvidal@puyreaux.fr</a>		06 68 95 06 53
RANVILLE	Mme Jeune	mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr	05 45 21 00 14	
	M. jeune adjoint			06 80 30 06 38
SAINT FRAIGNE	Mme Marcelin	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67	
	M. Bonnet Michel			06 73 35 53 22
SAINT FRONT	M. Charriaud	<a href="mailto:mairie-saintfront@orange.fr">mairie-saintfront@orange.fr</a>	06 30 74 79 43	
SAINT GROUX	Mme faure	<a href="mailto:mairie.saintgroux@wanadoo.fr">mairie.saintgroux@wanadoo.fr</a>	05 45 20 38 65	613668919
	M. Baussant			06 45 82 39 94
	M. Guillard			06 42 33 61 32
mairie de Tourriers	M. DANEDE Laurent	<a href="mailto:mairie@tourriers.fr">mairie@tourriers.fr</a>	05 45 20 72 62	
TUSSON	M. Bouchet	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09
VARs	M. De Lustrac	<a href="mailto:mairie@vars16.fr">mairie@vars16.fr</a>	0545397770.	
	M. Penaud	<a href="mailto:apenaud@vars16.fr">apenaud@vars16.fr</a>	06 84 49 10 79	
VERDILLE	Mme Chavouet	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94	
	M. PARTHENAY	earldelamare@gmail.com	06 70 65 13 10	
VERVANT	Mme Magnant maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68	
VOUHARTE	M. Michonneau	<a href="mailto:mairie@vouharte.fr">mairie@vouharte.fr</a>	05 45 39 75 18	06 24 36 21 82
VILLEJOUBERT	M. Sevrit	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34
XAMBES	Mme Jerome	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 12 36 64 36
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53
Entreprise BTPGT	M. Bernard	t.bernard@bernard-tpgt.com	05 45 65 03 65	06 08 60 13 10
Entreprise BTPGT	M. Moreau	<a href="mailto:d.moreau@bernard-tpgt.com">d.moreau@bernard-tpgt.com</a>		06 32 19 46 81
Entreprise BTPGT	M. Jouanaud	<a href="mailto:e.jouanaud@bernard-tpgt.com">e.jouanaud@bernard-tpgt.com</a>		06 32 19 27 07

### **3. COMPTE RENDU ET COORDONNEES**

M. Tyré se tient à la disposition des communes pour toutes réunions spécifiques et d'urgence

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié.

Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

### **4. BON DE COMMANDE EMIS**

A ce jour :

- 3 bons de commande ont été émis – détail en annexe fin de compte rendu

Le chantier est prévu jusqu'au 30 09 2025.

### **5. RAPPEL A L'ENTREPRISE**

- L'entreprise doit :
  - Alerter les mairies de l'arrivée des équipes
  - Procéder aux DICT si nécessaire

### **6. RAPPEL AUX MAIRIES**

Les mairies doivent :

- Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits
- Elaguer
- Préparer les arrêtés de voirie

### **7. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE**

#### **Rappel Signalisation des chantiers**

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



## 8. Chantier en cours

### Mansle

---

- Une équipe de préparation
- L'équipe de revêtement en arrêt en raison des fortes chaleurs doit reprendre jeudi

### La Boixe

---

- Une équipe de préparation à Chébrac

### Tourriers rappel

---

- **VC impasse Plantier**
  - **Suite donnée ?**

### Mansle Rappel

---

- VC Fontclaireau Impasse des Grandes Vignes
  - Reprise des regards ?

## 9. Visite et repérage

### La Boixe

---

- VC dite du Bus (territoire de Montignac)
  - A ce jour suspendu suite appel de M. Penaud
- VC dite du Tapis devis 1
  - RAS sur la description du chantier
  - Réparer la rive gauche (vers le Tapis)

- VC dite du Tapis devis 2 Audet
  - RAS sur la description du chantier
  - Colle la rive dans la courbe afin de la renforcer devant l'entreprise (aucune borne visible, la mairie peut contrôler le marquage d'implantation si besoin)



- VC rue de la Gare
  - La réunion sur site est programmée vendredi 04 07 2025 à 11h15

## **Fouqueure**

---

- VC Chêne Vert
  - RAS sur la description du chantier
- VC des 4 Peupliers
  - RAS sur la description du chantier
  - Largeur chaussée : 3.50m puis 3.10 m

## **Xambes**

---

- VC Fontaine
  - RAS sur la description du chantier
  - Bien réparer la rampe devant le puits
  - Bien réparer la descente vers le lavoir
  - Préservez les végétaux le long du muret (Bouche incendie)

## **Vervant**

---

- VC Cormier
  - RAS sur la description du chantier
  - Bien réparer l'espace courbe (passage du bus)
- VC Route de Celettes
  - RAS sur la description du chantier
  - Suite et fin des travaux 2024

## **Ambérac**

---

- VC Barrière
  - RAS sur la description du chantier
- VC Fer à Cheval
  - RAS sur la description du chantier
- VC Chives et la placette
  - RAS sur la description du chantier
- VC Marais
  - RAS sur la description du chantier
  - L'ensemble des sections est à traiter
  - Dérasement aux points bas repérés

## **Vouharte**

---

- VC rue Basse
  - Suspendue à ce jour – chantier réseau EAU à venir ?
- VC Tousogne
  - RAS sur la description du chantier
  - 2 réparations à prévoir
- VC Prieure (carrefour)
  - RAS sur la description du chantier
- VC Chemin de Xambes (carrefour)
  - RAS sur la description du chantier

- VC Gueule de Lion
  - RAS sur la description du chantier
  - M. Michonneau indique d'une riveraine a un seuil sensible aux eaux de pluie
  - Voir le repérage – envoi photo par M. Michonneau
  - Puis voir si par exemple un bourrelet en enduit serait déjà une solution ?