

**TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2025**

**SUIVI DES TRAVAUX**

COMPTE RENDU N°7 : 11 07 2025 – Date de diffusion : 11 07 2025

**Objet de la réunion :** visite chantier

- Présent : M. Tyré ; M. Jouanaud

**1. RAPPEL DU MARCHE**

- Les travaux de voirie au titre du FDAC 2025
- ENTREPRISE BERNARD TPGT, notifié le 15 11 2022

**2. MAIRIES CONCERNEES**

L'opération 2025 concerne les mairies suivantes :

- Aigre
- Ambérac
- Aunac
- Aussac
- Barbezières
- Besse
- Charmé
- Chenon
- Fontenille
- Fouqueure
- Gours (les)
- La Boixe
- Ligné
- Lupsault
- Mansle les Fontaines
- Puyréaux
- Ranville
- Saint Fraise
- Saint Front
- Saint Groux
- Tourriers
- Tusson
- Verdille
- Vervant
- Vouharte
- Villejoubert
- Xambes
- Y compris la voirie communautaire économique

INTERVENANT			COORDONNEES	
C.C. Cœur de Charente	M. Croizard, Président	direction@coeurdecharente.fr	05 45 20 68 46	
C.C. Cœur de Charente	M. Bertrand Vice P	<a href="mailto:dbertrand@coeurdecharente.fr">dbertrand@coeurdecharente.fr</a>	06 85 51 72 22	
C.C. Cœur de Charente	Mme Mevellec Directrice	direction@coeurdecharente.fr		
C.C. Cœur de Charente	M Izoré technicien	fizore@coeurdecharente.fr	05 45 20 51 40	06 15 42 16 19
AIGRE	M. Combaud, Maire	contact-aigre@aigre.fr	05 45 21 10 56	06 89 20 65 70
AMBERAC	M. Combaud, Maire	mairie.amberac@orange.fr	05 45 21 13 65	06 14 58 42 58
AUNAC	M. Champaloux	<a href="mailto:mairie@aunacsurcharente.fr">mairie@aunacsurcharente.fr</a>	06 08 07 96 15	
	Henri Spanjers		07 68 74 58 08	
AUSSAC	M. Liot	mairie@aussac-vadalle.fr	05.45.20.61.60	06 49 30 62 17
	M. Chambre			06 25 04 94 53
BARBEZIERES	Mme Boizumault	barbezieres@wanadoo.fr	05 45 21 00 62	06 33 35 03 50
		sboizumault-mairie@orange.fr		
BESSE	M. Lizot	<a href="mailto:mairie@besse16140.fr">mairie@besse16140.fr</a>	05 45 31 72 95	06 75 41 19 81
CHARME	M. Borne	<a href="mailto:mairie@charmé16083.fr">mairie@charmé16083.fr</a>	05 45 31 41 61	
	M. Rabioux		06 28 34 52 86	
CHENON	Mme Mainguet	<a href="mailto:mairie@chenon16.fr">mairie@chenon16.fr</a>	05 45 22 52 77	06 03 89 64 41
FONTENILLE	M. Coyaud	<a href="mailto:secretariat@mairie-fontenille.fr">secretariat@mairie-fontenille.fr</a>	05 45 22 21 47	
FOUQUEURE	M. FLAUD, Maire	mairie@fouqueure.fr	05 45 39 07 46	06 80 17 14 53
GOURS (les)	M. TEXIER, Maire	<a href="mailto:mairie@lesgours.fr">mairie@lesgours.fr</a>	05 45 21 03 25	06 71 15 65 03
LIGNE	Mme Gagnere maire	mairie.ligne@wanadoo.fr		06 40 81 52 57
LUPSALT	M. DURAND, Maire	mairie-lupsault@wanadoo.fr	05 45 21 02 00	06 08 96 30 77
MANSLE LES FONTAINES	M. Croizard	contact@manslelesfontaines.fr	05 45 22 86 31	
	M. Gauthier	<a href="mailto:jean-claude.gauthier0770@orange.fr">jean-claude.gauthier0770@orange.fr</a>	06 82 60 25 47	
	M. Boireau	direction@manslelesfontaines.fr	06 08 23 90 82	
PUYREAUX	M. Bertrand maire	<a href="mailto:mairie@puyreaux.fr">mairie@puyreaux.fr</a>	05 45 22 26 09	06 85 51 72 22
	M. Vidal adjoint	<a href="mailto:lvidal@puyreaux.fr">lvidal@puyreaux.fr</a>		06 68 95 06 53
RANVILLE	Mme Jeune	mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr	05 45 21 00 14	
	M. jeune adjoint			06 80 30 06 38
SAINT FRAIGNE	Mme Marcelin	mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr	05 45 21 37 67	
	M. Bonnet Michel			06 73 35 53 22
SAINT FRONT	M. Charriaud	<a href="mailto:mairie-saintfront@orange.fr">mairie-saintfront@orange.fr</a>	06 30 74 79 43	
SAINT GROUX	Mme faure	<a href="mailto:mairie.saintgroux@wanadoo.fr">mairie.saintgroux@wanadoo.fr</a>	05 45 20 38 65	613668919
	M. Baussant			06 45 82 39 94
	M. Guillard			06 42 33 61 32
mairie de Tourriers	M. DANEDE Laurent	<a href="mailto:mairie@tourriers.fr">mairie@tourriers.fr</a>	05 45 20 72 62	
TUSSON	M. Bouchet	mairie.tusson@wanadoo.fr	05 45 31 70 49	06 50 13 62 09
VARs	M. De Lustrac	<a href="mailto:mairie@vars16.fr">mairie@vars16.fr</a>	0545397770.	
	M. Penaud	<a href="mailto:apenaud@vars16.fr">apenaud@vars16.fr</a>	06 84 49 10 79	
VERDILLE	Mme Chavouet	mairie.verdille@wanadoo.fr	05 45 21 00 94	
	M. PARTHENAY	earldelamare@gmail.com	06 70 65 13 10	
VERVANT	Mme Magnant maire	mairie-vervant@orange.fr	05 45 39 77 68	
VOUHARTE	M. Michonneau	<a href="mailto:mairie@vougharte.fr">mairie@vougharte.fr</a>	05 45 39 75 18	06 24 36 21 82
VILLEJOUBERT	M. Sevrit	mairie.villejoubert@wanadoo.fr		06 22 29 88 34
XAMBES	Mme Jerome	mairie.xambes@wanadoo.fr	05 45 39 87 47	06 12 36 64 36
Maître d'œuvre BETG	M. TYRE	betg16@orange.fr	05-45-23 75 97	06 89 73 45 53
Entreprise BTPGT	M. Bernard	t.bernard@bernard-tpgt.com	05 45 65 03 65	06 08 60 13 10
Entreprise BTPGT	M. Moreau	<a href="mailto:d.moreau@bernard-tpgt.com">d.moreau@bernard-tpgt.com</a>		06 32 19 46 81
Entreprise BTPGT	M. Jouanaud	<a href="mailto:e.jouanaud@bernard-tpgt.com">e.jouanaud@bernard-tpgt.com</a>		06 32 19 27 07

### **3. COMPTE RENDU ET COORDONNEES**

M. Tyré se tient à la disposition des communes pour toutes réunions spécifiques et d'urgence

M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors modifié.

Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires.

### **4. BON DE COMMANDE EMIS**

A ce jour :

- 3 bons de commande ont été émis – détail en annexe fin de compte rendu

Le chantier est prévu jusqu'au 30 09 2025.

### **5. RAPPEL A L'ENTREPRISE**

- L'entreprise doit :
  - Alerter les mairies de l'arrivée des équipes
  - Procéder aux DICT si nécessaire

### **6. RAPPEL AUX MAIRIES**

Les mairies doivent :

- Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits
- Elaguer
- Préparer les arrêtés de voirie

### **7. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE**

#### **Rappel Signalisation des chantiers**

PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux, d'une signalisation adaptée sur les chemins traités :



## 8. Chantier fini

- Fontenille, Chenon, Aunac, St Front, Mansle (Fontclaireau en attente), Puyreaux, Villejoubert, Cdc St Amant de Boixe

## 9. Chantier en cours

- St Groux : en cours de finition
- Tourriers : en cours de finition
- Aussac
- Cdc communautaire La Touche : enduit en cours
- La Boixe - Vars : préparation terminée
  - L'impasse Turcaud a été enduite en raison de la disponibilité de l'équipe à proximité – Attention riverain non alerté – ne pas refaire
  - L'équipe d'enduit devrait arriver sur site semaine prochaine
- La Boixe - Montignac : préparation terminée sauf la voie dite du Bus
  - L'équipe d'enduit devrait arriver sur site semaine prochaine
- Vouharte
  - Préparation en cours
  - Rue Gueule de Lion
  - La Mairie alerte sur un accès sensible aux eaux de pluie
  - Avis BETG
    - Pas de réseau
    - Difficile de créer un bourrelet !!
    - Il y a déjà un caniveau !!!
    - Voir RDV sur site semaine prochaine (dispo mairie ?) mais urgence car entreprise sur secteur ?



- Tourriers
  - Impasse du Plantier : chantier annulé

## **10. Visite et repérage**

### **Aigre**

---

- VC Serpentine
  - Voir un RTDV sur site afin de bien cale les prestations – riverain absent ce jour
- VC rue des Halles
  - Réparation d'un linéaire de caniveau (y compris 3 m en remplacement)
  - Attention la pérennité d'une telle réparation n'est pas garantie
  - D'autres caniveaux seront amenés à se desceller !!
- VC Broussette
  - RAS sur la description du chantier
  - Prévu un mono d'étanchéité
- VC Rue Pensionnat Laroque
  - Réparer des lignes caniveaux
  - Préserver ce qui est en bon état
- VC Rue Renclos
  - RAS sur la description du chantier
  - Prévu un mono d'étanchéité
- VC rue des Ourgougnès
  - RAS sur la description du chantier
  - Pose de bordure A2Cs1
  - Vérifier l'altimétrie pour que le fil d'eau fonctionne
  - Prévoir une hauteur de pose d'environ 4 cm afin d'éviter une marche trop haute devant les façades !!!
  - Accès en raccord ES
  - Le reste en nivellement terre
- VC rue des Gaillards
  - RAS sur la description du chantier
  - Réparations uniquement

- VC Montbrun
  - RAS sur la description du chantier
  - Traiter la section 3 de part et d'autre du carrefour
  
- VC Impasse des Piérrière
  - RAS sur la description du chantier
  - Réparer la l'extrémité devant la RD
  
- VC Cessac
  - RAS sur la description du chantier
  - Pluvial à gérer depuis le chemin blanc
  
- VC Cessac
  - RAS sur la description du chantier
  - Bordurer les rayons fragilisés
  
- VC rue des Aubuges
  - RAS sur la description du chantier
  - Traiter cette rive qui garde l'eau
  
- VC rue de l'Ouche à Perron du chantier
  - RAS sur la description du chantier
  - Réparation et enduit BIC
  
- VC rue des Ecoliers
  - Attention initialement prévu (cf plan) , réparation le long des pavillons à re descendre
  - Puis demande de la mairie de réparer devant la rénovation Feniou
  - Vu ce jour
    - Réparer la rive et appliquer un enduit à mi-chemin vers le seuil
    - Prévoir un calcaire à niveau avec les seuils béton - Pas d'enduit car les autres entrées sur le site n'ont pas été traitées !!!!!
    - Avis mairie ????

