

ETAT DES DEPENSES 2014-2015-2016 - TRAVAUX EXTENSION DE LA MAIRIE ET DE LA SALLE DES FETES

Numéro de mandats	Date mvt	Objet	Tiers	Montant TTC	Montant H.T
729 -- 92	02/12/2014	Retenue de garantie	CHARRIER ETS	282,90	235,75
729 -- 92	02/12/2014	SIT 01 - LOT 02 Extension de la Mairie	CHARRIER ETS	5 375,08	4479,23
777 -- 98	09/12/2014	SIT 02 - LOT 02 Extension de la Mairie e	CHARRIER ETS	8 131,45	6776,21
777 -- 98	09/12/2014	Retenue de garantie	CHARRIER ETS	427,97	356,64
778 -- 98	09/12/2014	Retenue de garantie	TROISEL	1 398,05	1165,04
778 -- 98	09/12/2014	SIT 01 - LOT 03 Extension de la mairie	TROISEL	26 562,97	22135,81
					35148,68
Numéro de mandats	Date mvt	Objet	Tiers	Montant TTC	Montant H.T
78 -- 12	05/02/2015	SIT 03 - LOT 02 Extension mairie	CHARRIER ETS	11 215,59 €	9 346,33 €
78 -- 12	05/02/2015	Retenue de garantie	CHARRIER ETS	590,29 €	491,91 €
117 -- 16	20/02/2015	SIT 04 - EXTENSION DE LA MAIRIE	CHARRIER ETS	10 723,14 €	8 935,95 €
136 -- 19	05/03/2015	SIT 01 - EXTENSION DE LA MAIRIE LOT 01	GARRAUD	6 168,70 €	5 140,58 €
174 -- 24	19/03/2015	SIT 01 - Extension de la Mairie lot 04	D.M.E	5 809,98 €	4 841,65 €
175 -- 24	19/03/2015	SIT 05 - Extension de la mairie lot 02	CHARRIER ETS	2 513,45 €	2 094,54 €
176 -- 24	19/03/2015	SIT 01 - Extension de la Mairie - LOT 10	PEROT	813,40 €	677,83 €
228 -- 32	17/04/2015	SIT 06 - Extension de la mairie	CHARRIER ETS	10 253,04 €	8 544,20 €
229 -- 32	17/04/2015	SIT 02 - Extension de la mairie	TROISEL	14 028,00 €	11 690,00 €
230 -- 32	17/04/2015	SIT 02 - Extension de la mairie	PEROT	869,21 €	724,34 €
231 -- 32	17/04/2015	SIT 01 - Extension de la mairie	BLANCHARD J.G	2 818,08 €	2 348,40 €
307 -- 41	29/05/2015	SIT 01- EXTENSION DE LA MAIRIE	CHARRIER ETS	2 346,94 €	1 955,78 €
308 -- 41	29/05/2015	SIT 2 - EXTENSION DE LA MAIRIE LOT 04	D.M.E	12 542,05 €	10 451,71 €
310 -- 41	29/05/2015	SIT 1 - EXTENSION DE LA MAIRIE LOT 07	RENAUPLATRE	8 398,34 €	6 998,62 €
315 -- 44	11/06/2015	SIT 2 - Travaux extension de la mairie	GARRAUD	4 510,34 €	3 758,62 €
316 -- 44	11/06/2015	SIT 3 - Extension de la mairie	TROISEL	895,50 €	746,25 €
317 -- 44	11/06/2015	SIT 2 - Extension de la mairie	RENAUPLATRE	1 914,78 €	1 595,65 €
318 -- 44	11/06/2015	SIT 3 - Extension de la mairie	D.M.E	2 960,81 €	2 467,34 €
320 -- 44	11/06/2015	SIT 2 - Extension de la mairie	CHARRIER ETS	5 535,72 €	4 613,10 €

322 -- 44	12/06/2015	F. 7340885601 DU 20/05/2015	ERDF	477,60 €	398,00 €
359 -- 49	02/07/2015	F. FC2729 DU 01/05/2015	A.P.M.S 16	316,15 €	263,46 €
385 -- 53	06/07/2015	F. 663991 - AV 667197	BRICO DEPOT SASU	1 479,24 €	1 232,70 €
386 -- 53	06/07/2015	F. 667462 DU 11/06/2015	BRICO DEPOT SASU	145,00 €	120,83 €
400 -- 55	10/07/2015	SIT 3 - Extension de la mairie LOT 07	RENAUPLATRE	2 174,39 €	1 811,99 €
402 -- 55	10/07/2015	SIT 3 -Extension mairie Lot 10	PEROT	3 608,23 €	3 006,86 €
403 -- 55	10/07/2015	DGD - Extension de la mairie lot 11	BLANCHARD J.G	469,68 €	391,40 €
404 -- 55	10/07/2015	SIT 02 - Extension de la mairie lot 11	BLANCHARD J.G	6 105,84 €	5 088,20 €
405 -- 55	10/07/2015	SIT 01 - Extension de la mairie lot 06	NEBOUT ET VALENTIN	6 731,77 €	5 609,81 €
427 -- 59	21/07/2015	F. 6062134 DU 16/06/2015	LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE	1 491,54 €	1 242,95 €
453 -- 61	03/08/2015	F. 734086501 DU 20/05/2015 Modification	ERDF	2 973,60 €	2 478,00 €
461 -- 65	04/08/2015	F. FC2831 DU 01/07/15	A.P.M.S 16	316,15 €	263,46 €
463 -- 65	04/08/2015	SIT 1-Extension de la mairie LOT 09	PLAT CARR PEINT	5 988,46 €	4 990,38 €
513 -- 74	10/09/2015	SIT 01 - Extension de la mairie LOT 05	BERTON ALUMINIUM	11 901,00 €	9 917,50 €
514 -- 74	10/09/2015	DGD - Extension de la mairie lot 05	BERTON ALUMINIUM	11 998,20 €	9 998,50 €
549 -- 82	29/09/2015	F. FC2936 DU 01/09/2015	A.P.M.S 16	316,15 €	263,46 €
550 -- 82	29/09/2015	F. 5200381/39820 DU 28/09/2015	SOCOTEC	1 140,00 €	950,00 €
588 -- 86	06/10/2015	F. 691506 DU 15/09/2015	BRICO DEPOT SASU	1 489,00 €	1 240,83 €
596 -- 88	12/10/2015	SIT 04 - Extension de la mairie lot 04	D.M.E	3 894,00 €	3 245,00 €
650 -- 95	30/10/2015	F. 20151182 DU 30/09/2015	SCOTPA INDUSTRIES ROUTIERES	4 894,44 €	4 078,70 €
677 -- 100	10/11/2015	F. 4792 DU 20/10/2015	D.M.E	2 028,00 €	1 690,00 €
678 -- 100	10/11/2015	F. 7271 DU 14/10/2015	CASTORAMA ANGOULEME 2	993,65 €	828,04 €
698 -- 104	20/11/2015	DGD - Extension de la mairie lot 01	GARRAUD	10 830,56 €	9 025,47 €
699 -- 104	20/11/2015	DGD - Extension de la mairie lot 03	TROISEL	3 697,08 €	3 080,90 €
700 -- 104	20/11/2015	DGD - Travaux extension de la mairie lot	RENAUPLATRE	48,86 €	40,72 €
702 -- 104	20/11/2015	DGD - Extension de la mairie	PLAT CARR PEINT	315,04 €	262,53 €
722 -- 107	26/11/2015	DGD - Extension de la mairie	NEBOUT ET VALENTIN	322,19 €	268,49 €
399 -- 55	10/07/2015	SIT 07 - Extension salle polyvalente LOT	CHARRIER ETS	12 662,52 €	10 552,10 €
464 -- 65	04/08/2015	F. 002737 DU 30/06/15	ADOM EXPRESS	192,00 €	160,00 €
525 -- 77	15/09/2015	SIT 2 - Extension salle des fêtes lot 06	NEBOUT ET VALENTIN	620,40 €	517,00 €
526 -- 77	15/09/2015	SIT 08 -Extension salle des fêtes lot 02	CHARRIER ETS	3 241,20 €	2 701,00 €
595 -- 88	12/10/2015	SIT 4 - Extension de la SDF lot 07	RENAUPLATRE	4 828,39 €	4 023,66 €
681 -- 102	13/11/2015	F. 20151383 DU 30/10/2015	SCOTPA INDUSTRIES ROUTIERES	3 832,80 €	3 194,00 €
701 -- 104	20/11/2015	SIT 5 - Extension salle des fêtes	D.M.E	8 016,48 €	6 680,40 €
				187 039,14 €	
17 -- 4	06/01/2016	DGD - Extension mairie lot 04	D.M.E	1 867,94	1 556,62 €
70 -- 14	29/01/2016	DGD - Extension mairie - lot 02	CHARRIER ETS	2 826,91	2 355,76 €

13 -- 4	06/01/2016	SIT 04 - Extension SDF Lot 11	BLANCHARD J.G	5 534,40 €	4 612,00 €
15 -- 4	06/01/2016	DGD - Extension SDF LOT 01	GARRAUD	10 504,39 €	8 753,66 €
68 -- 14	29/01/2016	F. 08026 DU 28/01/2016	NEBOUT ET VALENTIN	361,20 €	301,00 €
108 -- 19	15/02/2016	DGD - Extension de la salle des fêtes	BLANCHARD J.G	1 383,60 €	1 153,00 €
128 -- 21	23/02/2016	DGD - Extension de la sdf - LOT 03	TROISEL	2 881,20 €	2 401,00 €
129 -- 22	23/02/2016	SIT 5 - EXTENSION DE LA SDF LOT 03	TROISEL	32 854,80 €	27 379,00 €
157 -- 28	08/03/2016	DGD - Extension de la SDF LOT 06	NEBOUT ET VALENTIN	841,81 €	701,51 €
158 -- 28	08/03/2016	DGD - Extension de la SDF LOT 07	RENAUPLATRE	1 412,50 €	1 177,08 €
					50 390,63 €

Total H.T 272 578,45 €

A Aussac-Vadalle,
Le 17 mai 2016



Le Maire,
Gérard LIOT

le 13/5/2016

Christine HENDRYCKS
Inspecteur Divisionnaire
des Finances Publiques

