

	Mois 7										Mois 8										Mois 9										Mois 10									
Lot n°1 Terrassement	Terrassement																				Finitions abords										Finitions									
Lot n°2 Gros œuvre	Fond    Reseaux    Dallages    Elévations																				Enduits										mise en service									
Lot n°3 Charpente	Fabrication charpente										Pose										auvent										levée des réserves									
Lot n°4 Couverture											Couverture										auvent    Coiffe EP																			
Lot n°5 Menuiseries ext	Approvisionnement										Pose										Travaux sur existant ( volets roulants)																			
Lot n°6 Menuiseries Int																					Portes										Travaux dans existant (comptoir - rideau etc...)									
Lot n°7 Plâtrerie																					Doublages										Cloisons    Plafonds									
Lot n°8-Carrelage																															Pose carrelage    Carrelage dans existant									
Lot n°09 Peinture																															Peinture									
Lot n°10 Plomberie Chauffage																																								
Lot n°11 Electricité																																								

Signatures et cachets entreprises