

COMMUNE AUSSAC VADALLE

ETUDE TRAVERSE DU BOURG D'AUSSAC

COMPTE RENDU N°1

au : mercredi 06 04 2016

Objet : Réunion de lancement, présentation des concepteurs et des partenaires

A - Personnes – organismes (acteurs et partenaires) :

Entités et adresses	Noms	Coordonnées		PRESENTS	EXCUSES	DIFFUSION
		Tél	E-mail			
Mairie de AUSSAC VADALLE 16 560 Aussac Vadalle	M. Liot, Maire	05 45 20 61 60	mairie@aussac-vadalle.fr	x		x
Mairie de AUSSAC VADALLE 16 560 Aussac Vadalle	M. Guilbaud adjoint			x		
Mairie de AUSSAC VADALLE 16 560 Aussac Vadalle	M. Chambre CM			x		
Mairie de AUSSAC VADALLE 16 560 Aussac Vadalle	M. Montassier CM			x		
Mairie de AUSSAC VADALLE 16 560 Aussac Vadalle	Mme Bironneau CM			x		
CD 16 Développement Territorial 16 000 Angouleme	Mme Rivières	05 16 09 74 13	mrivieres@lacharente.fr	x		x
CD 16 ADA Aigre	M. Bourru	05 16 09 56 53	sbourru@lacharente.fr	x		x
CD 16 Services Transport	Mme Chamoulaud				x	
Syndicat EAU	M. Colin				x	
CAUE	Mme Lehu				x	x
SDEG 16 308 rue de Basseau 16 021 Angouleme cedex	M. Beaulieu J. M. Le Boulicaut M. Sicaire	06 85 54 61 47	jbeaulieu@sdeg16.fr	x		x
Communauté de communes de la Boixe	M. Seurit Vice Président		accueil@cdcboixe.fr	x		
Gendarmerie	Major . Le Rossignol			x		
BETG 1 ter, rue de l'église 16140 AIGRE	M. TYRE	05.45.23.75.97 06.89.73.45.53	betg16@orange.fr	x		x

Atelier du Sablier Le Cruzeau 16 120 Châteauneuf sur Charente	Mme Escavi	05 45 21 85 98 06 12 84 90 78	anais.escavi@atelier-du-sablier.fr	x		x
---	------------	----------------------------------	------------------------------------	---	--	---

M. TYRE demande aux participants de vérifier les coordonnées ci-dessous et de transmettre par courriel les corrections.

B- Rappel de l'opération

M. Liot rappelle l'opération à l'origine de la présente réunion :

- La mairie a lancé une consultation pour le choix d'un concepteur en vue de l'aménagement de la traverse d'AUSSAC RD 115.
 - Consultation au 26 11 2015
 - Audition du 28 janvier 2016
 - Choix du concepteur : 10 février 2016
- Equipe Choisie :
 - Bureau VRD BETG de AIGRE représenté par M. TYRE Christophe
 - Bureau paysage Atelier du Sablier représenté par Mme Escavi Anaïs

C- Le site

La zone d'étude concerne le bourg d'AUSSAC, traversé par la route départementale n° 115.

L'avant projet consiste à avoir une vision globale du village et les travaux impacteront la RD 115 et ses abords immédiats ainsi que les amorces des voies adjacentes.

D – les études attendues

Tranche ferme

- **Pour l'ensemble du projet**
 - Etudes d'Avant-projet globales

Tranche conditionnelle n°1

- **Pour les aménagements de la RD 115 aux entrées d'agglomération**
 - Etudes de projet (PRO) comprenant les quantitatifs ainsi que la rédaction des pièces administratives du DCE (CCAP et RC)
 - Assistance aux contrats de travaux (ACT)
 - Visa des études d'exécution établies par les entreprises (VISA)
 - Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux (DET)
 - Assistance au maître d'ouvrage à la réception et la période de parfait achèvement (AOR)

Tranche conditionnelle n°2

- **Pour l'aménagement de sécurité au centre bourg**
 - Etudes de projet (PRO) comprenant les quantitatifs ainsi que la rédaction des pièces administratives du DCE (CCAP et RC)
 - Assistance aux contrats de travaux (ACT)
 - Visa des études d'exécution établies par les entreprises (VISA)
 - Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux (DET)
 - Assistance au maître d'ouvrage à la réception et la période de parfait achèvement (AOR)

E – Points débattus ce jour

INTERVENTION SDEG M; Beaulieu

- A partir de l'avant projet, étude d'environ 3 mois
 - Instruction au comité d'enfouissement
 - Travaux environ 3 mois
 - Prévoir un temps de repose des tranchées entre les travaux SDEG et le chantier VRD
 - Plan de financement : voir plaquette des répartitions et des pourcentages de subvention
 - A priori : prochain comité en septembre 2016
- ⇒ Le dossier d'avant projet doit être bouclé pour début septembre.
- ⇒ M. Tyré propose qu'un dossier provisoire soit établi pour fin juin avec des corrections et amendements à apporter pour un dossier finalisé à la rentrée de septembre.

INTERVENTION Gendarmerie Major Le Rossizonon

- Il ne s'agit pas d'une traverse particulièrement accidentogène

INTERVENTION M. TYRE BETG

- M. Tyré rappelle le déroulement des études en particulier la conception de l'avant projet qui nécessite :
 - Une consultation élargie
 - Des réunions de travail avec le maître d'ouvrage et les partenaires (CD 16, etc...)

La consultation des riverains (et leur participation) est abordée avec le choix d'une consultation en amont ou en aval du dossier d'avant projet.

M. Liot propose que la consultation des riverains soit la première étape de la démarche.

Il ne s'agit pas de répondre favorablement à chaque demande spécifique mais de recueillir les avis, les sujétions et de prendre connaissance des dysfonctionnements qui pourraient exister (pluvial, sécurité, habitude locale...).

La réunion avec les riverains est calée au 29 avril 2016, à 17h30, sur site.

Puis M. Tyré pose quelques questions d'ordre général sur quelques thématiques :

Vitesse, sécurité, points accidentogènes

Le sentiment d'insécurité existe
Aménagement attendu!!

Attente des riverains

Réunion prévue le 29 avril

Cheminement vélo

A priori non

Transport scolaire

Oui
Présence arrêt bus
A sécuriser

Ordures ménagères

Oui
RD 115 et voies adjacentes

Place : festivité? Besoin? Evolution?

Oui, repas de voisinage
En lien avec l'église

Place stationnement????

Oui, cérémonie, église

Place camping car

Non

Autre chantier réseau

<u>F – Données fournies par le maître d'ouvrage</u>
--

M. Liot adresse un courriel à M. TYRE avec le lien nécessaire au téléchargement du lever topographique.