

Affaire : Aménagement restaurant scolaire
 construction atelier municipal

MARCHE Tr FERME 14 942,61 €
 Avenant 1 -2 666,50 €
 OS 3 6 409,50 €
 MARCHE Tr FCOND 21 484,10 €

Objet du marché

*Exemplaire valide, contrôle
 corrigé le 30/11/2015 pour TVA*

TVA 5,5%	0,00 €
TVA 20%	7 979,69 €

Titulaire du Marché
 Charge des lot

TP Services
 Terrassement VRD

Eléments de calcul de l'acompte	Montant	Montants cumulés depuis l'origine
A Avance et acompte en prix de base		
1 Montant de décompte n	40 169,71	40 169,71
2 Montant du décompte antérieur n	40 188,71	
3 Montant de l'acompte en prix de base		
(A1-A2)	-19,00	
B Actualisation ou révision des prix		
1 Actualisation 0,0%	0,00	0,00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0,00
3 Montant cumulé depuis l'origine		
(B2+B1)		0,00
TOTAUX HT	-19,00	40 169,71
C Taxe sur la valeur ajoutée		
1a TVA au taux de 20%	-3,80	-3,80
1b TVA au taux de 5,5%	0,00	0,00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		7 983,49
3 Montant cumulé depuis l'origine		
(C1a+C1b+C2)		7 979,69
TOTAUX TTC	-22,80	48 149,40
D Retenue de garantie		
1 Retenue de garantie du présent état 5%	-1,14	RG -1,14
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		4 006,20
3 Montant cumulé depuis l'origine		
(D1+D2)		4 005,06
E Pénalités		
1 Pénalités pour RDV de chantier et retards	0,00	0,00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		6 420,00
3 Montant cumulé depuis l'origine		
(E1+E2)		6420,00
Montant cumulé du marché	-21,66	37 724,34

Exercice :

Chapitre :

Montant du dernier certificat : 30 354,20 €

Date du mandat :

N° du mandat :

Reçu le :

Visé par l'architecte le : 15/07/2014

Olivier GOUEDO Architecte DPL-G.

OLIVIER GOUEDO
 143, rue de Montmoreau
 16000 Angoulême
 Fax : 05 45 39 92 41
 gouedo-archi@orange.fr

Soit en toutes lettres : moins vingt et un euros et soixante six centimes

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise

TP Services

sur le chapitre article du budget de l'exercice

le somme de : -21,66 €

Le Maire,
Gérard LIOT

l'ordonnateur