

Le calendrier proposé

	Juin 2021	Juillet 2021	Août 2021	Septembre 2021	Octobre 2021	Novembre 2021	Décembre 2021	Janvier 2022	Février 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 ^{ère} quinzaine	<ul style="list-style-type: none"> - Travail sur les plans de zonage et le règlement écrit par les communes - Travail sur les OAP par Cittànova 	1 COPIL (Retour sur les ajustements zonage et règlement écrit, OAP, méthode prescriptions graphiques) 1 Conférence des Maires <ul style="list-style-type: none"> - Transmission des plans de zonage (les zones) et du règlement écrit aux PPA 	<ul style="list-style-type: none"> - Travail sur les OAP et les autres prescriptions graphiques par les communes 	<ul style="list-style-type: none"> - Traitement des retours par Cittànova 1 réunion PPA (Zonage, règlement écrit, principes OAP et prescriptions)	<ul style="list-style-type: none"> - Finalisation des pièces réglementaires par Cittànova 	<ul style="list-style-type: none"> - Préparation réunion PPA d'arrêt 	Modifications du dossier et COPIL si besoin Préparation du dossier en vue de l'arrêt du projet par Cittànova	Préparation du dossier en vue de l'arrêt du projet par Cittànova	<ul style="list-style-type: none"> - Transmission du projet de PLUi aux conseillers communautaires
2 ^{ème} quinzaine	<ul style="list-style-type: none"> - Réception des retours des communes et analyse par Cittànova - Travail sur les ENR par Cittànova 	<ul style="list-style-type: none"> - Transmission des OAP aux communes - Travail sur les OAP et les autres prescriptions graphiques par les communes 	<ul style="list-style-type: none"> - Travail sur les OAP et les autres prescriptions graphiques par les communes - Retours sur les OAP et les autres prescriptions graphiques 	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse des remarques PPA pour proposition en COPIL 1 COPIL (Retours sur l'évaluation environnementale des secteurs de projet, règlement écrit des prescriptions graphiques)	1 COPIL (Evaluation environnementale) <ul style="list-style-type: none"> - Transmission des pièces réglementaires aux PPA 	1 réunion PPA (Préparation du dossier d'arrêt) 1 Conférence des Maires	Préparation du dossier en vue de l'arrêt du projet par Cittànova	Préparation du dossier en vue de l'arrêt du projet par Cittànova	Arrêt du projet de PLUi en Conseil Communautaire