



MINISTÈRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXÉCUTION

AVENANT

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

Mairie d'Aussac Vadalle
Le Bourg
16560 Aussac Vadalle

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

Ets Renauplatre
Rte de Bellevue
16710 St Yrieix/Charente

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

LOT 7 Plâtrerie

Phase 1 : Extension de la Mairie

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre :

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : mois ou jours.

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

Tranche Ferme

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 10 663.16
- Montant TTC : 12 795.79

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenir :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenir. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Phase 1 ::

Suppression des travaux :

Travaux dans le Bureau des Adjoints : - 497.18

Travaux supplémentaires :

A la demande du Maître d'ouvrage

Création d'un Placard : + 281.00

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : - 216.18
- Montant TTC : - 259.42

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 10 446.94
- Montant TTC : 12 536.33

E - Signature du jugeant du marché public ou de l'accord-cadre

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

[F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).]

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« *Reçue à titre de notification copie du présent avenir* »

A , le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



RENAUPLATRE

route de bellevue
1 6 7 1 0
Z.E. ST YRIEIX
Tél. : 05 45 95 55 15
Fax : 05 45 92 60 10
renauplatre@wanadoo.fr

SAINT YRIEIX, le 19 mars 2015

Commune de AUSSAC VADALLE
61 rue de la République

16560 AUSSAC VADALLE

Objet du devis

Extension de la mairie

Lot 7 Doublage cloisons plafonds

Réf	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	BALANCE FINANCIERE				
	<u>Travaux en moins value</u>				
1.1	* Cloison de distribution 72/48 dans bureau maire adjoint.	M2	-11,20	34,50	-386,40
1.2	* Isolant dans doublage créé sur les murs existants.	M2	-19,10	5,80	-110,78
	Sous-total				-497,18
	<u>Travaux en plus value</u>				
1.3	* Création d'un placard en 72/48 plus isolant pour encadrement des compteurs existants y compris incorporation	ENS	1,00	281,00	281,00
	Sous-total				281,00
	Sous-total BALANCE FINANCIERE				-216,18

Si vous acceptez ce devis, merci de nous en retourner un exemplaire daté et signé portant la mention "bon pour accord"

Total H.T.	-216,18
Total T.V.A. 20,00 %	-43,24
Total T.T.C.	-259,42
Net à payer (Euros)	-259,42

Arrêté le présent devis à la somme de :

moins deux cent cinquante-neuf euros et quarante-deux cents

STAFF - DÉCORATION - PLATRERIE - CLOISONS SÈCHES - FAUX PLAFONDS - CARRELAGE