



MINISTÈRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

Mairie d'Aussac Vadalle
Le Bourg
16560 Aussac Vadalle

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

Ets Garraud
ZE la Penotte
16410 Garat

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

LOT 01 Terrassement VRD

Phase 1 : Extension de la Mairie

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre :

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : mois ou jours.

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

Tranche Ferme

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 18 031.35
- Montant TTC : 21 637.62

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détails toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Phase 1 :

Suppression des travaux :

Modification des travaux d'aménagement paysagers devant la Mairie : -2 221.00eht

Travaux supplémentaires :

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : - 2 221.00
- Montant TTC : - 2 665.20

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 15 810.35
- Montant TTC : 18 972.42

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A , le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



GARRAUD

S.A.S. au Capital de 330 000 €
R.C.S. Angoulême B 344 610 027 - Siret 344 610 027 00015 APE 4312 B

DEVIS

TERRASSEMENTS - TRAVAUX PUBLICS - DÉMOLITIONS

ZE LA PENOTTE - 16410 GARAT

Tél. : 05 45 60 65 65

Fax : 05 45 25 01 40

gilles.garraud@wanadoo.fr

MAIRIE
VADALLE
16560 AUSSAC VADALLE

Garat le 01/06/2015 PB/Q150/15

Réf : EXTENSION DE LA MAIRIE

DESIGNATION	U	Quantité	P.U. H.T.€	MONTANT
0 HYGIENE ET SECURITE	ENS	1,00	1 200,00	1 200,00
1 TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.1 Implantation	Ens	1,00	1 400,00	1 400,00
1.2 Décapage d'enrobé	M2	60,00	7,80	468,00
2 TERRASSEMENTS -REMBLAITEMENTS				
2.1 Terrassements en déblais	M2	105,00	6,50	682,50
2.2 Remblaiement sur l'emprise de l'extension du bâtiment				
2.2.1 Feutre non tissé type BIDIM compris relevés	M2	105,00	4,00	420,00
2.2.2 Empierrement calcaire 0/30 compacté sur 50cm d'ép	Mm3	52,50	38,50	2 021,25
2.3 Essai à la plaque	U	1,00	180,00	180,00
2.4 Chargement et transport	Ens	1,00	250,00	250,00
3 ACCES -VOIRIE				
3.1 Revêtement en béton désactivé pour le parvis et l'abribus				
3.1.1 Fondation calcaire 0/30 compacté sur 20cm d'ép	M2	86,00	17,00	1 462,00
3.1.2 Béton désactivé	M2	38,00	75,00	2 850,00
3.1.3 Bicouche	M2	48,00	8,00	384,00
3.2 Tracés routiers				
4 BORDURES				
4.1 Bordures de trottoir type PI	ML	16,00	35,00	560,00
6 RESEAUX EAUX PLUVIALES				
6.1 Tranchées pour réseaux	ML	18,00	32,20	579,60
6.2 Canalisations d'évacuation des eaux pluviales profil galvanisé 40x70	ML	18,00	43,50	783,00
6.6 Réalisation d'un puisard dans la cour d'école de 1m3 utile, tampon fonte	U	1,00	1 350,00	1 350,00
6.7 Fourniture et pose gargouille profil A2	U	2,00	135,00	270,00

EXTENSION DE LA MAIRIE 2/2 Q150/15

DESIGNATION	U.	Quantité	P.U. H.T. €	MONTANT
7 RESEAUX EAUX USEES - EAUX VANNES				
7.1 Raccordement sur l'assainissement autonome existant situé dans la cour	Ens	1,00	250,00	250,00
8 DIVERS				
8.1 D.O.E.	Ens	1,00	400,00	400,00
9 NETTOYAGE				
9.1 Propreté du chantier, nettoyage	Ens	1,00	300,00	300,00
			MONTANT H.T. €	15 810,35
* Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.			TVA *	20,00% 3 162,07
			MONTANT T.T.C. €	18 972,42

Indication manuscrite "lu et accepté"

PATRICK BERGE

Date et signature du client