

**EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE**

**MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

**COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°24 de la semaine 24**

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/E	DIF.	CO.
Mairie aussac vadalle	<b>P</b>	<b>X</b>	24/06 14h30	01 =>	Garraud	<b>P</b>	<b>X</b>	24/06 14h30	10=>	Perot		<b>X</b>	
Socotec		<b>X</b>		02 =>	Charrier	<b>P</b>	<b>X</b>	24/06 14h30	11=>	Blanchard		<b>X</b>	
APM16		<b>X</b>		03 =>	Troisel	<b>P</b>	<b>X</b>	24/06 14h30					
				04 =>	DME	<b>A</b>	<b>X</b>	24/06 14h30					
				05 =>	Berton		<b>X</b>						
				06 =>	Nebout & Valentin		<b>X</b>						
				07 =>	Renauplatre		<b>X</b>						
				08 =>	Charrier		<b>X</b>						
				09 =>	Placarrepeint		<b>X</b>						

**Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.**

**INTEMPÉRIES : 3 + 4 jours**

**SEM.:S-09 / S-13**

**Depuis le : 23/24/25-02-15 – 26/27/30/31-03-2015**

**Notes Générales :**

**Prochaine réunion de chantier : mercredi 24 juin 2015, à 14h30 sur site**

**AVANCEMENT :**

**CSPS APMS 16:**

**LOT 01 Entreprise Garraud : bordures(marches) : posées**

**LOT 02 Entreprise Charrier :– Rangement : élévations rgt : en cours**

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**LOT 04 Entreprise DME :**

**LOT 05 Entreprise Berton alu :**

**LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin: plinthes : 95%**

**LOT 07 Entreprise Renauplatre :**

**LOT 08 Entreprise Charrier :**

**LOT 09 Entreprise Placarrepeint : peinture 99%**

**LOT 10 Entreprise Perot :**

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 11 Entreprise Blanchard :

**EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.**

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : gouedo-archi@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE:

- Salle polyvalente : faire décrocher coffret de coupure électrique de la chaufferie

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

**EXTENSION MAIRIE :**

- **NOTA :** contrôler les pentes (<5% pour la rampe et <2% en dévers) et surtout ressaut au niveau du palier (< 2cm entre palier et dessus du seuil alu)

**EXTENSION SALLE POLYVALENTE :**

LOT 02 Entreprise Charrier :

**EXTENSION MAIRIE :**

- Faire la pose de pierre en soubassement pour raccord d'enduit dans la zone abri bus

**EXTENSION SALLE POLYVALENTE :**

- S-24 : lundi 15/06 : finir élévation et acrotère
- S-24 : poser et couler plancher P/H

LOT 03 Entreprise Troisel :

**EXTENSION MAIRIE :**

- Finir sous face entrée Mairie : nota cacher fixation sur tête de mur
- Poser bandeau abri bus
- Faire portillon pour accéder sous escalier du R+1

**EXTENSION SALLE POLYVALENTE :**

- transmettre plans de détails charpente et auvent
- Pose charpente S-25

LOT 04 Entreprise DME :

**EXTENSION MAIRIE :**

- **Poser coiffe sur tête de muret côté voisin côté abri bus**
- **RAPPEL : Refaire les avants toits de l'ancienne mairie en PVC**

**EXTENSION SALLE POLYVALENTE :**

- Pose étanchéité S-26

LOT 05 Entreprise Berton alu :

**EXTENSION MAIRIE**

- **Poser une porte vitrée à la place de la porte bois du secrétariat**
- Régler la porte d'entrée : il y a un vide sous le vantail secondaire
- Boucher les vides dans ossature primaire au-dessus des Mécanalu afin de permettre une peinture
- Faire une protection au niveau de l'angle saillant des habillage d'allège de cloison sous les Mécanalu : très coupant

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

**EXTENSION MAIRIE**

- Vendredi 12/06 : poser placard et aménagement dans bureau du maire
- **Poser des serrures sur les portes de placards : A RENFORCER**
- Poser placard dans le bureau du Maire

**LOT 07 Entreprise Renauplatre :**

**EXTENSION MAIRIE :**

- Fournir un paquet de dalles de plafond

**LOT 08 Entreprise Charrier :**

**EXTENSION MAIRIE :**

**LOT 09 Entreprise Placarrepeint :**

**EXTENSION MAIRIE :**

- Finir les retouches de finitions

**LOT 10 Entreprise Perot :**

**EXTENSION MAIRIE :**

**LOT 11 Entreprise Blanchard :**

**EXTENSION MAIRIE :**