

Commune de Aussac Vadalle
Construction d'un atelier Communal
planning previsionnel (hors congès et intempéries)

	Mois 1 <i>Préparation</i>										Mois 2										Mois 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Lot n°1 Terrassement																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

	Mois 4				Mois 5				Mois 6				Mois 7			
Lot n°1 Terrassement																
Lot n°2 Gros œuvre																
Lot n°3 Charpente																
Lot n°4 Couverture																
Lot n°5 Serrurerie																
Lot n°6 Menuiseries ext																
Lot n°7 Menuiseries Int																
Lot n°8 Plâtrerie																
Lot n°9-Carrelage																
Lot n°10 Peinture																
Lot n°11 Electricité																
Lot n°12 Plomberie																

DELIVRAISON

Signatures et cachets entreprises