

RESIDENCE SENIORS

Commune Aussac Vadalle

COMPTE-RENDU DE CHANTIER S-31 (29/07/24 au 02/08/24)

INTERVENANTS	P/A /E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF	CO
Maire d'Aussac Vadlle	P	X	05/09 10h30	01 =>	JPTP		X		10 =>	SME confort	P	X	
SDEG 16		X		02 =>	GTC16	P	X	05/09 10h30	11 =>	Sardelec		X	
APMS16	P	X		03 =>	Lameira		X						
				04 =>	SARL LASCOUX		X	05/09 10h30					
				05 =>	Action Bois		X	05/09 10h30					
				06 =>	Ebénisterie Création		X						
				07 =>	Eurl Gaylor Brunet		X						
				08 =>	Eurl Gaylor Brunet		X						
				09 =>	Peinture Charente		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPERIES :

SEM.:

Depuis le :

Prochaine réunion de chantier :
Jeudi 05 septembre 2024 à 10h30

NOTE GENERALE IMPORTANTE :

- Toutes les entreprises doivent transmettre leurs plans de réservation sous 1 mois et les diffuser à l'ensemble des intervenants
Ainsi qu'un planning d'intervention individuel.
- L'installation de chantier est mise à disposition par le Maître d'ouvrage :
Il est impératif que chacun laisse les locaux en parfait état et les entretiennent
En cas de non-respect des locaux la maîtrise d'œuvre imputera le nettoyage aux entreprises présentes sur site
- Chaque entreprise doit transmettre son PPSPS au CSPS pour procéder à l'inspection commune
- Les énergies et eau sont mises à disposition des entreprises qui veilleront à une stricte utilisation pour le chantier.
- Les situations mensuelles seront transmises par mail et Chorus à la Maîtrise d'œuvre

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

- **Le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est impératif.**

LA LIVRAISON DE LA TRANCHE FERME DOIT SE FAIRE POUR LE MOIS D'AVRIL 2025

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE :

SDEG 16 :

GOUEDO C & E :

APMS16 :

LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :

Implantation générale : faite

Terrassement plateformes : faits

Essais à la plaque : faits

LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :

Implantation bât A/B : faite

Fondations et murets de soubassements : Bât B et C : 100%

LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :

LOT Entreprise LASCoux –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :

- Plans réservation : transmis

LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :

LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :

LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :

LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :

Pose robinet de puisage : fait

Plans réservation : transmis

LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :

Pose coffret chantier : faite

PREVISIONS D'AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE :

- Faire la DROC
- Pour réalisation du panneau de chantier : transmettre organismes financeurs et logos.

SDEG 16 :

GOUEDO C & E :

APMS16 :

LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :

- Transmettre devis travaux supplémentaires relatifs à la mise en jour des plans SDEG16

LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :

- S38 : Elévations.
- Transmettre planning et réservations
Ordre bât B et C puis A

LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :

LOT Entreprise LASCOUX –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :

- Validation choix tuiles : Castel horizon Terréal

LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :

- DERNIER RAPPEL AVANT PENALITE : **Transmettre planning et réservations**

LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :

LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :

LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :

- Validation du cahier technique

LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :

COORDONNEES

MAITRE D'OUVRAGE :

Mr LIOT Maire Aussac Vadalle :

0545206160

maire@aussac-vadalle.fr

www.aussac-vadalle.fr

SDEG 16 :

Mr BOSQUET Romuald :

0756365133

rbosquet@sdeg16.fr

Mr FOUCHER Aurélien :

0619580982

afoucher@sdeg16.fr

GOUEDO C & E :

Mr GOUEDO Olivier :

0545254448

0608915399

olivier.gouedo@orange.fr

APMS16 :

Mr RULLAUD Jean Jacques

0613014061

rullaud@apms-16.fr

LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :

Mr GUEMENT Jean Pierre :

0630372897

jtpgument@gmail.com

LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :

Mr RONDEAU Sébastien

0770229059

sarl.gtc16@gmail.com

LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :

Mr LAMEIRA Samuel

0684174672

antoniolameira@hotmail.fr

LOT Entreprise LASCOUX –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :

Mr LASCOUX Joseph

0689898115

lascoux-joseph@orange.fr

LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :

Mr CHASSEBLEU Maxence

0671298302

maxence.chassebleu@actionbois.fr

LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :

Mr BALLANGER

0666787916

ebenisterie.creation@libertysurf.fr

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :

Mr BRUNET Gaylor

0784298722

gaylor.brunet@gmail.com

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :

Mr BRUNET Gaylor

0784298722

gaylor.brunet@gmail.com

LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :

Mr MOREAU Xavier

0660186670

xavier-moreau27@bbox.fr

LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :

Mr MAGRE Jean Eric

0668388080

smeconfort@gmail.com

LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :

Mr SARDET

0616777597

sardelec@free.fr