



143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême  
Tel : 05-45-25-44-48 - olivier.gouedo@orange.fr

909 832 958 R.C.S. Angoulême  
Capital : 205 000€

## RESIDENCE SENIORS

Commune Aussac Vadalle

### COMPTE-RENDU DE CHANTIER S-38 (16/09/24 au 20/09/24)

INTERVENANTS	P/A/ E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A/ E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A/ E	DIF.	CO
Maire d'Aussac Vadalle	<b>P</b>	<b>X</b>	26/09 10h30	01 =>	JPTP		<b>X</b>		10 =>	SME confort		<b>X</b>	
SDEG 16		<b>X</b>		02 =>	GTC16	<b>P</b>	<b>X</b>	26/09 10h30	11 =>	Sardelec		<b>X</b>	
APMS16		<b>X</b>		03 =>	Lameira		<b>X</b>						
				04 =>	SARL LASCOUX		<b>X</b>	26/09 10h30					
				05 =>	Action Bois		<b>X</b>	26/09 10h30					
				06 =>	Ebénisterie Création		<b>X</b>						
				07 =>	Eurl Gaylor Brunet		<b>X</b>	26/09 10h30					
				08 =>	Eurl Gaylor Brunet		<b>X</b>	26/09 10h30					
				09 =>	Peinture Charente		<b>X</b>						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPERIES :	SEM.:	Depuis le :
---------------	-------	-------------

Prochaine réunion de chantier :  
Jeudi 26 septembre 2024 à 10h30

### NOTE GENERALE IMPORTANTE :

- **Toutes les entreprises doivent transmettre leurs plans de réservation sous 1 mois et les diffuser à l'ensemble des intervenants**  
Ainsi qu'un planning d'intervention individuel.
- **L'installation de chantier est mise à disposition par le Maître d'ouvrage : Il est impératif que chacun laisse les locaux en parfait état et les entretiennent**  
En cas de non-respect des locaux la maîtrise d'œuvre imputera le nettoyage aux entreprises présentes sur site
- **Chaque entreprise doit transmettre son PPSSPS au CSPS pour procéder à l'inspection commune**
- **Les énergies et eau sont mises à disposition des entreprises qui veilleront à une stricte utilisation pour le chantier.**
- **Les situations mensuelles seront transmises par mail et Chorus à la Maîtrise d'œuvre**

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

- **Le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est impératif.**

**LA LIVRAISON DE LA TRANCHE FERME DOIT SE FAIRE POUR LE MOIS D'AVRIL 2025**

## **AVANCEMENT :**

**MAITRE D'OUVRAGE :**

**SDEG 16 :**

**GOUEDO C & E :**

**APMS16 :**

**LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :**

Implantation générale : faite  
Terrassement plateformes : faits  
Essais à la plaque : faits

**LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :**

- **BAT B/C :** Fondations = 100%  
Murets soubassement = 100%  
Réseaux sous dallage = 100%  
Traitement anti termite= 100%  
Ferraillages et coulages dallages=100%

**LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :**

**LOT Entreprise LASCOUX –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :**  
- Plans réservation : transmis

**LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :**

- Plans réservation : transmis

**LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :**

**LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :**

**LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :**

**LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :**

**LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :**  
Pose robinet de puisage : fait  
Plans réservation : transmis

**LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :**

Pose coffret chantier : faite

## PREVISIONS D'AVANCEMENT :

### MAITRE D'OUVRAGE :

- RAPPEL : Faire la DROC
- RAPPEL : Pour réalisation du panneau de chantier : transmettre organismes financeurs et logos.

### SDEG 16 :

#### GOUEDO C & E :

#### APMS16 :

#### LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :

- Transmettre devis travaux supplémentaires relatifs à la mise en jour des plans SDEG16

#### LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :

- S38/40 : Elévations/appuis et seuils. Pour 3 semaines
- S41 : terrassement fondations Bât A

#### LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :

- S44 : enduits bât B/C

#### LOT Entreprise LASCOUX –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :

- Validation choix tuiles : Castel horizon Terréal
- S41 : pose de charpente et couverture Bât B
- S42 : pose de charpente et couverture : Bât C

#### LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :

- Validation des plans EXE
- S43 : Pose des baies bat B/C

#### LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :

#### LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :

- S45 : raillages plafonds

#### LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :

#### LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :

#### LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :

- S46 : distribution bat B/C

#### LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :

- S46 : distribution bat B/C

## COORDONNEES

### MAITRE D'OUVRAGE :

#### **Mr LIOT Maire Aussac Vadalle :**

0545206160

maire@aussac-vadalle.fr

www.aussac-vadalle.fr

### SDEG 16 :

#### **Mr BOSQUET Romuald :**

0756365133

rbosquet@sdeg16.fr

#### **Mr FOUCHER Aurélien :**

0619580982

afoucher@sdeg16.fr

### GOUEDO C & E :

#### **Mr GOUEDO Olivier :**

0545254448

0608915399

olivier.gouedo@orange.fr

### APMS16 :

#### **Mr RULLAUD Jean Jacques**

0613014061

rullaud@apms-16.fr

### LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :

#### **Mr GUEMENT Jean Pierre :**

0630372897

jptpguement@gmail.com

### LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :

#### **Mr RONDEAU Sébastien**

0770229059

sarl.gtc16@gmail.com

### LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :

#### **Mr LAMEIRA Samuel**

0684174672

antoniolameira@hotmail.fr

### LOT Entreprise LASCOUX –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :

#### **Mr LASCOUX Joseph**

0689898115

lascoux-joseph@orange.fr

### LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :

#### **Mr CHASSEBLEU Maxence**

0671298302

maxence.chassebleu@actionbois.fr

### LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :

#### **Mr BALLANGER**

0666787916

ebenisterie.creation@libertysurf.fr

**LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :**

**Mr BRUNET Gaylor**

0784298722

[gaylor.brunet@gmail.com](mailto:gaylor.brunet@gmail.com)

**LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :**

**Mr BRUNET Gaylor**

0784298722

[gaylor.brunet@gmail.com](mailto:gaylor.brunet@gmail.com)

**LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :**

**Mr MOREAU Xavier**

0660186670

[xavier-moreau27@bbox.fr](mailto:xavier-moreau27@bbox.fr)

**LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :**

**Mr MAGRE Jean Eric**

0668388080

[smeconfort@gmail.com](mailto:smeconfort@gmail.com)

**LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :**

**Mr SARDET**

0616777597

[sardelec@free.fr](mailto:sardelec@free.fr)