

## RESIDENCE SENIORS

Commune Aussac Vadalle

### COMPTE-RENDU DE CHANTIER S-44 (28/10/24 au 01/11/24)

INTERVENANTS	P/A /E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF	CO
Maire d'Aussac Vadlle	<b>P</b>	<b>X</b>	07/11 16h30	01 =>	JPTP	<b>A</b>	<b>X</b>	07/11 16h30	10 =>	SME confort		<b>X</b>	
SDEG 16		<b>X</b>		02 =>	GTC16	<b>P</b>	<b>X</b>	07/11 16h30	11 =>	Sardelec		<b>X</b>	
APMS16	<b>P</b>	<b>X</b>		03 =>	Lameira	<b>A</b>	<b>X</b>	07/11 16h30					
				04 =>	SARL LASCOUX	<b>A</b>	<b>X</b>	07/11 16h30					
				05 =>	Action Bois	<b>A</b>	<b>X</b>	07/11 16h30					
				06 =>	Ebénisterie Création		<b>X</b>						
				07 =>	Eurl Gaylor Brunet		<b>X</b>						
				08 =>	Eurl Gaylor Brunet		<b>X</b>						
				09 =>	Peinture Charente		<b>X</b>						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPERIES :

SEM.: S40- S41

Prochaine réunion de chantier :

**CHANGEMENT EXCEPTIONNEL D'HORAIRE**

**Jeudi 07 novembre 2024 à 16h30**

### NOTE GENERALE IMPORTANTE :

- Toutes les entreprises doivent transmettre leurs plans de réservation sous 1 mois et les diffuser à l'ensemble des intervenants  
Ainsi qu'un planning d'intervention individuel.
- L'installation de chantier est mise à disposition par le Maître d'ouvrage :  
Il est impératif que chacun laisse les locaux en parfait état et les entretiennent  
En cas de non-respect des locaux la maîtrise d'œuvre imputera le nettoyage aux entreprises présentes sur site
- Chaque entreprise doit transmettre son PPSPS au CSPS pour procéder à l'inspection commune
- Les énergies et eau sont mises à disposition des entreprises qui veilleront à une stricte utilisation pour le chantier.

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

- Les situations mensuelles seront transmises par mail et Chorus à la Maîtrise d'œuvre
- Le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est impératif.

**LA LIVRAISON DE LA TRANCHE FERME DOIT SE FAIRE POUR LE MOIS D'AVRIL 2025**

## **AVANCEMENT :**

### **MAITRE D'OUVRAGE :**

**SDEG 16 :**

**GOUEDO C & E :**

**APMS16 :**

### **LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :**

Implantation générale : faite  
Terrassement plateformes : faits  
Essais à la plaque : faits

### **LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :**

- **BAT B/C** : Fondations = 100%  
Murets soubassement = 100%  
Réseaux sous dallage = 100%  
Traitement anti termite= 100%  
Ferraillages et coulages dallages=100%  
Elévations B = 90%  
Elévations C = 60%  
Fondations A = 100%

### **LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :**

### **LOT Entreprise LASCoux –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :**

- Charpentes B/C = approvisionnées

### **LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :**

- Plans réservation : transmis

### **LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :**

### **LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :**

### **LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :**

### **LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :**

### **LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :**

Pose robinet de puisage : fait  
Plans réservation : transmis

### **LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :**

Pose coffret chantier : faite

<b>PREVISIONS D'AVANCEMENT :</b>
----------------------------------

**MAITRE D'OUVRAGE :**

**SDEG 16 :**

**GOUEDO C & E :**

**APMS16 :**

**LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :**

- Transmettre devis travaux supplémentaires relatifs à la mise en jour des plans SDEG16  
**VENIR IMPERATIVEMENT A LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER**

**LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :**

- **S44/45 : Finir impérativement les Elévations B/C**
- **S46 : Commencer les élévation Bât A**
- **Seuil et appuis S46**

**Renforcer les équipes**

**LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :**

- **S45 : enduits bât B/C**  
**VENIR IMPERATIVEMENT A LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER**

**LOT Entreprise LASCoux –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :**

- Validation choix tuiles : Castel horizon Terréal
- **S45 : pose de charpente et couverture Bat C**
- **S46 : pose de charpente et couverture : Bât B**

**Ne pas quitter le chantier.**

**VENIR IMPERATIVEMENT A LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER**

**LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :**

- Validation des plans EXE
- **S47 : Pose des baies bat B/C**  
**VENIR IMPERATIVEMENT A LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER**

**LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :**

**LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :**

- **S48 : raillages plafonds**

**LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :**

**LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :**

**LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :**

- **S48 : distribution bat B/C**

**LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :**

- **S48 : distribution bat B/C**

## COORDONNEES

### **MAITRE D'OUVRAGE :**

#### **Mr LIOT Maire Aussac Vadalle :**

0545206160

maire@aussac-vadalle.fr

www.aussac-vadalle.fr

### **SDEG 16 :**

#### **Mr BOSQUET Romuald :**

0756365133

rbosquet@sdeg16.fr

#### **Mr FOUCHER Aurélien :**

0619580982

afoucher@sdeg16.fr

### **GOUEDO C & E :**

#### **Mr GOUEDO Olivier :**

0545254448

0608915399

olivier.gouedo@orange.fr

### **APMS16 :**

#### **Mr RULLAUD Jean Jacques**

0613014061

rullaud@apms-16.fr

### **LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :**

#### **Mr GUEMENT Jean Pierre :**

0630372897

jtpgument@gmail.com

### **LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :**

#### **Mr RONDEAU Sébastien**

0770229059

sarl.gtc16@gmail.com

### **LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :**

#### **Mr LAMEIRA Samuel**

0684174672

antoniolameira@hotmail.fr

### **LOT Entreprise LASCOUX –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :**

#### **Mr LASCOUX Joseph**

0689898115

lascoux-joseph@orange.fr

### **LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :**

#### **Mr CHASSEBLEU Maxence**

0671298302

maxence.chassebleu@actionbois.fr

### **LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :**

#### **Mr BALLANGER**

0666787916

ebenisterie.creation@libertysurf.fr

**LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :**

**Mr BRUNET Gaylor**

0784298722

gaylor.brunet@gmail.com

**LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :**

**Mr BRUNET Gaylor**

0784298722

gaylor.brunet@gmail.com

**LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :**

**Mr MOREAU Xavier**

0660186670

[xavier-moreau27@bbox.fr](mailto:xavier-moreau27@bbox.fr)

**LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :**

**Mr MAGRE Jean Eric**

0668388080

smeconfort@gmail.com

**LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :**

**Mr SARDET**

0616777597

sardelec@free.fr