

RESIDENCE SENIORS

Commune Aussac Vadalle

COMPTE-RENDU DE CHANTIER S-45 (04/11/24 au 08/11/24)

INTERVENANTS	P/A /E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF	CO
Maire d'Aussac Vadlle	P	X	14/11 10h30	01 =>	JPTP	e	X		10 =>	SME confort		X	14/11 10h30
SDEG 16		X		02 =>	GTC16	P	X	14/11 10h30	11 =>	Sardelec		X	14/11 10h30
APMS16	P	X		03 =>	Lameira	A	X	14/11 10h30					
				04 =>	SARL LASCOUX	p	X	14/11 10h30					
				05 =>	Action Bois	p	X	14/11 10h30					
				06 =>	Ebénisterie Création		X	14/11 10h30					
				07 =>	Eurl Gaylor Brunet		X	14/11 10h30					
				08 =>	Eurl Gaylor Brunet		X	14/11 10h30					
				09 =>	Peinture Charente		X	14/11 10h30					

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPERIES :

SEM.: S40- S41

Prochaine réunion de chantier :

Judi 14 novembre 2024 à 10h30

NOTE GENERALE IMPORTANTE :

- Toutes les entreprises doivent transmettre leurs plans de réservation sous 1 mois et les diffuser à l'ensemble des intervenants
Ainsi qu'un planning d'intervention individuel.
- L'installation de chantier est mise à disposition par le Maître d'ouvrage :
Il est impératif que chacun laisse les locaux en parfait état et les entretiennent
En cas de non-respect des locaux la maîtrise d'œuvre imputera le nettoyage aux entreprises présentes sur site
- Chaque entreprise doit transmettre son PPSPS au CSPS pour procéder à l'inspection commune
- Les énergies et eau sont mises à disposition des entreprises qui veilleront à une stricte utilisation pour le chantier.
- Les situations mensuelles seront transmises par mail et Chorus à la Maîtrise d'œuvre

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

- **Le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est impératif.**

LA LIVRAISON DE LA TRANCHE FERME DOIT SE FAIRE POUR LE MOIS D'AVRIL 2025

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE :

SDEG 16 :

GOUEDO C & E :

APMS16 :

LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :

Implantation générale : faite

Terrassement plateformes : faits

Essais à la plaque : faits

LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :

- **BAT B/C :** Fondations = 100%

Murets soubassement = 100%

Réseaux sous dallage = 100%

Traitement anti termite= 100%

Ferraillages et coulages dallages=100%

Elévations B = 90%

Elévations C = 60%

Fondations A = 100%

LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :

LOT Entreprise LASCoux –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :

- Charpentes B/C = approvisionnées

LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :

- Plans réservation : transmis

LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :

LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :

LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :

Pose robinet de puisage : fait

Plans réservation : transmis

LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :

Pose coffret chantier : faite

PREVISIONS D'AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE :

SDEG 16 :

GOUEDO C & E :

APMS16 :

LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :

- Transmettre devis travaux supplémentaires relatifs à la mise en jour des plans SDEG16

LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :

-
- Avant l'intervention de l'Ets Lqscoux nettoyer le chantier et mettre les pieds de façades en état de recevoir des échafaudages.
- S44/45 : Finir impérativement les Elévations B/C
- S-46 : faire la pose des appuis et des seuils
- S46 : Commencer les élévation Bât A

Renforcer les équipes

VENIR IMPERATIVEMENT A LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :

- S45 : enduits bât B/C

VENIR IMPERATIVEMENT A LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LOT Entreprise LASCoux –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :

- Validation choix tuiles : Castel horizon Terréal
- S45 : pose de charpente et couverture Bat C
- S46 : pose de charpente et couverture : Bât B

Ne pas quitter le chantier.

VENIR IMPERATIVEMENT A LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :

- S47 : Pose des baies bat B/C
- S50 / Pose des baies et portes entrées, compte tenu du retard de livraison, fermer et sécuriser le Chantier afin de permettre les interventions des corps d'état secondaires.

VENIR IMPERATIVEMENT A LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :

VENIR IMPERATIVEMENT A LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :

- S48 : raillages plafonds

VENIR IMPERATIVEMENT A LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :

LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :

VENIR IMPERATIVEMENT A LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :

- S48 : distribution bat B/C

VENIR IMPERATIVEMENT A LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :

- **S48 : distribution bat B/C**

VENIR IMPERATIVEMENT A LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

COORDONNEES

MAITRE D'OUVRAGE :

Mr LIOT Maire Aussac Vadalle :

0545206160

maire@aussac-vadalle.fr

www.aussac-vadalle.fr

SDEG 16 :

Mr BOSQUET Romuald :

0756365133

rbosquet@sdeg16.fr

Mr FOUCHER Aurélien :

0619580982

afoucher@sdeg16.fr

GOUEDO C & E :

Mr GOUEDO Olivier :

0545254448

0608915399

olivier.gouedo@orange.fr

APMS16 :

Mr RULLAUD Jean Jacques

0613014061

rullaud@apms-16.fr

LOT Entreprise SARL JPTP – TERRASSEMENT :

Mr GUEMENT Jean Pierre :

0630372897

jptpguement@gmail.com

LOT Entreprise GCT16– GROS OEUVRE :

Mr RONDEAU Sébastien

0770229059

sarl.gtc16@gmail.com

LOT Entreprise LAMEIRA – RAVALEMENT :

Mr LAMEIRA Samuel

0684174672

antoniolameira@hotmail.fr

LOT Entreprise LASCOUX –CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE :

Mr LASCOUX Joseph

0689898115

lascoux-joseph@orange.fr

LOT Entreprise ACTION BOIS - MEN EXT :

Mr CHASSEBLEU Maxence

0671298302

maxence.chassebleu@actionbois.fr

LOT Entreprise EBENISTERIE CREATION – MENUISERIES INT :

Mr BALLANGER

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

0666787916
ebenisterie.creation@libertysurf.fr

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PLATRERIE :

Mr BRUNET Gaylor

0784298722

gaylor.brunet@gmail.com

LOT Entreprise GAYLOR BRUNET – PEINTURE :

Mr BRUNET Gaylor

0784298722

gaylor.brunet@gmail.com

LOT Entreprise PEINTURE CHARENTE – SOLS SOUPLES :

Mr MOREAU Xavier

0660186670

xavier-moreau27@bbox.fr

LOT Entreprise SME CONFORT – PLOMBERIE CVC :

Mr MAGRE Jean Eric

0668388080

smeconfort@gmail.com

LOT Entreprise SARDELEC – ELECTRICITE :

Mr SARDET

0616777597

sardelec@free.fr