

Maître d'ouvrage : Mairie d'Aussac Vadalle

61, rue de la République

16560 Aussac Vadalle

CERTIFICAT DE PAIEMENT

Travaux réalisés en avril 2025

Affaire Résidence Séniors

MARCHE

MARCHE

Avenant 1

TVA 10%

TVA 20%

12 971.37 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 594.27 €

Titulaire du Marché

Charge des lot

BRUNET GAYLOR

Peinture

Eléments de calcul de l'acompte	Montant	Montants cumulés depuis l'origine	
<b>A</b> Avance et acompte en prix de base			
	1 Montant de décompte n	12 650.37	12 650.37
	2 Montant du décompte antérieur n	11 535.53	
	3 Montant de l'acompte en prix de base (A1-A2)	1 114.84	
<b>B</b> Actualisation ou révision des prix			
	1 Actualisation 0,0%	0.00	0.00
	2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0.00
	3 Montant cumulé depuis l'origine (B2+B1)		0.00
TOTAUX HT	1 114.84		12 650.37
<b>C</b> Taxe sur la valeur ajoutée			
	1a TVA au taux de 20%	222.97	222.97
	1b TVA au taux de 10%	0.00	0.00
	2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		2 270.71
	3 Montant cumulé depuis l'origine (C1a+C1b+C2)		2 493.68
TOTAUX TTC	1 337.81		15 144.05
<b>D</b> Retenue de garantie			
	1 Retenue de garantie du présent état 5%	66.89	RG 66.89
	2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		681.21
	3 Montant cumulé depuis l'origine (D1+D2)		748.10
<b>E</b> Pénalités			
	1 Pénalités pour RDV de chantier et retards	0.00	0.00
	2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0.00
	3 Montant cumulé depuis l'origine (E1+E2)		0.00
Montant cumulé du marché	1 270.92		14 395.95

Exercice :

Chapitre :

Montant du dernier certificat : 12 943.03 €

Date du mandat :

N° du mandat :

Reçu le :

Visé le :

EUR L GOUEDO

Capital : 205 000 €

Soit en toutes lettres :

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise


Gaylor Brunet

sur le chapitre article du budget de l'exercice

le somme de : 1 270.92 €

Mille deux cent soixate dix € et quatre vingt douze

cts



# Facture de situation

N° F202500076

En date du : 12/05/2025  
Échéance au : 11/06/2025

## EURL Gaylor Brunet Aménagement et Finition

15 Rue du Prieuré  
Ravaud  
16560  
Aussac-Vadalle  
France  
TVA N° FR28819290685  
Tél : 07 84 29 87 22  
Email : gaylor.brunet@gmail.com

## Commune d'Aussac-Vadalle

61 Rue de la République  
16560 Aussac-Vadalle  
France  
SIREN : 21160024200013

Affaire n°2023-H05 Résidence Senior

LOT N°11 PEINTURE

N°	DÉSIGNATION	TOTAL HT
1	<b>Situation #3 pour le devis n° D202500090 du 27/03/2025</b> 1 114,84 € HT sur un montant total de 15 565,64 € TTC	1 114,84 €

## Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.

En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour  
frais de recouvrement de 40€

RIB: FR76 1240 6001 2980 0037 4452 796

AGRIFRPP824



Télécharger  
Partager

<b>Total net HT</b>	<b>1 114,84 €</b>
TVA 20,00 %	222,97 €
<b>Total TTC</b>	<b>1 337,81 €</b>

<b>NET À PAYER</b>	<b>1 337,81 €</b>
--------------------	-------------------

Reste à facturer HT	321,00 €
<b>Reste à facturer TTC</b>	<b>385,19 €</b>

Situation de Travaux Numéro 3

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

Lot n°11 - PEINTURE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	% Avance	Montant HT
	Sous Total						
11.4	BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES						
11.4.1	PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS						
11.4.1.1	PEINTURE SUR PORTES PREPEINTES						
11.4.1.1.1	De format 0.93/2.04m ht	U	2	35,00 €	70,00 €	100%	70,00 €
11.4.1.2	PEINTURE SUR PLINTHES						
11.4.1.2.1	Surfaces courantes	ML	40,50	4,68 €	189,54 €	100%	189,54 €
11.4.1.3	PEINTURE SUR TRAPPE D'ACCES AUX COMBLES	U	1	25,00 €	25,00 €	100%	25,00 €
11.4.2	PEINTURE SUR PLAFOND						
11.4.2.1	Surface courante	M²	78,00	10,18 €	794,04 €	100%	794,04 €
11.4.3	PEINTURE SUR DOUBLAGES ET CLOISONS						
11.4.3.1	Surface courante	M²	119,00	11,97 €	1 424,43 €	100%	1 424,43 €
	Sous Total				2 503,01 €	100%	2 503,01 €
11.5	BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2						
11.5.1	PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS						
11.5.1.1	PEINTURE SUR PORTES PREPEINTES						
11.5.1.1.1	Appartement 1 - De format 0.93/2.04m ht	U	2	35,00 €	70,00 €	100%	70,00 €
11.5.1.1.2	Appartement 2 - De format 0.93/2.04m ht	U	2	35,00 €	70,00 €	100%	70,00 €
11.5.1.2	PEINTURE SUR PLINTHES						
11.5.1.2.1	Appartement 1 - Surfaces courantes	ML	37,50	4,68 €	175,50 €	100%	175,50 €
11.5.1.2.2	Appartement 2 - Surfaces courantes	ML	37,50	4,68 €	175,50 €	100%	175,50 €
11.5.1.3	PEINTURE SUR TRAPPE D'ACCES AUX COMBLES						
11.5.1.3.1	Appartement 1	U	1	25,00 €	25,00 €	100%	25,00 €
11.5.1.3.2	Appartement 2	U	1	25,00 €	25,00 €	100%	25,00 €
11.5.2	PEINTURE SUR PLAFOND						
11.5.2.1	Appartement 1 - Surface courante	M²	50,50	10,18 €	514,09 €	100%	514,09 €
11.5.2.2	Appartement 2 - Surface courante	M²	50,50	10,18 €	514,09 €	100%	514,09 €
11.5.3	PEINTURE SUR DOUBLAGES ET CLOISONS						
11.5.3.1	Appartement 1 - Surface courante	M²	125,00	11,97 €	1 496,25 €	100%	1 496,25 €
11.5.3.2	Appartement 2 - Surface courante	M²	125,00	11,97 €	1 496,25 €	100%	1 496,25 €
	Sous Total				4 561,68 €	100%	4 561,68 €
11.6	BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4						
11.6.1	PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS						
11.6.1.1	PEINTURE SUR PORTES PREPEINTES						
11.6.1.1.1	Appartement 3 - De format 0.93/2.04m ht	U	2	35,00 €	70,00 €	100%	70,00 €
11.6.1.1.2	Appartement 4 - De format 0.93/2.04m ht	U	2	35,00 €	70,00 €	100%	70,00 €
11.6.1.2	PEINTURE SUR PLINTHES						
11.6.1.2.1	Appartement 3 - Surfaces courantes	ML	37,50	4,68 €	175,50 €	100%	175,50 €

11.6.1.2. 2	Appartement 4 - Surfaces courantes	ML	37,50	4,68 €	175,50 €	100%	175,50 €
11.6.1.3	PEINTURE SUR TRAPPE D'ACCES AUX COMBLES						
11.6.1.3. 1	Appartement 3	U	1	25,00 €	25,00 €	100%	25,00 €
11.6.1.3. 2	Appartement 4	U	1	25,00 €	25,00 €	100%	25,00 €
11.6.2	PEINTURE SUR PLAFOND						
11.6.2.1	Appartement 3 - Surface courante	M²	50,50	10,18 €	514,09 €	100%	514,09 €
11.6.2.2	Appartement 4 - Surface courante	M²	50,50	10,18 €	514,09 €	100%	514,09 €
11.6.3	PEINTURE SUR DOUBLAGES ET CLOISONS						
11.6.3.1	Appartement 3 - Surface courante	M²	125,00	11,97 €	1 496,25 €	100%	1 496,25 €
11.6.3.2	Appartement 4 - Surface courante	M²	125,00	11,97 €	1 496,25 €	100%	1 496,25 €
	<b>Sous Total</b>				<b>4 561,68 €</b>	<b>100%</b>	<b>4 561,68 €</b>
11.7	<b>DIVERS</b>						
11.7.1	D.O.E	Ens.	1,00	65,00 €	65,00 €		- €
11.7.2	NETTOYAGE COMPLET DU CHANTIER	Ens.	1,00	1 280,00 €	1 280,00 €	80%	1 024,00 €
	<b>Sous Total</b>				<b>1 345,00 €</b>		<b>1 024,00 €</b>
	<b>TOTAL H.T.</b>				<b>12 971,37 €</b>	<b>98%</b>	<b>12 650,37 €</b>
	<b>Déduction situation n°1 et 2</b>						<b>11 535,53 €</b>
	<b>Total HT à régler</b>						<b>1 114,84 €</b>
	TVA à 20 %						222,97 €
	<b>TOTAL T.T.C.</b>						<b>1 337,81 €</b>