

**Maître d'ouvrage : Mairie d'Aussac Vadalle**  
**61, rue de la République**  
**16560 Aussac Vadalle**

Affaire Résidence Séniors

CERTIFICAT DE PAIEMENT 1

Travaux réalisés en janv 2025

MARCHE	52 368.08 €
MARCHE	0.00 €
Avenant 1	0.00 €
TVA 10%	0.00 €
TVA 20%	10 473.62 €

Titulaire du Marché

**ACTION BOIS**

Charge des lot

Menuiseries Extérieures

Eléments de calcul de l'acompte	Montant	Montants cumulés depuis l'origine
<b>A Avance et acompte en prix de base</b>		
<b>1 Montant de décompte n</b>	6 240.20	<b>6 240.20</b>
<b>2 Montant du décompte antérieur n</b>	0.00	
<b>3 Montant de l'acompte en prix de base (A1-A2)</b>	6 240.20	
<b>B Actualisation ou révision des prix</b>		
<b>1 Actualisation 0,0%</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur</b>		0.00
<b>3 Montant cumulé depuis l'origine (B2+B1)</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAUX HT</b>	6 240.20	6 240.20
<b>C Taxe sur la valeur ajoutée</b>		
<b>1a TVA au taux de 20%</b>	1 248.04	<b>1 248.04</b>
<b>1b TVA au taux de 10%</b>	0.00	0.00
<b>2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur</b>		0.00
<b>3 Montant cumulé depuis l'origine (C1a+C1b+C2)</b>		<b>1 248.04</b>
<b>TOTAUX TTC</b>	7 488.24	7 488.24
<b>D Retenue de garantie</b>		
<b>1 Retenue de garantie du présent état 5%</b>	0.00	caution      0.00
<b>2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur</b>		0.00
<b>3 Montant cumulé depuis l'origine (D1+D2)</b>		0.00
<b>E Pénalités</b>		
<b>1 Pénalités pour RDV de chantier et retards</b>	0.00	0.00
<b>2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompté antérieur</b>		0.00
<b>3 Montant cumulé depuis l'origine (E1+E2)</b>		0.00
<b>Montant cumulé du marché</b>	7 488.24	7 488.24

Exercice :

Chapitre :


Montant du dernier certificat : 0.00 €

Date du mandat :

N° du mandat : Soit en toutes lettres :

Reçu le :

Visé le :

  
**GOUEDO**  
 EURL GOUEDO C & E Conceptions Expertises  
 143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême  
 Tél : 05 45 25 44 48 - olivier.gouedo@orange.fr  
 909 832 958 R.C.S. Angoulême  
 Capital : 205 000€

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise

**Ets Action Bois**

sur le chapitre article du budget de l'exercice

le somme de : 7 488.24 €

Sept mille quatre cent quatre vingt huit € et  
vingt quatre cts

# **ACTION BOIS CONSTRUCTION**

**MAIRIE AUSSAC-VADALLE**  
61 rue de la République  
16560 Aussac- Vadalle

SAINT CLAUD, le 29 novembre 2024

**SITUATION N° 001**

**FACTURE N° 2024-11-00414**

Situation

**Projet N° 240111-0107\_002**

**AUSSAC VADALLE CDE**

**N/Réf : 9172**

Marché 2023-H05

Construction d'une Residence Senior - Aussac Vadalle - Lot 07 - Menuiseries Extérieures

N° Facture 2024-11-00414

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01	Lot n°7 - MENUISERIES EXTERIEURES											
01.01	MENUISERIES ALLIAGE LEGER-GENERALITES											
01.01.00.00.001	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
01.01.00.00.002	DESCRIPTION DES CHASSIS	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL MENUISERIES ALLIAGE LEGER-GENERALITES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.02	VITRAGES-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
01.02.00.00.001	NORME ET D.T.U	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
01.02.00.00.002	DOUBLE VITRAGE ISOLANT PEU EMISSIF DE SECURITE	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL VITRAGES-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.03	NOMENCLATURE DES OUVRAGES											
01.03.00.00.001	PROTECTION DES MENUISERIES POSEES	Ens.	0,000	0,00	0,00							20,0
01.03.00.00.002	NOTA IMPORTANT	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL NOMENCLATURE DES OUVRAGES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.05	BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES											
01.05.01	ENSEMBLE VITRE											
01.05.01.00.001	Format 3,60x2,15 ht	U	2,000	4 860,92	9 721,86							20,0
01.05.01.00.002	P.V. pour vitrophanie	Ens.	2,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL ENSEMBLE VITRE				9 721,86				0,00	0,00	0,00	
01.05.02	CHASSIS FIXES											
01.05.02.00.001	Format 0,90x2,15 ht	U	3,000	1 410,87	4 232,61							20,0
	TOTAL CHASSIS FIXES				4 232,61				0,00	0,00	0,00	
01.05.03	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE											
01.05.03.00.001	Format 1,00x0,75 ht	U	1,000	867,50	867,50							20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE				867,50				0,00	0,00	0,00	
01.05.04	FORTE VITREE A 1 VANTAIL											
01.05.04.00.001	Format 1,60x2,05 ht.	U	1,000	1 916,95	1 916,95							20,0
01.05.04.00.002	P.V. pour vitrophanie	Ens.	1,000	0,00	0,00							20,0
01.05.04.00.003	BOITE A CLES EXTERIEURE	U	1,000	98,35	98,35							20,0
01.05.04.00.004	BOITE A CLES INTERIEURE	U	1,000	98,35	98,35							20,0

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD

Tél: 05 45 71 33 72 - Fax: 05 45 71 32 02 - Site internet : [www.action-bois-construction.fr](http://www.action-bois-construction.fr)

SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture 2024-11-00414

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.05.04.00.005	ORGANIGRAMME DES CLES	Ens.	1,000	1 780,28	1 780,28							20,0
	TOTAL PORTE VITREE A 1 VANTAIL				3 893,91				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES				18 705,88				0,00	0,00	0,00	
01.06	BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2											
01.06.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.06.01.00.001	Appartement 1 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
01.06.01.00.002	Appartement 2 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				0,00	0,00	0,00	
01.06.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.06.02.00.001	Appartement 1 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
01.06.02.00.002	Appartement 2 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				0,00	0,00	0,00	
01.06.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.06.03.00.001	Appartement 1 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
01.06.03.00.002	Appartement 2 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.06.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.06.04.00.001	Appartement 1 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	90,00	90,00	90,00	624,89	624,89	624,89	20,0
01.06.04.00.002	Appartement 1 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43	90,00	90,00	90,00	777,09	777,09	777,09	
01.06.04.00.003	Appartement 2 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	90,00	90,00	90,00	624,89	624,89	624,89	
01.06.04.00.004	Appartement 2 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43	90,00	90,00	90,00	777,09	777,09	777,09	20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				2 803,96	0,00	2 803,96	
01.06.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.06.05.00.001	Appartement 1 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	15,00	15,00	15,00	75,88	75,88	75,88	20,0
01.06.05.00.002	Appartement 1 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	15,00	15,00	15,00	82,21	82,21	82,21	
01.06.05.00.003	Appartement 2 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	15,00	15,00	15,00	75,88	75,88	75,88	
01.06.05.00.004	Appartement 2 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	15,00	15,00	15,00	82,21	82,21	82,21	20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				316,14	0,00	316,14	
01.06.06	ENTRIES D'AIR AUTO-REGLABLES											

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD

Tél.: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site internet : [www.action-bois-construction.fr](http://www.action-bois-construction.fr)

SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture 2024-11-00414

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.06.08.00.001	Débit 30 M³/H.	U	6,000	60,30	361,80							20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2				16 831,10				3 120,10	0,00	3 120,10	
01.07	BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4											
01.07.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.07.01.00.001	Appartement 3 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
01.07.01.00.002	Appartement 4 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				0,00	0,00	0,00	
01.07.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.07.02.00.001	Appartement 3 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
01.07.02.00.002	Appartement 4 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				0,00	0,00	0,00	
01.07.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.07.03.00.001	Appartement 3 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
01.07.03.00.002	Appartement 4 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.07.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.07.04.00.001	Appartement 3 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	90,00	90,00		624,88		624,88	20,0
01.07.04.00.002	Appartement 3 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43	90,00	90,00		777,09		777,09	20,0
01.07.04.00.003	Appartement 4 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	90,00	90,00		624,88		624,88	20,0
01.07.04.00.004	Appartement 4 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43	90,00	90,00		777,09		777,09	20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				2 803,96	0,00	2 803,96	
01.07.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.07.05.00.001	Appartement 3 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	15,00	15,00		75,88		75,88	20,0
01.07.05.00.002	Appartement 3 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	15,00	15,00		82,21		82,21	20,0
01.07.05.00.003	Appartement 4 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	15,00	15,00		75,88		75,88	20,0
01.07.05.00.004	Appartement 4 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	15,00	15,00		82,21		82,21	20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				316,14	0,00	316,14	
01.07.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD

Tél.: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site internet : [www.action-bois-construction.fr](http://www.action-bois-construction.fr)

SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture 2024-11-00414

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.07.08.00.001	Débit 30 M³/H.	U	6,000	80,30	361,80							20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4				16 831,10				3 120,10	0,00	3 120,10	
01.08	BATIMENT D - APPARTEMENTS 5 ET 6											
01.08.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.08.01.00.001	Appartement 5 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
01.08.01.00.002	Appartement 6 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				0,00	0,00	0,00	
01.08.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.08.02.00.001	Appartement 5 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
01.08.02.00.002	Appartement 6 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				0,00	0,00	0,00	
01.08.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.08.03.00.001	Appartement 5 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	pour mémoire							20,0
01.08.03.00.002	Appartement 6 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00								20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM					0,00			0,00	0,00	0,00	
01.08.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.08.04.00.001	Appartement 5 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32							20,0
01.08.04.00.002	Appartement 5 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43							20,0
01.08.04.00.003	Appartement 6 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32							20,0
01.08.04.00.004	Appartement 6 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43							20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				0,00	0,00	0,00	
01.08.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.08.05.00.001	Appartement 5 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.08.05.00.002	Appartement 5 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,06	548,06							20,0
01.08.05.00.003	Appartement 6 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.08.05.00.004	Appartement 6 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,06	548,06							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				0,00	0,00	0,00	
01.08.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD

Tél.: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site internet : [www.action-bois-construction.fr](http://www.action-bois-construction.fr)

SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture 2024-11-00414

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.08.08.00.001	Débit 30 M³/H.	U	6,000	60,30	361,80				0,00	0,00	0,00	20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80							
	TOTAL BATIMENT D - APPARTEMENTS 5 ET 6				16 831,10							
01.09	BATIMENT E - APPARTEMENTS 7 ET 8											
01.09.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.09.01.00.001	Appartement 7 - Format 0.80/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
01.09.01.00.002	Appartement 8 - Format 0.80/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				0,00	0,00	0,00	
01.09.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.09.02.00.001	Appartement 7 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
01.09.02.00.002	Appartement 8 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				0,00	0,00	0,00	
01.09.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.09.03.00.001	Appartement 7 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	pour mémoire				0,00	0,00	0,00	20,0
01.09.03.00.002	Appartement 8 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00								
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.09.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.09.04.00.001	Appartement 7 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32							20,0
01.09.04.00.002	Appartement 7 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	863,43	863,43							20,0
01.09.04.00.004	Appartement 8 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32							20,0
01.09.04.00.005	Appartement 8 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	863,43	863,43							20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				0,00	0,00	0,00	
01.09.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.09.05.00.001	Appartement 7 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.09.05.00.002	Appartement 7 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05							20,0
01.09.05.00.003	Appartement 8 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.09.05.00.004	Appartement 8 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				0,00	0,00	0,00	
01.09.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD

Tél.: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site internet : [www.action-bois-construction.fr](http://www.action-bois-construction.fr)

SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture 2024-11-00414

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.09.08.00.001	Débit 30 M³/H.	U	6,000	80,30	361,80							20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL BATIMENT E - APPARTEMENTS 7 ET 8				16 831,10				0,00	0,00	0,00	
01.10	DIVERS	Ens.	1,000	0,00	0,00							20,0
01.10.00.00.001	D.O.E				0,00							
01.10.00.00.002	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE				0,00							
	TOTAL DIVERS				0,00				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL Lot n°7 - MENUISERIES EXTERIEURES				86 030,28				6 240,20	0,00	6 240,20	
<b>TOTAL HT</b>					<b>86 030,28</b>				<b>6 240,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 240,20</b>	

N° Facture

2024-11-00414

**SITUATION DU MOIS**

	Total Cumul M	Total Cumul M-1	Total Mois
Travaux HT	6 240,20		6 240,20
Total TVA 20,00%	1 248,04		1 248,04
<b>Total TTC Dû en €</b>	<b>7 488,24</b>		<b>7 488,24</b>

TVA payée sur encaissement

En votre aimable règlement par chèque ou virement.

Henry-E. de Barbarin  
 Président

Tout retard de paiement entraînera des pénalités d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal (Loi 92-1442) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros.

Aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant échéance.

**GARANTIE A PREMIERE DEMANDE**

**REEMPLACANT LA RETENUE DE GARANTIE**  
(en application des articles R. 2191-36 et R. 2391-25 du code de la commande publique)

**A- IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE QUI PASSE LE MARCHE, DU TITULAIRE DU MARCHE ET DE LA PERSONNE QUI APPORTE SA GARANTIE**

Personne publique qui passe le marché  
**COMMUNE D'AUSSAC-VADALLE**  
61 rue de la République  
16 560 AUSSAC-VADALLE

Titulaire du marché :  
**ACTION BOIS CONSTRUCTION SAS**  
LE FARNAUD  
16450 ST CLAUD  
SIREN : 52887800200013

Organisme apportant sa garantie :

La BANQUE CIC OUEST (CIC Ouest) - SA au capital de 86.998.832 € 2, avenue Jean-Claude Bonduelle BP 84001  
44040 Nantes Cedex 1 - 855 801 072 RCS Nantes

Objet du marché : Construction d'une résidence senior - Tranche ferme

Numéro et date du marché : 2023-H05

Date (indicative) prévue pour la réception :

Montant garanti (qui ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie que la présente garantie remplace (1)) :  
**3 142,09 EUROS (trois mille cent quarante-deux euros et neuf centimes)**

Le présent engagement correspond : à la garantie du marché de base

**B- ENGAGEMENT**

Nous nous engageons à payer à la première demande, dans la limite du montant garanti, les sommes que la personne publique pourrait demander pour couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché.

Le paiement interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la réception par nos services d'un dossier comportant la photocopie des pièces suivantes :

1 - Si l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire :

- jugement prononçant la liquidation judiciaire ou prononçant le redressement judiciaire et ne permettant pas à l'entreprise de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché.

2 - Autres cas :

- mise en demeure au titulaire d'exécuter les travaux ou services ou de livrer les fournitures ou références de l'article du marché dispensant la personne publique de cette mise en demeure;  
- certificat administratif indiquant que les travaux ou services n'ont pas été exécutés ou les fournitures livrées malgré l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure;  
- décision de mise en régie ou d'exécution aux frais et risques des travaux ou services ou des livraisons des fournitures concernées.

## 3 - Pièce à fournir dans les cas 1 et 2 :

- certificat administratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d'achèvement des travaux ou services ou des livraisons de fournitures.

Le montant qui nous sera réclamé ne pourra être supérieur au montant indiqué dans le certificat administratif, sans pouvoir dépasser le montant garanti. Nous procéderons au paiement dès lors que nous aurons reçu l'ensemble des pièces énumérées ci-dessus sans soulever aucune contestation quant à leur contenu.

Les sommes payées resteront acquises à la personne publique quel que soit le motif d'inexécution des travaux ou services ou des livraisons des fournitures, même en cas de force majeure, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du titulaire, notre engagement étant autonome par rapport aux éventuelles dettes de ce dernier.

La présente garantie prendra fin dans les conditions prévues à l'article R. 2191-42 et R. 2391-25 du code de la commande publique (2).

Nous certifions avoir été agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution visé à l'article L 612-1 du code monétaire et financier.

Le droit français est seul applicable au présent engagement; les tribunaux français sont seuls compétents.

(1) Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5% du montant initial du marché public, augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d'exécution (article R. 2191-33 du code de la commande publique). Dans le cadre des marchés publics de défense ou de sécurité, le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 10% du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché public en cours d'exécution (article R. 2391-22 du code de la commande publique).

(2) La caution ne peut prendre fin, y compris par voie de mainlevée du bénéficiaire, qu'après production du PV de réception des travaux et expiration du délai de garantie réglementaire.

**PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES**

Les données à caractère personnel recueillies ci-dessus par la BANQUE, responsable de traitement, peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé aux fins de délivrance et de gestion de l'engagement par signature, de recueil de garanties, de recouvrement et d'études statistiques, de profilage et de segmentation, de respect d'obligations légales et réglementaires de la Banque, notamment en matière d'évaluation du risque, de sécurité et de prévention des impayés et de la fraude, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ces traitements sont principalement fondés sur l'exécution du contrat et le respect d'obligations réglementaires.

A défaut de collecte, la BANQUE n'est pas en mesure de délivrer l'engagement par signature sollicité.

Les données personnelles sont protégées par le secret professionnel auquel est tenue la Banque. Tout Client ou Bénéficiaire personne physique, autorise la Banque à communiquer les informations recueillies dans le cadre des présentes, aux établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient la Banque ainsi qu'à ses partenaires, garants, courtiers et assureurs, prestataires, dans la stricte nécessité de l'exécution des finalités décrites ci-dessus. Sont également destinataires de ces données, le responsable de traitement, le personnel habilité du réseau commercial et de la direction commerciale de la Banque.

Les données peuvent donner lieu à l'exercice d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, ainsi que d'un droit à la portabilité. Il est précisé que l'exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour la Banque l'impossibilité de fournir la prestation.

Pour exercer l'un de ces droits, les personnes physiques dont les données ont été recueillies peuvent écrire à l'adresse suivante : MONSIEUR LE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES, 63 chemin Antoine Pardon, 69814 TASSIN CEDEX.

Pour plus d'informations, la politique de protection des données est accessible aux guichets et sur le site internet de la Banque.

Fait à NANTES , le 05/12/2024

La BANQUE CIC OUEST (CIC Ouest)

Pour vous assurer que cet acte émane du/de la BANQUE CIC OUEST (CIC Ouest), vérifiez le cartouche de signature électronique. Le cas échéant, pour de plus amples informations, vous pouvez cliquer sur le panneau de signature.