

Maître d'ouvrage : Mairie d'Aussac Vadalle
61, rue de la République
16560 Aussac Vadalle

CERTIFICAT DE PAIEMENT 4
Travaux réalisés en avril 2025

Affaire Résidence Séniors

MARCHE	34 487.76 €
MARCHE	0.00 €
Avenant 1	0.00 €
TVA 10%	0.00 €
TVA 20%	6 897.55 €

Titulaire du Marché
Charge des lot

BRUNET GAYLOR
Plâtrerie

Eléments de calcul de l'acompte	Montant	Montants cumulés depuis l'origine
A Avance et acompte en prix de base		
1 Montant de décompte n	34 187.76	34 187.76
2 Montant du décompte antérieur n	31 456.10	
3 Montant de l'acompte en prix de base (A1-A2)	2 731.66	
B Actualisation ou révision des prix		
1 Actualisation 0,0%	0.00	0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0.00
3 Montant cumulé depuis l'origine (B2+B1)		0.00
TOTAUX HT	2 731.66	34 187.76
C Taxe sur la valeur ajoutée		
1a TVA au taux de 20%	546.33	546.33
1b TVA au taux de 10%	0.00	0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		6 291.40
3 Montant cumulé depuis l'origine (C1a+C1b+C2)		6 837.73
TOTAUX TTC	3 277.99	41 025.49
D Retenue de garantie		
1 Retenue de garantie du présent état 5%	163.90	RG 163.90
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		1 887.42
3 Montant cumulé depuis l'origine (D1+D2)		2 051.32
E Pénalités		
1 Pénalités pour RDV de chantier et retards	0.00	0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0.00
3 Montant cumulé depuis l'origine (E1+E2)		0.00
Montant cumulé du marché	3 114.09	38 974.17

Exercice :

Chapitre :

Montant du dernier certificat : 25 411.65 €

Date du mandat : 15 mai 2025

N° du mandat : 16000 Aussac Vadalle

Tel : 05 45 25 44 48 - olivier.gouedo@orange.fr

Reçu n° 832 958 R.C.S. Angoulême

Visé le : 15 mai 2025

EURL GOUEDO C & E

Soit en toutes lettres :


Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise

Gaylor Brunet

sur le chapitre article du budget de l'exercice

le somme de : 3 114.09 €

Trois mille cent quatorze € et neuf cts



Facture de situation

N° F202500077

Sur devis N° D202400009

En date du : 12/05/2025

Échéance au : 11/06/2025

EURL Gaylor Brunet Aménagement et Finition

15 Rue du Prieuré

Ravaud

16560

Aussac-Vadalle

France

TVA N° FR28819290685

Tél : 07 84 29 87 22

Email : gaylor.brunet@gmail.com

Commune d'Aussac-Vadalle

61 Rue de la République

16560 Aussac-Vadalle

France

Affaire n°2023-H05 Résidence Senior

LOT N°9 DOUBLAGE / FAUX PLAFONDS / CLOISONS

N°	DÉSIGNATION	TOTAL HT
1	Situation #4 pour le devis n° D202400009 du 10/03/2024 2 731,66 € HT sur un montant total de 41 385,31 € TTC	2 731,66 €

Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.

En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement de 40€

RIB: FR76 1240 6001 2980 0037 4452 796

AGRIFRPP824



Télécharger
Partager

Total net HT	2 731,66 €
TVA 20,00 %	546,33 €
Total TTC	3 277,99 €

NET À PAYER	3 277,99 €
--------------------	-------------------

Reste à facturer HT	299,08 €
Reste à facturer TTC	358,90 €

Situation de Travaux Numéro 4

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

Lot n°9 - DOUBLAGE/FAUX-PLAFONDS/CLOISONS

Code	Désignation	Unit é	Quantité	P.U. HT	Montant HT	% Avance	Montant HT
9.4	BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES						
9.4.1	DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS NEUFS PLACOSTIL						
9.4.1.1	Surfaces courantes	M²	64,00	42,83 €	2 741,12 €	100%	2 741,12 €
9.4.1.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	P.M.					
9.4.2	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL CF 1/2h						
9.4.2.1	Surface courante	M²	78,00	35,25 €	2 749,50 €	100%	2 749,50 €
9.4.3	ISOLATION THERMIQUE						
9.4.3.1	Laine de 400 pulsé	M²	78,00	12,13 €	946,14 €	100%	946,14 €
9.4.4	CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48						
9.4.4.1	Surfaces courantes	M²	0,00				
9.4.4.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	P.M.					
9.4.5	CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48						
9.4.5.1	Surfaces courantes	M²	27,50	30,66 €	843,15 €	100%	843,15 €
9.4.5.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	M²	5	4,60 €	23,00 €	100%	23,00 €
	Laine de 45mm	M²	24	5,47 €	131,28 €	100%	131,28 €
9.4.6	TRAPPES D'ACCES AUX COMBLES						
9.4.6.1	Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100%	53,05 €
9.4.7	PAROIS ACOUSTIQUE DECOR GYPTONE						
9.4.7.1	Surface	M²	0,00				
9.4.8	PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS	ML	0,00				
9.4.9	Habillage divers	Ens	PM				
9.4.9.1							
Sous Total					7 487,24 €	100%	7 487,24 €
9.5	BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2						
9.5.1	DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS NEUFS						
9.5.1.1	Appartement 1 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	42,00	59,55 €	2 501,10 €	100%	2 501,10 €
9.5.1.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	P.M.					
9.5.1.2	Appartement 2 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	42,00	59,55 €	2 501,10 €	100%	2 501,10 €
9.5.1.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	P.M.					
9.5.2	DOUBLAGE DU MUR DE REFEND NEUF PLACOSTIL						
9.5.2.1	Appartement 1 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	22,00	47,17 €	1 037,74 €	100%	1 037,74 €
9.5.2.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	P.M.					
9.5.2.2	Appartement 2 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	22,00	47,17 €	1 037,74 €	100%	1 037,74 €
9.5.2.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	P.M.					
9.5.3	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL DROIT						
9.5.3.1	Appartement 1 - Surface courante	M²	50,50	21,56 €	1 088,78 €	100%	1 088,78 €
9.5.3.2	Appartement 2 - Surface courante	M²	50,50	21,56 €	1 088,78 €	100%	1 088,78 €
9.5.4	ISOLATION THERMIQUE PLAFOND DROIT						
9.5.4.1	Appartement 1 - Laine de verre 400 mm pulser	M²	50,50	12,22 €	617,11 €	100%	617,11 €
9.5.4.2	Appartement 2 - Laine de verre 400 mm pulser	M²	50,50	12,22 €	617,11 €	100%	617,11 €
9.5.5	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL RAMPANT						
9.5.5.1	Appartement 1 - Surface courante	M²	0,00				
9.5.5.2	Appartement 2 - Surface courante	M²	0,00				
9.5.6	ISOLATION THERMIQUE PLAFOND RAMPANT						
9.5.6.1	Appartement 1 - Laine de verre 300 mm	M²	0,00				
9.5.6.2	Appartement 2 - Laine de verre 300 mm	M²	0,00				
9.5.7	CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48						
9.5.7.1	Appartement 1 - Surfaces courantes	M²	36,00	30,66 €	1 103,76 €	100%	1 103,76 €
9.5.7.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	M²	12,00	4,60 €	55,20 €	100%	55,20 €
	Laine de 45mm	M²	36,00	5,52 €	198,72 €	100%	198,72 €
9.5.7.2	Appartement 2 - Surfaces courantes	M²	36,00	30,66 €	1 103,76 €	100%	1 103,76 €
9.5.7.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	M²	12,00	4,60 €	55,20 €	100%	55,20 €

	Laine de 45mm	M²	36,00	5,52 €	198,72 €	100%	198,72 €
9.5.8	TRAPPES D'ACCES AUX COMBLES						
9.5.8.1	Appartement 1 - Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100%	53,05 €
9.5.8.2	Appartement 2 - Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100%	53,05 €
9.5.9	PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS						
9.5.9.1	Appartement 1	ML	5,00	pm	pm		
9.5.9.2	Appartement 2	M	5,00	pm	pm		
9.5.10	HABILLAGES DE BATI-SUPPORT						
9.5.10.1	Appartement 1	U	1	19,67 €	19,67 €	100%	19,67 €
9.5.10.2	Appartement 2	U	1	19,67 €	19,67 €	100%	19,67 €
9.5.11	Habillage divers						
9.5.11.1	Appartement 1	Ens	PM				
9.5.11.2	Appartement 2	Ens	PM				
9.5.11.3							
Sous Total					13 350,26 €	100%	13 350,26 €
9.6	BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4						
9.6.1	DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS NEUFS PLACOSTIL						
9.6.1.1	Appartement 3 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	42,00	59,55 €	2 501,10 €	100%	2 501,10 €
9.6.1.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	P.M.					
9.6.1.2	Appartement 4 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	42,00	59,55 €	2 501,10 €	100%	2 501,10 €
9.6.1.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	P.M.					
9.6.2	DOUBLAGE DU MUR DE REFEND NEUF PLACOSTIL						
9.6.2.1	Appartement 3 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	22,00	47,17 €	1 037,74 €	100%	1 037,74 €
9.6.2.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	P.M.					
9.6.2.2	Appartement 4 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	22,00	47,17 €	1 037,74 €	100%	1 037,74 €
9.6.2.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	P.M.					
9.6.3	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL DROIT						
9.6.3.1	Appartement 3 - Surface courante	M²	50,50	21,56 €	1 088,78 €	100%	1 088,78 €
9.6.3.2	Appartement 4 - Surface courante	M²	50,50	21,56 €	1 088,78 €	100%	1 088,78 €
9.6.4	ISOLATION THERMIQUE PLAFOND DROIT						
9.6.4.1	Appartement 1 - Laine de verre 400 mm	M²	50,50	12,22 €	617,11 €	100%	617,11 €
9.6.4.2	Appartement 2 - Laine de verre 400 mm	M²	50,50	12,22 €	617,11 €	100%	617,11 €
9.6.5	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL RAMPANT						
9.6.5.1	Appartement 3 - Surface courante	M²					
9.6.5.2	Appartement 4 - Surface courante	M²					
9.6.6	ISOLATION THERMIQUE PLAFOND RAMPANT						
9.6.6.1	Appartement 3 - Laine de verre - De 260 mm d'épaisseur totale	M²					
9.6.6.2	Appartement 4 - Laine de verre - De 260 mm d'épaisseur totale	M²					
9.6.7	CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48						
9.6.7.1	Appartement 3 - Surfaces courantes	M²	36,00	30,66 €	1 103,76 €	100%	1 103,76 €
9.6.7.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	M²	12,00	4,60 €	55,20 €	100%	55,20 €
	Laine de 45mm	M²	36,00	5,52 €	198,72 €	100%	198,72 €
9.6.7.2	Appartement 4 - Surfaces courantes	M²	36,00	30,66 €	1 103,76 €	100%	1 103,76 €
9.6.7.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	M²	12,00	4,60 €	55,20 €	100%	55,20 €
	Laine de 45mm	M²	36,00	5,52 €	198,72 €	100%	198,72 €
9.6.8	TRAPPES D'ACCES AUX COMBLES						

9.6.8.1	Appartement 3 - Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100%	53,05 €
9.6.8.2	Appartement 4 - Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100%	53,05 €
9.6.9	PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS						
9.6.9.1	Appartement 3	ML	5,00	pm	pm		
9.6.9.2	Appartement 4	M	5,00	pm	pm		
9.6.10	HABILLAGES DE BATI-SUPPORT						
9.6.10.1	Appartement 3	U	1	19,67 €	19,67 €	100%	19,67 €
9.6.10.2	Appartement 4	U	1	19,67 €	19,67 €	100%	19,67 €
9.6.11	Habillage divers						
9.6.11.1	Appartement 3	Ens	PM				
9.6.11.2	Appartement 4	Ens	PM				
9.6.11.3							
Sous Total					13 350,26 €	100%	13 350,26 €
9.7	DIVERS						
9.7.1	D.O.E	Ens.	1	60,00 €	60,00 €		- €
9.7.2	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1	240,00 €	240,00 €		- €
Sous Total					300,00 €		
TOTAL H.T.					34 487,76 €	99%	34 187,76 €
Déduction situation n°1 2 3							31 456,10 €
Total ht suite déduction							2 731,66 €
TVA à 20 %							546,33 €
TOTAL T.T.C.							3 277,99 €