
[image: image1.wmf]ussac

adalle


Rapport de présentation

***********

Centre socioculturel 

Avenant n°1 au Lot n°12 “Plomberie Chauffage”

Nature des besoins : Travaux en moins values suite à la modification du système de chauffage

Montant prévu :  - 5 490.27 € HT

Economie générale du marché : 

Dans le cadre de la construction du centre socioculturel, il est nécessaire d’adapter le dispositif de chauffage au mode de fonctionnement retenu. Il s’agira d’équiper la salle des associations, le hall, une partie de l’office de  remise en température de radiateurs électriques au lieu des radiateurs fioul. En complément  sera réalisé l’automatisation de l’occultation de la grande salle et une installation de dispositifs annexes dans les sanitaires. 

Monsieur GOUEDO, Maître d’œuvre de cette opération informe qu’il est nécessaire pour des raisons techniques et de sécurité de confier les travaux au prestataire qui réalise le lot « électricité ». 

Par conséquent, il est nécessaire de faire un avenant de moins values aux Ets BERNARD qui sont titulaires du Lot n°12 « Plomberie Chauffage ».

Cet avenant de moins value concernent les articles suivants :

· Suppression du chauffage central dans le hall et la salle des associations

· Suppression du lavabo dans les loges

· Mise en place d’un comptage fioul

· Mise en place d’un sèche mains. 

Fait à AUSSAC-VADALLE le 24 mai 2006









Le Maire,









Gérard LIOT
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