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COMMUNAUTE DE COMMUNES  CŒUR DE CHARENTE 
 

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2025 

 
SUIVI DES TRAVAUX 

 

COMPTE RENDU N°1 : mardi 27 05 2025 – Date de diffusion : 27 05 2025 

 
Objet de la réunion :   Repérage des chantiers  

- Présent : M. Tyré ; M. Moreau 
 

1. RAPPEL DU MARCHE 
 

• Les travaux de voirie au titre du FDAC 2025 

• ENTREPRISE BERNARD TPGT, notifié le 15 11 2022 

 

2. MAIRIES CONCERNEES 
 
L’opération 2025 concerne les mairies suivantes :  

• Aigre 

• Ambérac 

• Aunac 

• Aussac  

• Barbezières 

• Besse  

• Charmé  

• Chenon  

• Fontenille 

• Fouqueure 

• Gours (les) 

• La Boixe 

• Ligné  

• Lupsault  

• Mansle les Fontaines 

• Puyréaux 

• Ranville  

• Saint Fraigne 

• Saint Front  

• Saint Groux  

• Tourriers 

• Tusson 

• Verdille 

• Vervant 

• Vouharte  

• Villejoubert 

• Xambes 

• Y compris la voirie communautaire économique 
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C.C. Cœur de Charente M. Croizard, Président direction@coeurdecharente.fr 05 45 20 68 46

C.C. Cœur de Charente M. Bertrand Vice P dbertrand@coeurdecharente.fr 06 85 51 72 22

C.C. Cœur de Charente Mme Mevellec Directrice direction@coeurdecharente.fr

C.C. Cœur de Charente M Izoré technicien fizore@coeurdecharente.fr 05 45 20 51 40 06 15 42 16 19

AIGRE M. Combaud, Maire contact-aigre@aigre.fr 05 45 21 10 56 06 89 20 65 70

AMBERAC M. Combaud, Maire mairie.amberac@orange.fr 05 45 21 13 65 06 14 58 42 58

AUNAC M. Champaloux mairie.aunacsurcharente@orange.fr 06 08 07 96 15 

Henri Spanjers 07 68 74 58 08 

AUSSAC M. Liot mairie@aussac-vadalle.fr 05.45.20.61.60 06  49 30 62 17

M. Chambre 06 25 04 94 53

BARBEZIERES Mme Boizumault barbezieres@wanadoo.fr 05 45 21 00 62 06 33 35 03 50

sboizumault-mairie@orange.fr

BESSE M.  Lizot mairie@besse16140.fr 05 45 31 72 95 06 75 41 19 81

CHARME M. Borne mairie@charmé16083.fr 05 45 31 41 61

M. Rabioux 06 28 34 52 86

CHENON Mme Mainguet mairie@chenon16.fr 05 45 22 52 77 06 03 89 64 41

FONTENILLE M. Coyaud secretariat@mairie- fontenille.fr 05 45 22 21 47

 FOUQUEURE M. FLAUD, Maire mairie@fouqueure.fr 05 45 39 07 46 06 80 17 14 53

GOURS (les) M. TEXIER, Maire mairie@lesgours.fr 05 45 21 03 25 06 71 15 65 03

LIGNE Mme Gagnere maire mairie.ligne@wanadoo.fr 06 40 81 52 57

 LUPSAULT M. DURAND, Maire mairie-lupsault@wanadoo.fr 05 45 21 02 00 06 08 96 30 77

MANSLE LES FONTAINES M. Croizard mairie.mansle@orange.fr 05 45 22 86 31 

M. Gauthier jean-claude.gauthier0770@orange.fr 06 82 60 25 47

M. Boireau 06 08 23 90 82

PUYREAUX M. Bertrand maire mairie@puyreaux.fr 05 45 22 26 09 06 85 51 72 22

M. Vidal adjoint lvidal@puyreaux.fr 06 68 95 06 53

RANVILLE Mme Jeune mairie.ranville.breuillaud@wanadoo.fr 05 45 21 00 14

M. jeune adjoint 06 80 30 06 38

SAINT FRAIGNE Mme Marcelin mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr 05 45 21 37 67

M. Bonnet Michel 06 73 35 53 22

SAINT FRONT M. Charriaud mairie-saintfront@orange.fr 06 30 74 79 43

SAINT GROUX Mme faure mairie.saintgroux@wanadoo.fr 05 45 20 38 65 613668919

M. Baussant 06 45 82 39 94

M. Guillard 06 42 33 61 32

mairie de Tourriers M. DANEDE Laurent mairie@tourriers.fr 05 45 20 72 62

TUSSON M. Bouchet mairie.tusson@wanadoo.fr 05 45 31 70 49 06 50 13 62 09

VARS M. De Lustrac mairie@vars16.fr 0545397770.

M. Penaud apenaud@vars16.fr 06 84 49 10 79

VERDILLE Mme Chavouet mairie.verdille@wanadoo.fr 05 45 21 00 94

M. PARTHENAY earldelamare@gmail.com 06 70 65 13 10

VERVANT Mme Magnant maire mairie-vervant@orange.fr 05 45 39 77 68

VOUHARTE M. Michonneau mairie@vouharte.fr 05 45 39 75 18 06 24 36 21 82

VILLEJOUBERT M. Sevrit mairie.villejoubert@wanadoo.fr 06 22 29 88 34

XAMBES Mme Jerome mairie.xambes@wanadoo.fr 05 45 39 87 47 06 12 36 64 36

Maître d’œuvre BETG M. TYRE betg16@orange.fr 05-45-23 75 97 06 89 73 45 53

Entreprise BTPGT M. Bernard t.bernard@bernard-tpgt.com 05 45 65 03 65 06 08 60 13 10

Entreprise BTPGT M. Moreau d.moreau@bernard-tpgt.com 06 32 19 46 81

Entreprise BTPGT M. Jouanaud e.jouanaud@bernard-tpgt.com 06 32 19 27 07

INTERVENANT COORDONNEES
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3. COMPTE RENDU ET COORDONNEES 
 
NB : Les coordonnées ci-dessous sont mises à jour et sont à vérifier par les mairies.  
M. TYRE souhaiterait que les coordonnées téléphoniques des responsables voiries (portable) soient 
également vérifiées et complétées, c'est plus facile pour informer de l'arrivée de l'entreprise ou pour 
régler un problème. 
 
M. Tyré rappelle que les mairies et l'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors 
modifié. Sans observation sous un délai de 5 jours, à réception, ce compte rendu sera considéré 
accepté par l'ensemble des destinataires. 
 

4. BON DE COMMANDE EMIS 
 
A ce jour :  

• 2 bons de commande ont été émis – détail en annexe fin de compte rendu 
 
Le chantier est prévu jusqu’au 30 09 2025. 
 
Planning – suivi des équipes :  

• Démarrage mi juin 
 

• L’entreprise doit :  
o Donner un planning d’intervention par tranche de 2 à 3 semaines 
o Demander les arrêtés 
o Alerter les mairies de l’arrivée des équipes 
o Procéder aux DICT si nécessaire 

 

5. RAPPEL AUX MAIRIES 
 

Les mairies doivent :  

• Faucher : fortement conseillé avant la mise en œuvre des enduits 

• Elaguer 

• Préparer les arrêtés de voirie  
 

6. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE 
 
Rappel Signalisation des chantiers 
 
PRESCRIPTIONS GENERALES : 
 

• Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et après les travaux,  d’une signalisation 
adaptée sur les chemins traités : 
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7. REPERAGE DE CHANTIER ET OBSERVATIONS au 27 05 2025 
 

Fontenille 

▪ VC Tumulus 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ VC route de Chenon 
▪ RAS sur la description du chantier 
▪ Bien traiter les rives 

 

▪ VC Grosse Pierre 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ VC Cabane 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ VC Chaume 
▪ RAS sur la description du chantier 

 
 

Aussac Vadalle 

▪ Liaise 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ Chemin du Lavoir 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

Puyreaux 

▪ VC Georges Morinet 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

Saint groux 

▪ VC Villorioux 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ VC procession 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ VC Moulin Neuf 
▪ RAS sur la description du chantier 
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▪ VC Chemin de l’Ouche 
▪ RAS sur la description du chantier 
▪ Entrée du dernier pavillon :  

• Elle est prévue au devis mais 

• Elle est à caler entre la mairie et le riverain 
 

Saint Front 

▪ VC Bourdelais 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ VC Trognot 
▪ RAS sur la description du chantier 
▪ L’entreprise s’assure que la mairie de Val de Bonnieure commande bien 50% 

du chantier 
 

Chenon 

▪ VC Route des Jonquilles 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ VC Impasse des Oiseaux 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ VC Glycines  
▪ RAS sur la description du chantier 

 

Villejoubert 

▪ VC La barre 
▪ Réparation d’une buse 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ VC rue de la mairie 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ VC rue Gesmon 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ VC rue des Grands Champs 
▪ RAS sur la description du chantier 

 



CR1-FDAC 2025- travaux Bernard TPGT  - 27 05 2025 Page 6 

 

Aunac 

▪ VC Chaumelle 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ VC Placette Bayers 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ VC Piqueleau 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ VC Horres 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ VC des Rocs 
▪ RAS sur la description du chantier 
 

▪ VC rue Ferrone 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ VC rue Levade 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ VC Meuniers 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ VC allée des grands champs 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

 

 

Mansle les Fontaines 

▪ VC rue des petites Chenevières 
▪ RAS sur la description du chantier 

 

▪ VC impasse des Vignes Fontclaireau 
▪ RAS sur la description du chantier 
▪ Attention, la réalisation d’un enduit avant construction peut générer des 

dégradations précoces !!! 
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▪ VC impasse des beaux peux 
▪ Le sections 1 et 2 ont été commandées 
▪ La section 3 avait été laissée en l’état (rappel visite hivernale avec M. Gautier)  
▪ Nous avons rencontré le riverain du fond qui ne comprend pas pourquoi cette 

zone n’est pas réalisée !!! 
▪ J’ai bien rappelé la situation des réseaux dont le récolement pose des 

questions  
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Commune  site validé HT TVA 20% TTC

Broussette 6 427,02 €                 1 285,40 €                7 712,42 €                 

renclos 2 349,06 €                 469,81 €                    2 818,87 €                 

gaillard 2 158,32 €                 431,66 €                    2 589,98 €                 

michaud 2 952,14 €                 590,43 €                    3 542,57 €                 

écolier 1 222,98 €                 244,60 €                    1 467,58 €                 

ouche perron 3 666,95 €                 733,39 €                    4 400,34 €                 

pierrière 340,68 €                    68,14 €                      408,82 €                     

aubuges 299,27 €                    59,85 €                      359,12 €                     

ourgougnes 4 953,91 €                 990,78 €                    5 944,69 €                 

serpentine 926,87 €                    185,37 €                    1 112,24 €                 

pensionnat laroque 1 670,96 €                 334,19 €                    2 005,15 €                 

halles 873,73 €                    174,75 €                    1 048,48 €                 

cessac 1 428,05 €                 285,61 €                    1 713,66 €                 

cessac 3 235,95 €                 647,19 €                    3 883,14 €                 

sous total commune 32 505,89 €              6 501,18 €                39 007,07 €               

VC Chives 4 733,00 €                 946,60 €                    5 679,60 €                 

Barrière 1 402,50 €                 280,50 €                    1 683,00 €                 

fer à cheval 2 712,18 €                 542,44 €                    3 254,62 €                 

Marais s1 2 761,96 €                 552,39 €                    3 314,35 €                 

Marais s2 3 201,78 €                 640,36 €                    3 842,14 €                 

Marais s3 1 970,90 €                 394,18 €                    2 365,08 €                 

Marais s4 1 840,08 €                 368,02 €                    2 208,10 €                 

Marais s2  enduit 3 899,05 €                 779,81 €                    4 678,86 €                 

Marais s3  enduit 2 414,03 €                 482,81 €                    2 896,84 €                 

Marais s4 enduit 2 484,41 €                 496,88 €                    2 981,29 €                 

sous total commune 27 419,89 €              5 483,98 €                32 903,87 €               

meuniers 1 396,38 €                 279,28 €                    1 675,66 €                 

levade 373,32 €                    74,66 €                      447,98 €                     

grand champ 2 183,11 €                 436,62 €                    2 619,73 €                 

ferrone 2 295,00 €                 459,00 €                    2 754,00 €                 

placette bayer 696,30 €                    139,26 €                    835,56 €                     

chamelle 3 235,95 €                 647,19 €                    3 883,14 €                 

piqueleau 1 419,23 €                 283,85 €                    1 703,08 €                 

horres 2 946,27 €                 589,25 €                    3 535,52 €                 

roc 7 994,51 €                 1 598,90 €                9 593,41 €                 

sous total commune 22 540,07 €              4 508,01 €                27 048,08 €               

AIGRE

AMBERAC

AUNAC

ANNEXE – Rappel de la commande 
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Liaise 1 267,35 €                 253,47 €                    1 520,82 €                 

lavoir 753,47 €                    150,69 €                    904,16 €                     

sous total commune 2 020,82 €                 404,16 €                    2 424,98 €                 

rivieres 4 222,90 €                 844,58 €                    5 067,48 €                 

brousse 2 071,62 €                 414,32 €                    2 485,94 €                 

sous total commune 6 294,52 €                 1 258,90 €                7 553,42 €                 

Rte des Barres 2 640,02 €                 528,00 €                    3 168,02 €                 

Touzaud 1 604,60 €                 320,92 €                    1 925,52 €                 

sous total commune 4 244,62 €                 848,92 €                    5 093,54 €                 

Inchauds 7 252,40 €                 1 450,48 €                8 702,88 €                 

sous total commune 7 252,40 €                 1 450,48 €                8 702,88 €                 

glycine 1 501,34 €                 300,27 €                    1 801,61 €                 

glycine 1 293,62 €                 258,72 €                    1 552,34 €                 

glycine 1 504,50 €                 300,90 €                    1 805,40 €                 

glycine 2 120,58 €                 424,12 €                    2 544,70 €                 

glycine 3 508,75 €                 701,75 €                    4 210,50 €                 

glycine 674,27 €                    134,85 €                    809,12 €                     

reigners 829,77 €                    165,95 €                    995,72 €                     

oiseaux 2 075,24 €                 415,05 €                    2 490,29 €                 

sous total commune 13 508,07 €              2 701,61 €                16 209,68 €               

chene vert 1 276,53 €                 255,31 €                    1 531,84 €                 

4 peupliers 2 028,02 €                 405,60 €                    2 433,62 €                 

sous total commune 3 304,55 €                 660,91 €                    3 965,46 €                 

placette 6 732,26 €                 1 346,45 €                8 078,71 €                 

sous total commune 6 732,26 €                 1 346,45 €                8 078,71 €                 

ormeaux 992,46 €                    198,49 €                    1 190,95 €                 

Chaillis 1 663,62 €                 332,72 €                    1 996,34 €                 

acacia 2 063,29 €                 412,66 €                    2 475,95 €                 

sous total commune 4 719,37 €                 943,87 €                    5 663,24 €                 

FOUQUEURE 

 GOURS  (les)

LIGNE

AUSSAC

Barbezières

Besse

CHARME 

Chenon
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gaillard 2 269,50 €                 453,90 €                    2 723,40 €                 

grand champs 2 458,71 €                 491,74 €                    2 950,45 €                 

grand champs 712,88 €                    142,58 €                    855,46 €                     

sallerit 1 684,02 €                 336,80 €                    2 020,82 €                 

sallerit 357,26 €                    71,45 €                      428,71 €                     

sous total commune 7 482,37 €                 1 496,47 €                8 978,84 €                 

petite cheneviere 1 5 500,10 €                 1 100,02 €                6 600,12 €                 

petite cheneviere 2 3 035,42 €                 607,08 €                    3 642,50 €                 

petite cheneviere 3 3 404,25 €                 680,85 €                    4 085,10 €                 

grande vigne 6 544,83 €                 1 308,97 €                7 853,80 €                 

beaux peux 3 500,13 €                 700,03 €                    4 200,16 €                 

beaux peux 621,18 €                    124,24 €                    745,42 €                     

option sur chenière 1 2 704,07 €                 540,81 €                    3 244,88 €                 

sous total commune 25 309,98 €              5 062,00 €                30 371,98 €               

morinet 4 006,25 €                 801,25 €                    4 807,50 €                 

morinet 1 691,16 €                 338,23 €                    2 029,39 €                 

morinet 1 219,92 €                 243,98 €                    1 463,90 €                 

sous total commune 6 917,33 €                 1 383,47 €                8 300,80 €                 

bourdelais 1 1 389,24 €                 277,85 €                    1 667,09 €                 

bourdelais 2 1 741,45 €                 348,29 €                    2 089,74 €                 

trognot 9 282,00 €                 1 856,40 €                11 138,40 €               

sous total commune 12 412,69 €              2 482,54 €                14 895,23 €               

moulin 4 223,77 €                 844,75 €                    5 068,52 €                 

villorioux 2 144,09 €                 428,82 €                    2 572,91 €                 

procession 1 632,36 €                 326,47 €                    1 958,83 €                 

ouche 3 028,38 €                 605,68 €                    3 634,06 €                 

sous total commune 11 028,60 €              2 205,72 €                13 234,32 €               

MANSLE LES 

FONTAINES

Puyreaux

SAINT GROUX

Lupsault

SAINT FRONT
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presbytere 3 446,38 €                 689,28 €                    4 135,66 €                 

perroquerie 4 058,27 €                 811,65 €                    4 869,92 €                 

erable 2 795,00 €                 559,00 €                    3 354,00 €                 

canton 1 086,81 €                 217,36 €                    1 304,17 €                 

lavoir 743,07 €                    148,61 €                    891,68 €                     

bouffanais 1 731,96 €                 346,39 €                    2 078,35 €                 

tillleul 765,00 €                    153,00 €                    918,00 €                     

plantier 2 684,74 €                 536,95 €                    3 221,69 €                 

sous total commune 17 311,23 €              3 462,25 €                20 773,48 €               

Pontreau 6 751,64 €                 1 350,33 €                8 101,97 €                 

sous total commune 6 751,64 €                 1 350,33 €                8 101,97 €                 

VC Celettes 11 875,30 €              2 375,06 €                14 250,36 €               

cormier 3 037,15 €                 607,43 €                    3 644,58 €                 

sous total commune 14 912,45 €              2 982,49 €                17 894,94 €               

basse 2 530,62 €                 506,12 €                    3 036,74 €                 

basse 3 965,76 €                 793,15 €                    4 758,91 €                 

gueule de lion 1 462,27 €                 292,45 €                    1 754,72 €                 

gueule de lion 1 126,08 €                 225,22 €                    1 351,30 €                 

tousogne 614,30 €                    122,86 €                    737,16 €                     

prieure 1 069,32 €                 213,86 €                    1 283,18 €                 

xambes 1 305,35 €                 261,07 €                    1 566,42 €                 

sous total commune 12 073,70 €              2 414,74 €                14 488,44 €               

fontaine 3 682,51 €                 736,50 €                    4 419,01 €                 

sous total commune 3 682,51 €                 736,50 €                    4 419,01 €                 

breger 15 482,07 €              3 096,41 €                18 578,48 €               

lidl 7 074,11 €                 1 414,82 €                8 488,93 €                 

bouvreuils 7 435,80 €                 1 487,16 €                8 922,96 €                 

st amant 2 810,61 €                 562,12 €                    3 372,73 €                 

voie Claas 4 553,08 €                 910,62 €                    5 463,70 €                 

sous total commune 37 355,67 €              7 471,13 €                44 826,80 €               

Xambes

cdc

tourriers

VERDILLE 

VOUHARTE

Vervant
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 grosse pierre 2 302,14 €                 460,43 €                    2 762,57 €                 

 chaume 2 296,53 €                 459,31 €                    2 755,84 €                 

 cabane 2 359,46 €                 471,89 €                    2 831,35 €                 

 chenon 2 104,77 €                 420,95 €                    2 525,72 €                 

 chenon 4 110,19 €                 822,04 €                    4 932,23 €                 

 chenon 4 128,45 €                 825,69 €                    4 954,14 €                 

 tumulus 5 161,30 €                 1 032,26 €                6 193,56 €                 

sous total commune 22 462,84 €              4 492,57 €                26 955,41 €               

ch logis scee 2 742,83 €                 548,57 €                    3 291,40 €                 

impasse logis scee 1 313,25 €                 262,65 €                    1 575,90 €                 

allée logis 1 912,91 €                 382,58 €                    2 295,49 €                 

pas de gout 3 236,15 €                 647,23 €                    3 883,38 €                 

dampernaud 1 925,86 €                 385,17 €                    2 311,03 €                 

puit de servol 579,56 €                    115,91 €                    695,47 €                     

guissalle 4 726,78 €                 945,36 €                    5 672,14 €                 

guissalle 12 028,35 €              2 405,67 €                14 434,02 €               

fonciron 3 256,45 €                 651,29 €                    3 907,74 €                 

tourette 8 177,24 €                 1 635,45 €                9 812,69 €                 

tourette 1 150,05 €                 230,01 €                    1 380,06 €                 

garenne 2 597,43 €                 519,49 €                    3 116,92 €                 

turcaud 1 214,82 €                 242,96 €                    1 457,78 €                 

guetre 1 828,96 €                 365,79 €                    2 194,75 €                 

hermitage 6 812,07 €                 1 362,41 €                8 174,48 €                 

hermitage 8 840,34 €                 1 768,07 €                10 608,41 €               

gare 9 321,27 €                 1 864,25 €                11 185,52 €               

chebrac 2 383,74 €                 476,75 €                    2 860,49 €                 

chebrac 1 022,04 €                 204,41 €                    1 226,45 €                 

eglise 681,36 €                    136,27 €                    817,63 €                     

eglise 1 993,08 €                 398,62 €                    2 391,70 €                 

bus 908,31 €                    181,66 €                    1 089,97 €                 

taillefer 3 604,68 €                 720,94 €                    4 325,62 €                 

mouillère 830,48 €                    166,10 €                    996,58 €                     

javard 3 851,52 €                 770,30 €                    4 621,82 €                 

tapis 867,29 €                    173,46 €                    1 040,75 €                 

tapis 1 535,51 €                 307,10 €                    1 842,61 €                 

sous total commune 89 342,33 €              17 868,47 €              107 210,80 €             

Fontenille

La Boixe
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camp romain 9 120,23 €                 1 824,05 €                10 944,28 €               

sous total commune 9 120,23 €                 1 824,05 €                10 944,28 €               

maine 1 4 468,37 €                 893,67 €                    5 362,04 €                 

maine à pont 7 084,00 €                 1 416,80 €                8 500,80 €                 

beaunac 1 753,43 €                 350,69 €                    2 104,12 €                 

sous total commune 13 305,80 €              2 661,16 €                15 966,96 €               

maussan 2 642,62 €                 528,52 €                    3 171,14 €                 

maussan 1 455,13 €                 291,03 €                    1 746,16 €                 

jarnac 927,18 €                    185,44 €                    1 112,62 €                 

jarnac 1 367,31 €                 273,46 €                    1 640,77 €                 

brandes 2 878,95 €                 575,79 €                    3 454,74 €                 

sous total commune 9 271,19 €                 1 854,24 €                11 125,43 €               

Barre 2 496,45 €                 499,29 €                    2 995,74 €                 

mairie 1 566,72 €                 313,34 €                    1 880,06 €                 

gesmon 1 185,24 €                 237,05 €                    1 422,29 €                 

grand champs 1 554,48 €                 310,90 €                    1 865,38 €                 

sous total commune 6 802,89 €                 1 360,58 €                8 163,47 €                 

TOTAL GENERAL 436 085,91 €            

TVA 20% 87 217,18 €              

TOTAL TTC 523 303,09 €            

Saint Fraigne

TUSSON

VILLEJOUBERT

Ranville Breuillaud
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