COMMUNAUTE DE COMMUNES CCEUR DE CHARENTE

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2025

SUIVI DES TRAVAUX

COMPTE RENDU N°4 : lundi 23 06 2025 — Date de diffusion : 24 06 2025

Objet de laréunion : Repérage des chantiers
- Présent: M. Tyré ; M. Jouanaud

1. RAPPEL DU MARCHE

e Les travaux de voirie au titre du FDAC 2025
e ENTREPRISE BERNARD TPGT, notifié le 15 11 2022

2. MAIRIES CONCERNEES

L’opération 2025 concerne les mairies suivantes :

Aigre
Ambérac
Aunac
Aussac
Barbezieres
Besse
Charmé
Chenon
Fontenille
Fouqueure
Gours (les)
La Boixe
Ligné
Lupsault
Mansle les Fontaines
Puyréaux
Ranville
Saint Fraigne
Saint Front
Saint Groux
Tourriers
Tusson
Verdille
Vervant
Vouharte
Villejoubert
Xambes

Y compris la voirie communautaire économique
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INTERVENANT COORDONNEES
C.C. Ceeur de Charente M. Croizard, Président direction@coeurdecharente.fr 0545 20 68 46
C.C. Ceeur de Charente M. Bertrand Vice P dbertrand@coeurdecharente.fr 06 85517222
C.C. Ceeur de Charente Mme Mevellec Directrice |direction@coeurdecharente.fr
C.C. Ceeur de Charente M Izoré technicien fizore@coeurdecharente.fr 0545205140 0615421619
AIGRE M. Combaud, Maire contact-aigre@aigre.fr 05 45 21 10 56 06 89 20 65 70
AMBERAC M. Combaud, Maire mairie.amberac@orange.fr 0545211365 06 14 58 42 58
AUNAC M. Champaloux mairie@aunacsurcharente.fr 06 08 07 96 15
Henri Spanjers (07 68 74 58 08
AUSSAC M. Liot mairie@aussac-vadalle.fr 05.45.20.61.60 06 49306217
M. Chambre 06 25 04 94 53
BARBEZIERES Mme Boizumault barbezieres@wanadoo.fr 0545 21 00 62 0633350350
sboizumault-mairie@orange.fr
BESSE M. Lizot mairie@besse16140.fr 0545317295 0675411981
CHARME M. Borne mairie@charmé16083.fr 0545314161
M. Rabioux 06 28 34 52 86
CHENON Mme Mainguet maitie@chenon16 fr 0545225277 06 03 89 64 41
FONTENILLE M. Coyaud secretariat@mairie- fontenille.fr 054522 21 47
FOUQUEURE M. FLAUD, Maire mairie@fouqueure.fr 05 45 39 07 46 068017 14 53
GOURS (les) M. TEXIER, Maire mairie @lesgours.fr 054521 03 25 06 71 15 65 03
LIGNE Mme Gagnere maire mairie.ligne@wanadoo.fr 06 40 81 52 57
LUPSAULT M. DURAND, Maire mairie-lupsault@wanadoo.fr 0545210200 06 0896 30 77
MANSLE LES FONTAINES |M. Croizard contact@manslelesfontaines.fr 05452286 31
M. Gauthier jean-claude.gauthierd770@orange.fr 06 82 60 25 47
M. Boireau direction@manslelesfontaines.fr 06 08 23 90 82
PUYREAUX M. Bertrand maire mairie@puyreauxfr 05452226 09 06 8551 72 22
M. Vidal adjoint lvidal@puyreauxfr 06 68 95 06 53
RANVILLE Mme Jeune mairie.ranville.breuillaud @wanadoo.fr 0545210014
M. jeune adjoint 06 80 30 06 38
SAINT FRAIGNE Mme Marcelin mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr 054521 3767
M. Bonnet Michel 06 73355322
SAINT FRONT M. Charriaud mairie-saintfront@orange.fr 0630747943
SAINT GROUX Mme faure mairie.saintgroux@wanadoo.fr 05 45 20 38 65 613668919
M. Baussant 06 45 82 39 94
M. Guillard 06 42 33 61 32
mairie de Tourriers M. DANEDE Laurent |mairie@tourriers.fr 05 45 20 72 62
TUSSON M. Bouchet mairie.tusson @wanadoo.fr 0545317049 0650 136209
VARS M. De Lustrac mairie@vars16.fr 0545397770.
M. Penaud apenaud@vars16.fr 0684491079
VERDILLE Mme Chavouet mairie.verdille@wanadoo.fr 054521 00 94
M. PARTHENAY earldelamare@gmail.com 0670651310
VERVANT Mme Magnant maire mairie-vervant@orange.fr 05453977 68
VOUHARTE M. Michonneau mairie@vouharte.fr 0545397518 06 24 36 21 82
VILLEJOUBERT M. Sevrit mairie.villejoubert@wanadoo.fr 06 22 29 88 34
XAMBES Mme Jerome mairie.xambes @wanadoo.fr 0545 39 87 47 06 12 36 64 36
Maitre d’ceuvre BETG M. TYRE betg16@orange.fr 05-45-23 75 97 0689734553
Entreprise BTPGT M. Bernard t.bernard@bernard-tpgt.com 05 45 65 03 65 0608 60 13 10
Entreprise BTPGT M. Moreau d.moreau@bernard-tpgt.com 06 32 1946 81
Entreprise BTPGT M. Jouanaud e.jouanaud@bernard-tpgt.com 0632192707
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3. COMPTE RENDU ET COORDONNEES

M. Tyré se tient a la disposition des communes pour toutes réunions spécifiques et d’'urgence

M. Tyré rappelle que les mairies et I'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors
modifié.

Sans observation sous un délai de 5 jours, a réception, ce compte rendu sera considéré accepté par
I'ensemble des destinataires.

4. BON DE COMMANDE EMIS

A cejour:
e 2 bons de commande ont été émis — détail en annexe fin de compte rendu
e Un troisiéme bon de commande sur un complément a Mansle devrait étre édité — en attente
validation par M. Izoré.

Le chantier est prévu jusqu’au 30 09 2025.

5. RAPPEL A L’ENTREPRISE

e L’entreprise doit :
o Alerter les mairies de I’arrivée des équipes
o Procéder aux DICT si nécessaire

6. RAPPEL AUX MAIRIES

Les mairies doivent :
e Faucher : fortement conseillé avant la mise en ceuvre des enduits
e Elaguer

e Préparer les arrétés de voirie

7. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

e Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et aprés les travaux, d’une signalisation
adaptée sur les chemins traités :
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8. REPERAGE DE CHANTIER ET OBSERVATIONS au 23 06 2025

Mairie La Boixe

= VC Logis Cee

= RAS sur la description du chantier

= VC impasse Logis Cee

» RAS sur la description du chantier

= VC impasse du Logis

» RAS sur la description du chantier

= VC rue Pas de Golt

» RAS sur la description du chantier

= VC impasse Dampernaud

» RAS sur la description du chantier

= VC puits de Servol

» RAS sur la description du chantier

= VC Guissalle

» RAS sur la description du chantier

= V/C Fonciron

*» RAS sur la description du chantier

= VC Tourette

= RAS sur la description du chantier
= Attention profondeur de la canalisation existante

= VC Garenne

= RAS sur la description du chantier

CR4-FDAC 2025- travaux Bernard TPGT - 23 06 2025

Page 4



= VC Impasse Turcaud
» RAS sur la description du chantier
= Attention, méme constat que cet hiver, il y a 2 regards en souffrance (passage
de roue)
» Sont-ils remplacés avant les travaux d’enduits ?

» VC Impasse Puits de Guétre
= RAS sur la description du chantier

= VC Hermitage
» RAS sur la description du chantier

* VC rue de la Gare
= Une réunion sur site est indispensable pour caler des prestations avec la
mairie et les riverains
= Qu’enest-il deladépose des bordures a priori privées ?
= Voir pour ‘'entrée n° 6 la diminution du Cassis ? prise laser entreprise — voir a
reprofiler 'accés pour réduire le rampant ?

= VC Moulin de Chebrac
» RAS sur la description du chantier
» Prévue des réparations et 3 rustines a coller*
= Constaté ce jour un fort trafic agricole lié aux moissons avec des manoceuvres
peu adaptées a cette voie
= Voie a surveiller ?

= VC rue Principale Chebrac
*» RAS sur la description du chantier

= VC rue Eglise Chebrac
» RAS sur la description du chantier

= VC rue Javard
» RAS sur la description du chantier

= VC rue Mouillere
= RAS sur la description du chantier

= VC rue Talillefer
» RAS sur la description du chantier
»= Voie utilisée par le bus
» Le chantier sera peut-étre pris d’'une maniére différente a savoir un reprofilage
en enrobé avant un enduit de fermeture... I'objectif est de garder le support
actuel trés compacté
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= VC au Tapis et voie bus

Non visité ce jour

Tourriers rappel

= VC impasse Plantier

Visite du chantier

Prise des niveaux

La pose des caniveaux oblige a remonter la demi chaussée coté droit
entrant et donc de modifier larive de larue principale !!!

M. Tyré rappelle que le probléme de la rue principale avec le point bas
non géré

En I’état, le chantier est suspendu et nécessite une réunion sur site — M.
Tyré avait alerté sur ce chantier qui nécessite avant la prise de décision
sur larue principale !!!

9. Chantier en cours

Non visité ce jour
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ANNEXE — Rappel de la commande

Commune site validé HT TVA 20% TTC
Broussette 6427,02€ 1285,40€ 7712,42€
renclos 2349,06 € 469,81 € 2818,87€
gaillard 2158,32€ 431,66 € 2589,98 €
michaud 2952,14€ 590,43 € 3542,57€
écolier 1222,98€ 244,60 € 1467,58 €
ouche perron 3666,95€ 733,39€ 4400,34 €
pierriere 340,68 € 68,14 € 408,82 €
AIGRE aubuges 299,27 € 59,85 € 359,12 €
ourgougnes 4953,91€ 990,78 € 5944,69 €
serpentine 926,87 € 185,37€ 1112,24€
pensionnat laroque 1670,96 € 334,19€ 2005,15€
halles 873,73 € 174,75 € 1048,48€
cessac 1428,05€ 285,61 € 1713,66 €
cessac 3235,95€ 647,19 € 3883,14€
sous total commune 32505,89 € 6501,18€ 39 007,07 €
VC Chives 4733,00€ 946,60 € 5679,60€
Barriere 1402,50€ 280,50 € 1683,00€
fer a cheval 2712,18€ 542,44 € 3254,62€
Marais s1 2761,96 € 552,39€ 3314,35€
Marais s2 3201,78€ 640,36 € 3842,14€
AMBERAC Marais s3 1970,90€ 394,18 € 2365,08€
Marais s4 1840,08 € 368,02 € 2208,10€
Marais s2 enduit 3899,05€ 779,81 € 4 678,86 €
Marais s3 enduit 2414,03€ 482,81 € 2896,84 €
Marais s4 enduit 2484,41€ 496,88 € 2981,29€
sous total commune 27 419,89 € 5483,98 € 32903,87 €
meuniers 1396,38€ 279,28 € 1675,66 €
levade 373,32€ 74,66 € 447,98 €
grand champ 2183,11€ 436,62 € 2619,73€
ferrone 2295,00€ 459,00 € 2754,00€
placette bayer 696,30 € 139,26 € 835,56 €

AUNAC

chamelle 3235,95€ 647,19 € 3883,14€
piqueleau 1419,23€ 283,85€ 1703,08 €
horres 2946,27 € 589,25 € 3535,52€
roc 7994,51€ 1598,90 € 9593,41€
sous total commune 22 540,07 € 4508,01€ 27 048,08 €
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Liaise 1267,35€ 253,47 € 1520,82€
AUSSAC lavoir 753,47 € 150,69 € 904,16 €
sous total commune 2020,82 € 404,16 € 2424,98 €
rivieres 4222,90€ 844,58 € 5067,48 €
Barbeziéeres brousse 2071,62€ 414,32 € 2485,94 €
sous total commune 6294,52 € 1258,90 € 7553,42 €
Rte des Barres 2640,02€ 528,00 € 3168,02€
Besse Touzaud 1604,60 € 320,92 € 1925,52€
sous total commune 4244,62 € 848,92 € 5093,54 €
Inchauds 7252,40€ 1450,48 € 8702,88 €

CHARME
sous total commune 7252,40€ 1450,48 € 8702,88€
glycine 1501,34 € 300,27 € 1801,61€
glycine 1293,62€ 258,72 € 1552,34€
glycine 1504,50€ 300,90 € 1805,40€
glycine 2120,58€ 424,12 € 2544,70€
Chenon glycine 3508,75€ 701,75 € 4210,50€
glycine 674,27 € 134,85 € 809,12 €
reigners 829,77 € 165,95 € 995,72 €
oiseaux 2075,24 € 415,05 € 2490,29€
sous total commune 13 508,07 € 2701,61€ 16 209,68 €
chene vert 1276,53 € 255,31 € 1531,84 €
FOUQUEURE 4 peupliers 2028,02 € 405,60 € 2433,62 €
sous total commune 3304,55€ 660,91 € 3965,46 €
placette 6732,26 € 1346,45€ 8078,71€

GOURS (les)
sous total commune 6732,26 € 1346,45€ 8078,71€
ormeaux 992,46 € 198,49 € 1190,95€
Chaillis 1663,62 € 332,72 € 1996,34€
LIGNE

acacia 2063,29€ 412,66 € 2475,95 €
sous total commune 4719,37 € 943,87 € 5663,24 €
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gaillard 2269,50€ 453,90 € 2723,40€
grand champs 2458,71€ 491,74 € 2950,45 €
grand champs 712,88 € 142,58 € 855,46 €

Lupsault
sallerit 1684,02€ 336,80 € 2020,82€
sallerit 357,26 € 71,45 € 428,71 €
sous total commune 7482,37€ 1496,47 € 8978,84 €
petite cheneviere 1 5500,10€ 1100,02 € 6 600,12 €
petite cheneviere 2 3035,42€ 607,08 € 3642,50€
petite cheneviere 3 3404,25€ 680,85 € 4085,10 €
MANSLE LES grande vigne 6544,83 € 1308,97 € 7 853,80 €
FONTAINES beaux peux 3500,13 € 700,03 € 4200,16 €
beaux peux 621,18 € 124,24 € 745,42 €
option sur cheniére 1 2704,07 € 540,81 € 3244,88 €
sous total commune 25309,98 € 5062,00 € 30371,98 €
morinet 4006,25 € 801,25 € 4 807,50 €
morinet 1691,16 € 338,23 € 2029,39€

Puyreaux
morinet 1219,92€ 243,98 € 1463,90€
sous total commune 6917,33 € 1383,47 € 8300,80 €
bourdelais 1 1389,24 € 277,85€ 1667,09€
bourdelais 2 1741,45€ 348,29 € 2089,74 €

SAINT FRONT

trognot 9282,00€ 1856,40€ 11138,40€
sous total commune 12412,69 € 2482,54 € 14 895,23 €
moulin 4223,77€ 844,75 € 5068,52 €
villorioux 2144,09€ 428,82 € 2572,91€
SAINT GROUX procession 1632,36 € 326,47 € 1958,83 €
ouche 3028,38€ 605,68 € 3634,06 €
sous total commune 11 028,60 € 2205,72 € 13234,32 €
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presbytere 3446,38€ 689,28 € 4135,66 €
perroquerie 4 058,27 € 811,65€ 4 869,92 €
erable 2795,00€ 559,00 € 3354,00€
canton 1086,81€ 217,36 € 1304,17 €
tourriers lavoir 743,07 € 148,61 € 891,68 €
bouffanais 1731,96 € 346,39 € 2078,35€
tillleul 765,00 € 153,00 € 918,00 €
plantier 2684,74 € 536,95 € 3221,69€
sous total commune 17 311,23 € 3462,25 € 20773,48 €
Pontreau 6751,64€ 1350,33€ 8101,97 €

VERDILLE
sous total commune 6751,64 € 1350,33 € 8101,97 €
VC Celettes 11 875,30€ 2375,06 € 14 250,36 €
Vervant cormier 3037,15€ 607,43 € 3644,58 €
sous total commune 14912,45 € 2982,49 € 17 894,94 €
basse 2530,62 € 506,12 € 3036,74 €
basse 3965,76 € 793,15 € 4758,91€
gueule de lion 1462,27 € 292,45 € 1754,72 €
gueule de lion 1126,08 € 225,22 € 1351,30€

VOUHARTE

tousogne 614,30€ 122,86 € 737,16 €
prieure 1069,32 € 213,86 € 1283,18€
xambes 1305,35€ 261,07 € 1566,42 €
sous total commune 12 073,70 € 2414,74 € 14 488,44 €
fontaine 3682,51€ 736,50 € 4419,01 €

Xambes
sous total commune 3682,51€ 736,50 € 4419,01€
breger 15482,07 € 3096,41€ 18578,48 €
lidl 7074,11 € 1414,82€ 8488,93 €
g bouvreuils 7435,80€ 1487,16 € 8922,96 €
o st amant 2810,61€ 562,12 € 3372,73€
voie Claas 4553,08 € 910,62 € 5463,70€
sous total commune 37 355,67 € 7471,13€ 44 826,80 €
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grosse pierre 2302,14€ 460,43 € 2762,57€
chaume 2296,53€ 459,31€ 2755,84€
cabane 2359,46 € 471,89€ 2831,35€
chenon 2104,77 € 420,95 € 2525,72€

Fontenille
chenon 4110,19€ 822,04 € 4932,23 €
chenon 4128,45€ 825,69€ 4954,14 €
tumulus 5161,30€ 1032,26€ 6 193,56 €
sous total commune 22462,84 € 4492,57 € 26 955,41 €
ch logis scee 2742,83€ 548,57 € 3291,40€
impasse logis scee 1313,25€ 262,65 € 1575,90€
allée logis 1912,91€ 382,58 € 2295,49€
pas de gout 3236,15€ 647,23 € 3883,38€
dampernaud 1925,86 € 385,17 € 2311,03€
puit de servol 579,56 € 115,91 € 695,47 €
guissalle 4726,78 € 945,36 € 5672,14€
guissalle 12028,35€ 2 405,67 € 14 434,02 €
fonciron 3256,45€ 651,29 € 3907,74 €
tourette 8177,24 € 1635,45€ 9812,69€
tourette 1150,05€ 230,01 € 1380,06 €
garenne 2597,43€ 519,49 € 3116,92€
turcaud 1214,82€ 242,96 € 1457,78€
guetre 1828,96 € 365,79€ 2194,75€

La Boixe

hermitage 6812,07 € 1362,41€ 8174,48€
hermitage 8840,34 € 1768,07 € 10608,41€
gare 9321,27€ 1864,25€ 11185,52€
chebrac 2383,74 € 476,75 € 2 860,49 €
chebrac 1022,04€ 204,41 € 1226,45€
eglise 681,36 € 136,27 € 817,63 €
eglise 1993,08€ 398,62 € 2391,70€
bus 908,31€ 181,66 € 1089,97 €
taillefer 3604,68 € 720,94 € 4325,62€
mouillére 830,48 € 166,10 € 996,58 €
javard 3851,52€ 770,30 € 4621,82€
tapis 867,29€ 173,46 € 1040,75€
tapis 1535,51€ 307,10€ 1842,61€
sous total commune 89342,33€ 17 868,47 € 107 210,80 €
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camp romain 9120,23€ 1824,05 € 10944,28 €
Ranville Breuillaud
sous total commune 9120,23 € 1824,05€ 10944,28 €
maine 1 4 468,37 € 893,67 € 5362,04 €
maine a pont 7 084,00 € 1416,80€ 8500,80 €
Saint Fraigne
beaunac 1753,43 € 350,69 € 2104,12 €
sous total commune 13 305,80 € 2661,16 € 15 966,96 €
maussan 2642,62 € 528,52 € 3171,14€
maussan 1455,13 € 291,03 € 1746,16 €
jarnac 927,18 € 185,44 € 1112,62 €
TUSSON

jarnac 1367,31€ 273,46 € 1640,77 €
brandes 2878,95€ 575,79 € 3454,74 €
sous total commune 9271,19€ 1854,24 € 11125,43 €
Barre 2496,45 € 499,29 € 2995,74 €
mairie 1566,72 € 313,34 € 1 880,06 €
VILLEJOUBERT gesmon 1185,24 € 237,05 € 1422,29 €
grand champs 1554,48 € 310,90 € 1865,38€
sous total commune 6 802,89 € 1360,58 € 8163,47 €

TOTAL GENERAL 436 085,91 €

TVA 20% 87217,18€

TOTAL TTC 523 303,09 €

CR4-FDAC 2025- travaux Bernard TPGT - 23 06 2025

Page 12




