COMMUNAUTE DE COMMUNES CCEUR DE CHARENTE

TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA VOIRIE FDAC 2025

SUIVI DES TRAVAUX

COMPTE RENDU N°8 : 25 07 2025 2025 — Date de diffusion : 25 07 2025

Objet de laréunion : visite chantier et repérage chantier
- Présent: M. Tyré ; M. Jouanaud

1. RAPPEL DU MARCHE

e Les travaux de voirie au titre du FDAC 2025
e ENTREPRISE BERNARD TPGT, notifié le 15 11 2022

2. MAIRIES CONCERNEES

L’opération 2025 concerne les mairies suivantes :

Aigre
Ambérac
Aunac
Aussac
Barbezieres
Besse
Charmé
Chenon
Fontenille
Fouqueure
Gours (les)
La Boixe
Ligné
Lupsault
Mansle les Fontaines
Puyréaux
Ranville
Saint Fraigne
Saint Front
Saint Groux
Tourriers
Tusson
Verdille
Vervant
Vouharte
Villejoubert
Xambes

Y compris la voirie communautaire économique
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INTERVENANT COORDONNEES
C.C. Ceeur de Charente M. Croizard, Président direction@coeurdecharente.fr 0545 20 68 46
C.C. Ceeur de Charente M. Bertrand Vice P dbertrand@coeurdecharente.fr 06 855172 22
C.C. Ceeur de Charente Mme Mevellec Directrice |direction@coeurdecharente.fr
C.C. Ceeur de Charente M Izoré technicien fizore@coeurdecharente.fr 05452051 40 06154216 19
AIGRE M. Combaud, Maire contact-aigre@aigre.fr 05 45 21 10 56 06892065 70
AMBERAC M. Combaud, Maire mairie.amberac@orange.fr 0545211365 06 14 58 42 58
AUNAC M. Champaloux mairie@aunacsurcharente.fr 06 08 07 96 15
Henri Spanjers 07 68 74 58 08
AUSSAC M. Liot mairie@aussac-vadalle.fr 05.45.20.61.60 06 49306217
M. Chambre 06 25 04 94 53
BARBEZIERES Mme Boizumault barbezieres @wanadoo.fr 054521 00 62 06 333503 50
shoizumault-mairie@orange.fr
BESSE M. Lizot mairie@bessel16140.fr 0545317295 0675411981
CHARME M. Borne maitie@charmé16083.fr 0545314161
M. Rabioux 06 28 34 52 86
CHENON Mme Mainguet maitie@chenonl6 fr 0545225277 06 03 89 64 41
FONTENILLE M. Coyaud secretariat@mairie- fontenille.fr 054522 21 47
FOUQUEURE M. FLAUD, Maire mairie@fouqueure.fr 0545 39 07 46 0680171453
GOURS (les) M. TEXIER, Maire mairie@lesgours.fr 05452103 25 06 71 15 65 03
LIGNE Mme Gagnere maire mairie.ligne@wanadoo.fr 06 40 81 52 57
LUPSAULT M. DURAND, Maire mairie-lupsault@wanadoo.fr 0545210200 06 0896 30 77
MANSLE LES FONTAINES |M. Croizard contact@manslelesfontaines.fr 05452286 31
M. Gauthier jean-claude.gauthier0770@orange.fr 06 82 60 25 47
M. Boireau direction@manslelesfontaines.fr 06 08 23 90 82
PUYREAUX M. Bertrand maire mairie@puyreauxfr 05 45 22 26 09 06 8551 72 22
M. Vidal adjoint lvidal@puyreauxfr 06 68 95 06 53
RANVILLE Mme Jeune mairie.ranville.breuillaud @wanadoo.fr 0545210014
M. jeune adjoint 06 803006 38
SAINT FRAIGNE Mme Marcelin mairie-saint-fraigne@wanadoo.fr 05452137 67
M. Bonnet Michel 06 73 3553 22
SAINT FRONT M. Charriaud mairie-saintfront@orange.fr 06 30 74 79 43
SAINT GROUX Mme faure mairie.saintgroux@wanadoo.fr 05 45 20 38 65 613668919
M. Baussant 06 45 82 39 94
M. Guillard 06 42 33 61 32
mairie de Tourriers M. DANEDE Laurent |mairie@tourriers.fr 05 45 20 72 62
TUSSON M. Bouchet mairie.tusson@wanadoo.fr 0545317049 | 0650136209
VARS M. De Lustrac mairie@vars16.fr 0545397770.
M. Penaud apenaud@vars16.fr 0684491079
VERDILLE Mme Chavouet mairie.verdille@wanadoo.fr 05 45 21 00 94
M. PARTHENAY earldelamare@gmail.com 0670651310
VERVANT Mme Magnant maire mairie-vervant@orange.fr 0545397768
VOUHARTE M. Michonneau mairie@vouharte fr 0545397518 06 24 36 21 82
VILLEJOUBERT M. Sevrit mairie.villejoubert@wanadoo.fr 0622298834
XAMBES Mme Jerome mairie.xambes @wanadoo.fr 05 45 39 87 47 06 12 36 64 36
Maitre d’ceuvre BETG M. TYRE betgl6@orange.fr 05-45-23 75 97 068973 4553
Entreprise BTPGT M. Bernard t.oernard@bernard-tpgt.com 05 45 65 03 65 06 08 60 13 10
Entreprise BTPGT M. Moreau d.moreau@bernard-tpgt.com 0632194681
Entreprise BTPGT M. Jouanaud e.jouanaud@bernard-tpgt.com 0632192707
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3. COMPTE RENDU ET COORDONNEES

M. Tyré se tient a la disposition des communes pour toutes réunions spécifiques et d’'urgence

M. Tyré rappelle que les mairies et I'entreprise peuvent compléter le compte rendu qui sera alors
modifié.

Sans observation sous un délai de 5 jours, a réception, ce compte rendu sera considéré accepté par
I'ensemble des destinataires.

4. BON DE COMMANDE EMIS

A cejour:
¢ 3 bons de commande ont été émis — détail en annexe fin de compte rendu

Le chantier est prévu jusqu’au 30 09 2025.

5. RAPPEL A L’ENTREPRISE

e L’entreprise doit :
o Alerter les mairies de ’arrivée des équipes
o Procéder aux DICT si nécessaire

6. RAPPEL AUX MAIRIES

Les mairies doivent :
e Faucher : fortement conseillé avant la mise en ceuvre des enduits
e Elaguer

o Préparer les arrétés de voirie

7. RAPPEL SIGNALISATION ET AUTORISATION DE VOIRIE

Rappel Signalisation des chantiers

PRESCRIPTIONS GENERALES :

e Le Cabinet BETG insiste sur le maintien, pendant et aprés les travaux, d’une signalisation
adaptée sur les chemins traités :
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8. Planning

Par courriel du 16 07 2025, I'entreprise Bernard TPGT demande un allongement du délai :
Nous vous proposons que les travaux de pose de bordures initialement prévus entre les mois de juillet et septembre sur les

communes de Vars et Aigre soient reprogrammés au mois de novembre / décembre.
Vars: impasse pas de gout, rue de la Tourette et rue de la gare

Aigre: rue des ourgougnes, rue de la serpentine, rue pensionnat Laroque et Vc de cessac

M. Bertrand a été informé. M. Tyré n’a pas émis un avis défavorable mais souhaite un avis écrit de la
CDC afin de valider cette proposition. En effet, il faut éditer un OS de prolongation .

9. Chantier fini

e Fontenille, Chenon, Aunac, St Front, Mansle (Fontclaireau en attente), Puyreaux,
Villejoubert, St Amant de Boixe, Saint Groux, Tourriers, Aussac, Vouharte (sauf rue
Basse)

10.Chantier en cours

e Cdc communautaire :
o travaux de bordure en cours
o enduit fini

La Boixe - Vars :
o Enduit en cours
o Pose bordure a programmer
o Attention, rue Fauciron, la partie basse de la rue a été omise. L’entreprise devra
revenir.

La Boixe - Montignac :
o Terminée
o Sauf le chantier de Bordure

Fontclaireau
o Voies du lotissement en cours, finition semaine prochaine

Xambes :
o Préparation en cours
o enduit semaine prochaine

e Ambérac
o Rappel visite effectuée cette semaine pour faire un point sur les préparations
o Enduit n cours

Aigre :
» Préparation prévue semaine prochaine
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e Vervant:
= Terminé
= Appel de la mairie sur le chantier Cormier avec des rétentions d’eau au
carrefour aoprés un orage
e M. Tyré s’est rendu sur site ce matin
e L’équipe Bernard TPGT est sur site pour reprendre

Les rétentions d’eau ont disparu. Les flaches ont été gommés mais cela reste difficile a traiter sur un
secteur tres plat, sans fossé — a surveiller

11.Visite et repérage

Verdille
= VC Pontreau
= RAS

Ranville

= VC Camp Romain
= Suite 2024
* RAS

Les Gours

= Placette communale
» Informer la mairie avant Larrivée des équipes
=  S’assurer d’aucune manifestation en salle des fétes

Lupsault
=  Sallerie
= RAS
=  Giullard
= RAS

= Grands Champs
= Attention, il semblerait que le chantier réseau ne soit pas fini !!

= La mairie peut-elle donner son avis ?
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Barbezieres

= |a Brousse

= RAS
= |a Riviere
= RAS
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ANNEXE — Rappel de la commande

Commune site validé HT TVA 20% TTC
Broussette 6427,02€ 1285,40 € 7712,42 €
renclos 2349,06 € 469,81 € 2818,87€
gaillard 2158,32€ 431,66 € 2589,98 €
michaud 2952,14€ 590,43 € 3542,57€
écolier 1222,98€ 244,60 € 1467,58 €
ouche perron 3666,95 € 733,39€ 4400,34 €
pierriere 340,68 € 68,14 € 408,82 €
AIGRE aubuges 299,27 € 59,85€ 359,12 €
ourgougnes 4953,91€ 990,78 € 5944,69 €
serpentine 926,87 € 185,37 € 1112,24€
pensionnat laroque 1670,96 € 334,19€ 2005,15€
halles 873,73 € 174,75€ 1048,48€
cessac 1428,05€ 285,61 € 1713,66 €
cessac 323595€ 647,19€ 3883,14€
sous total commune 32505,89€ 6501,18 € 39 007,07 €
VC Chives 4733,00€ 946,60 € 5679,60 €
Barriere 1402,50€ 280,50 € 1683,00€
fer a cheval 2712,18€ 542,44 € 3254,62€
Marais s1 2761,96 € 552,39 € 3314,35€
Marais s2 3201,78€ 640,36 € 3842,14€
AMBERAC Marais s3 1970,90 € 394,18 € 2365,08€
Marais s4 1840,08 € 368,02 € 2208,10€
Marais s2 enduit 3899,05€ 779,81 € 4678,86 €
Marais s3 enduit 2414,03 € 482,81 € 2 896,84 €
Marais s4 enduit 2484,41€ 496,88 € 2981,29€
sous total commune 27 419,89 € 5483,98 € 32903,87 €
meuniers 1396,38€ 279,28 € 1675,66 €
levade 373,32€ 74,66 € 447,98 €
grand champ 2183,11€ 436,62 € 2619,73€
ferrone 2295,00€ 459,00 € 2754,00€
placette bayer 696,30 € 139,26 € 835,56 €

AUNAC

chamelle 3235,95€ 647,19 € 3883,14€
piqueleau 1419,23 € 283,85€ 1703,08 €
horres 2946,27 € 589,25 € 3535,52€
roc 7994,51€ 1598,90 € 9593,41€
sous total commune 22 540,07 € 4508,01€ 27 048,08 €
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Liaise 1267,35€ 253,47 € 1520,82€
AUSSAC lavoir 753,47 € 150,69 € 904,16 €
sous total commune 2020,82 € 404,16 € 2424,98 €
rivieres 4222,90€ 844,58 € 5067,48€
Barbeziéres brousse 2071,62€ 414,32 € 2485,94 €
sous total commune 6294,52 € 1258,90 € 7553,42 €
Rte des Barres 2640,02 € 528,00 € 3168,02 €
Besse Touzaud 1604,60 € 320,92 € 1925,52 €
sous total commune 4244,62 € 848,92 € 5093,54 €
Inchauds 7252,40€ 1450,48 € 8702,88€

CHARME
sous total commune 7252,40€ 1450,48 € 8702,88 €
glycine 1501,34 € 300,27 € 1801,61€
glycine 1293,62€ 258,72 € 1552,34€
glycine 1504,50 € 300,90 € 1805,40€
glycine 2120,58 € 424,12 € 2544,70€
Chenon glycine 3508,75€ 701,75€ 4210,50€
glycine 674,27 € 134,85 € 809,12 €
reigners 829,77 € 165,95 € 995,72 €
oiseaux 2075,24€ 415,05 € 2490,29€
sous total commune 13 508,07 € 2701,61€ 16 209,68 €
chene vert 1276,53 € 255,31€ 1531,84€
FOUQUEURE 4 peupliers 2028,02€ 405,60 € 2433,62€
sous total commune 3304,55€ 660,91 € 3965,46 €
placette 6732,26 € 1346,45€ 8078,71€

GOURS (les)
sous total commune 6732,26 € 1346,45 € 8078,71 €
ormeaux 992,46 € 198,49 € 1190,95€
Chaillis 1663,62 € 332,72 € 1996,34€
LIGNE

acacia 2063,29€ 412,66 € 2475,95€
sous total commune 4719,37 € 943,87 € 5663,24 €
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gaillard 2269,50€ 453,90 € 2723,40€
grand champs 2458,71€ 491,74 € 2950,45 €
grand champs 712,88 € 142,58 € 855,46 €

Lupsault
sallerit 1684,02€ 336,80 € 2020,82€
sallerit 357,26 € 71,45€ 428,71 €
sous total commune 7482,37 € 1496,47 € 8978,84 €
petite cheneviere 1 5500,10 € 1100,02 € 6 600,12 €
petite cheneviere 2 3035,42€ 607,08 € 3642,50€
petite cheneviere 3 3404,25€ 680,85 € 4085,10€
MANSLE LES grande vigne 6544,83 € 1308,97€ 7853,80€
FONTAINES beaux peux 3500,13 € 700,03 € 4200,16 €
beaux peux 621,18 € 124,24 € 745,42 €
option sur cheniére 1 2704,07 € 540,81 € 3 244,88 €
sous total commune 25309,98 € 5062,00 € 30371,98 €
morinet 4 006,25 € 801,25€ 4 807,50 €
morinet 1691,16 € 338,23 € 2029,39€

Puyreaux
morinet 1219,92€ 243,98 € 1463,90€
sous total commune 6917,33 € 1383,47€ 8300,80 €
bourdelais 1 1389,24 € 277,85€ 1667,09 €
bourdelais 2 1741,45€ 348,29 € 2089,74 €

SAINT FRONT

trognot 9282,00€ 1856,40€ 11138,40€
sous total commune 12412,69 € 2482,54 € 14 895,23 €
moulin 4223,77€ 844,75 € 5068,52 €
villorioux 2144,09€ 428,82 € 2572,91€
SAINT GROUX procession 1632,36 € 326,47 € 1958,83 €
ouche 3028,38€ 605,68 € 3634,06 €
sous total commune 11 028,60 € 2205,72 € 13234,32 €
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presbytere 3446,38€ 689,28 € 4135,66 €
perroquerie 4 058,27 € 811,65€ 4 869,92 €
erable 2795,00€ 559,00 € 3354,00€
canton 1086,81€ 217,36 € 1304,17 €
tourriers lavoir 743,07 € 148,61 € 891,68 €
bouffanais 1731,96 € 346,39 € 2078,35€
tillleul 765,00 € 153,00 € 918,00 €
plantier 2684,74 € 536,95 € 3221,69€
sous total commune 17 311,23 € 3462,25 € 20773,48 €
Pontreau 6751,64€ 1350,33€ 8101,97 €

VERDILLE
sous total commune 6751,64 € 1350,33 € 8101,97 €
VC Celettes 11 875,30€ 2375,06 € 14 250,36 €
Vervant cormier 3037,15€ 607,43 € 3644,58 €
sous total commune 14912,45 € 2982,49 € 17 894,94 €
basse 2530,62 € 506,12 € 3036,74 €
basse 3965,76 € 793,15 € 4758,91€
gueule de lion 1462,27 € 292,45 € 1754,72 €
gueule de lion 1126,08 € 225,22 € 1351,30€

VOUHARTE

tousogne 614,30€ 122,86 € 737,16 €
prieure 1069,32 € 213,86 € 1283,18€
xambes 1305,35€ 261,07 € 1566,42 €
sous total commune 12 073,70 € 2414,74 € 14 488,44 €
fontaine 3682,51€ 736,50 € 4419,01 €

Xambes
sous total commune 3682,51€ 736,50 € 4419,01€
breger 15482,07 € 3096,41€ 18578,48 €
lidl 7074,11 € 1414,82€ 8488,93 €
g bouvreuils 7435,80€ 1487,16 € 8922,96 €
o st amant 2810,61€ 562,12 € 3372,73€
voie Claas 4553,08 € 910,62 € 5463,70€
sous total commune 37 355,67 € 7471,13€ 44 826,80 €
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grosse pierre 2302,14€ 460,43 € 2762,57€
chaume 2296,53€ 459,31€ 2755,84€
cabane 2359,46 € 471,89€ 2831,35€
chenon 2104,77 € 420,95 € 2525,72€

Fontenille
chenon 4110,19€ 822,04 € 4932,23 €
chenon 4128,45€ 825,69€ 4954,14 €
tumulus 5161,30€ 1032,26€ 6 193,56 €
sous total commune 22462,84 € 4492,57 € 26 955,41 €
ch logis scee 2742,83€ 548,57 € 3291,40€
impasse logis scee 1313,25€ 262,65 € 1575,90€
allée logis 1912,91€ 382,58 € 2295,49€
pas de gout 3236,15€ 647,23 € 3883,38€
dampernaud 1925,86 € 385,17 € 2311,03€
puit de servol 579,56 € 115,91 € 695,47 €
guissalle 4726,78 € 945,36 € 5672,14€
guissalle 12028,35€ 2 405,67 € 14 434,02 €
fonciron 3256,45€ 651,29 € 3907,74 €
tourette 8177,24 € 1635,45€ 9812,69€
tourette 1150,05€ 230,01 € 1380,06 €
garenne 2597,43€ 519,49 € 3116,92€
turcaud 1214,82€ 242,96 € 1457,78€
guetre 1828,96 € 365,79€ 2194,75€

La Boixe

hermitage 6812,07 € 1362,41€ 8174,48€
hermitage 8840,34 € 1768,07 € 10608,41€
gare 9321,27€ 1864,25€ 11185,52€
chebrac 2383,74 € 476,75 € 2 860,49 €
chebrac 1022,04€ 204,41 € 1226,45€
eglise 681,36 € 136,27 € 817,63 €
eglise 1993,08€ 398,62 € 2391,70€
bus 908,31€ 181,66 € 1089,97 €
taillefer 3604,68 € 720,94 € 4325,62€
mouillére 830,48 € 166,10 € 996,58 €
javard 3851,52€ 770,30 € 4621,82€
tapis 867,29€ 173,46 € 1040,75€
tapis 1535,51€ 307,10€ 1842,61€
sous total commune 89342,33€ 17 868,47 € 107 210,80 €
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camp romain 9120,23€ 1824,05 € 10944,28 €
Ranville Breuillaud
sous total commune 9120,23 € 1824,05€ 10944,28 €
maine 1 4 468,37 € 893,67 € 5362,04 €
maine a pont 7 084,00 € 1416,80€ 8500,80 €
Saint Fraigne
beaunac 1753,43 € 350,69 € 2104,12 €
sous total commune 13 305,80 € 2661,16 € 15 966,96 €
maussan 2642,62 € 528,52 € 3171,14€
maussan 1455,13 € 291,03 € 1746,16 €
jarnac 927,18 € 185,44 € 1112,62 €
TUSSON

jarnac 1367,31€ 273,46 € 1640,77 €
brandes 2878,95€ 575,79 € 3454,74 €
sous total commune 9271,19€ 1854,24 € 11125,43 €
Barre 2496,45 € 499,29 € 2995,74 €
mairie 1566,72 € 313,34 € 1 880,06 €
VILLEJOUBERT gesmon 1185,24 € 237,05 € 1422,29 €
grand champs 1554,48 € 310,90 € 1865,38€
sous total commune 6 802,89 € 1360,58 € 8163,47 €

TOTAL GENERAL 436 085,91 €

TVA 20% 87217,18€

TOTAL TTC 523 303,09 €
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