1° Tranche du 30 septembre au 25 octobre 2013
La dernière semaine est  à confirmer
1. Repas pour les 3 premières semaines il faut prévoir 9 couverts du mardi au vendredi inclus. Sabrina prévient l’épicerie.

2. Le GRETA fera livrer un WC chimique pour la durée de la prestation. Le coût est à la charge de la commune.

3. Pascal sur demande de Jean Pierre mettra la remorque de la commune au bas des escaliers de l’église afin de transporter les gravas à la carrière

4. Sabrina prépare un trousseau de clef pour Jean-Pierre destiné au GRETA et composé des clefs de la Chapelle d’Aussac, de la grille et de la porte de l’église.

5. Le Greta retire la guirlande de l’entrée de l’église.

6. pendant la semaine le personnel se changera dans l’église, les matériels seront stockés dans la chapelle.

7. Le Greta utilisera l’eau à partir de la distribution derrière l’abri bus et assurera le nettoyage des matériels sur la place après avoir pris les mesures anti pollution idoines. La place sera remis en état par le GRETA

8. Sabrina prépare un arrête d’interdiction de stationnement le long de l’église pour la totalité de la période

9. Pour les travaux du parking il faudra prévoir la tonne à eau et le groupe électrogène.

10. Pascal retirera le poteau d’interdiction et verra avec Jacky pour en acheter un neuf.

