

Maitre d'ouvrage : Mairie d'Aussac Vadalle

61, rue de la République

16560 Aussac Vadalle

Affaire Résidence Séniors

CERTIFICAT DE PAIEMENT 1

Travaux réalisés en juillet 24

| | |
|-----------|--------------|
| MARCHE | 126 967.72 € |
| MARCHE | 0.00 € |
| Avenant 1 | 0.00 € |
| TVA 10% | 0.00 € |
| TVA 20% | 25 393.54 € |

Titulaire du Marché

Charge des lot

GTC16

Gros œuvre

| Eléments de calcul de l'acompte | Montant | Montants cumulés depuis l'origine | |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------|
| A Avance et acompte en prix de base | | | |
| 1 Montant de décompte n | 22 296.50 | | 22 296.50 |
| 2 Montant du décompte antérieur n | 0.00 | | |
| 3 Montant de l'acompte en prix de base (A1-A2) | 22 296.50 | | |
| B Actualisation ou révision des prix | | | |
| 1 Actualisation 0,0% | 0.00 | | 0.00 |
| 2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur | | | 0.00 |
| 3 Montant cumulé depuis l'origine (B2+B1) | | | 0.00 |
| TOTAUX HT | 22 296.50 | | 22 296.50 |
| C Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| 1a TVA au taux de 20% | 4 459.30 | | 4 459.30 |
| 1b TVA au taux de 10% | 0.00 | | 0.00 |
| 2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur | | | 0.00 |
| 3 Montant cumulé depuis l'origine (C1a+C1b+C2) | | | 4 459.30 |
| TOTAUX TTC | 26 755.80 | | 26 755.80 |
| D Retenue de garantie | | | |
| 1 Retenue de garantie du présent état 5% | 1 337.79 | RG | 1 337.79 |
| 2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur | | | 0.00 |
| 3 Montant cumulé depuis l'origine (D1+D2) | | | 1 337.79 |
| E Pénalités | | | |
| 1 Pénalités pour RDV de chantier et retards | 0.00 | | 0.00 |
| 2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur | | | 0.00 |
| 3 Montant cumulé depuis l'origine (E1+E2) | | | 0.00 |
| Montant cumulé du marché | 25 418.01 | | 25 418.01 |

Exercice :

Chapitre :

Montant du dernier certificat : 0.00 €

Date du mandat :

N° du mandat :

Reçu le :

Visé le : 26-août-24

EURL GOUEDO C & E

Soit en toutes lettres :

GOUEDO

Conceptions Expertises

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême

Tél : 05 45 25 44 48 - olivier.gouedo@orange.fr

909 832 958 R.C.S. Angoulême

Capital : 205 000€

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise

Ets GTC16

sur le chapitre article du budget de l'exercice

le somme de : 25 418.01 €

Vingt cinq mille quatre cent dix huit € et un cts