

Maître d'ouvrage : Mairie d'Aussac Vadalle 61, rue de la République 16560 Aussac Vadalle	SOLDE TRANCHE FERME	
	Travaux réalisés en djanvier 2025	
Affaire : Résidence Séniors	MARCHE	9 050,00 €
	MARCHE	0,00 €
	Avenant 1	0,00 €
	TVA 10%	0,00 €
	TVA 20%	1 810,00 €

Titulaire du Marché
Charge des lot

Le Façadier
Ravalement

Eléments de calcul de l'acompte	Montant	Montants cumulés depuis l'origine	
A Avance et acompte en prix de base			
1 Montant de décompte n	9 050,00		9 050,00
2 Montant du décompte antérieur n	6 697,80		
3 Montant de l'acompte en prix de base (A1-A2)	2 352,20		
B Actualisation ou révision des prix			
1 Actualisation 0,0%	0,00		0,00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur			0,00
3 Montant cumulé depuis l'origine (B2+B1)			0,00
TOTAUX HT	2 352,20		9 050,00
C Taxe sur la valeur ajoutée			
1a TVA au taux de 20%	470,44		470,44
1b TVA au taux de 10%	0,00		0,00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur			1 339,56
3 Montant cumulé depuis l'origine (C1a+C1b+C2)			1 810,00
TOTAUX TTC	2 822,64		10 860,00
D Retenue de garantie			
1 Retenue de garantie du présent état 5%	141,13	RG	141,13
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur			401,87
3 Montant cumulé depuis l'origine (D1+D2)			543,00
E Pénalités			
1 Pénalités pour RDV de chantier et retards	0,00		0,00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur			0,00
3 Montant cumulé depuis l'origine (E1+E2)			0,00
Montant cumulé du marché	2 681,51		10 317,00

Exercice :

Chapitre :

Montant du dernier certificat : 0,00 €

Date du mandat :

N° du mandat :

Reçu le :

Visé le : 29-janv-25

EURL GOUEDO C & E



[Signature]

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise

Ets Le Façadier

sur le chapitre article du budget de l'exercice

le somme de : 2 681,51 €

Deux mille six cent quatre vingt un € et cinquante et un cts



Le Maire,

Gérard LIOT