

# **ACTION BOIS CONSTRUCTION**

MAIRIE AUSSAC-VADALLE  
61 rue de la République  
16560 Aussac- Vadalle

SAINT CLAUD, le 20 janvier 2025

**SITUATION N° 003**

**FACTURE N° 2025-01-00005**

Situation 03

Projet N° 240111-0107\_002

AUSSAC VADALLE CDE

N/Réf : 9172

Marché 2023-H05

Construction d'une Residence Senior - Aussac Vadalle - Lot 07 - Menuiseries Extérieures

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD  
Tél.: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site internet : [www.action-bols-construction.fr](http://www.action-bols-construction.fr)  
SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture

2025-01-00005

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01	Lot n°7 - MENUISERIES EXTERIEURES											
01.01	MENUISERIES ALLIAGE LEGER-GENERALITES											
01.01.03.00.001	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
01.01.03.00.002	DESCRIPTION DES CHASSIS	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL MENUISERIES ALLIAGE LEGER-GENERALITES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.02	VITRAGES-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
01.02.03.00.001	NORME ET D.T.U	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
01.02.03.00.002	DOUBLE VITRAGE ISOLANT PEU EMISSIF DE SECURITE	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL VITRAGES-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.03	NOMENCLATURE DES OUVRAGES											
01.03.03.00.001	PROTECTION DES MENUISERIES POSEES	Ens.	0,000	0,00	0,00							20,0
01.03.03.00.002	NOTA IMPORTANT	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL NOMENCLATURE DES OUVRAGES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.05	BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES											
01.05.01	ENSEMBLE VITRE											
01.05.01.00.001	Format 3.60/2.15 ht	U	2,000	4 880,93	9 721,86	90,00		90,00	8 749,67		8 749,67	20,0
01.05.01.00.002	P.V. pour vitrophanie	Ens.	2,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL ENSEMBLE VITRE				9 721,86				8 749,67	0,00	8 749,67	
01.05.02	CHASSIS FIXES											
01.05.02.00.001	Format 0.90/2.15 ht	U	3,000	1 410,87	4 232,61	90,00		90,00	3 809,35		3 809,35	20,0
	TOTAL CHASSIS FIXES				4 232,61				3 809,35	0,00	3 809,35	
01.05.03	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE											
01.05.03.00.001	Format 1.00/0.75 ht	U	1,000	857,50	857,50	90,00		90,00	771,75		771,75	20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE				857,50				771,75	0,00	771,75	
01.05.04	PORTE VITREE A 1 VANTAIL											
01.05.04.00.001	Format 1.60/2.05 ht.	U	1,000	1 916,95	1 916,95	90,00		90,00	1 726,26		1 726,26	20,0
01.05.04.00.002	P.V. pour vitrophanie	Ens.	1,000	0,00	0,00							20,0
01.05.04.00.003	BOITE A CLES EXTERIEURE	U	1,000	98,35	98,35							20,0
01.05.04.00.004	BOITE A CLES INTERIEURE	U	1,000	98,35	98,35							20,0

N° Facture 2025-01-00005

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.05.04.00.005	ORGANIGRAMME DES CLES	Ens.	1,000	1 780,28	1 780,28							20,0
	TOTAL PORTE VITREE A 1 VANTAIL				3 893,91				1 725,26	0,00	1 725,26	
	TOTAL BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES				18 705,88				15 056,03	0,00	15 056,03	
01.06	BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2											
01.06.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.06.01.00.001	Appartement 1 - Format 0.80/2.16 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	90,00	90,00		2 316,00	2 316,00		20,0
01.06.01.00.002	Appartement 2 - Format 0.80/2.16 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	90,00	90,00		2 316,00	2 316,00		20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				4 632,00	4 632,00	0,00	
01.06.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.06.02.00.001	Appartement 1 - Format 2.00/2.16 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	90,00	90,00		2 744,80	2 744,80		20,0
01.06.02.00.002	Appartement 2 - Format 2.00/2.16 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	90,00	90,00		2 744,80	2 744,80		20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				5 489,60	5 489,60	0,00	
01.06.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.06.03.00.001	Appartement 1 - Format 2.00/2.16 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
01.06.03.00.002	Appartement 2 - Format 2.00/2.16 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.06.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.06.04.00.001	Appartement 1 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	624,32	624,32	90,00	90,00		624,89	624,89		20,0
01.06.04.00.002	Appartement 1 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	624,32	624,32	90,00	90,00		777,09	777,09		20,0
01.06.04.00.003	Appartement 2 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	624,32	624,32	90,00	90,00		624,89	624,89		20,0
01.06.04.00.004	Appartement 2 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	624,32	624,32	90,00	90,00		777,09	777,09		20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				2 803,96	2 803,96	0,00	
01.06.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.06.05.00.001	Appartement 1 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	90,00	90,00		465,17	465,17		20,0
01.06.05.00.002	Appartement 1 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	90,00	90,00		493,25	493,25		20,0
01.06.05.00.003	Appartement 2 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	90,00	90,00		465,17	465,17		20,0
01.06.05.00.004	Appartement 2 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	90,00	90,00		493,25	493,25		20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				1 896,84	1 896,84	0,00	
01.06.08	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

N° Facture

2025-01-00005

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.06.03.00.001	Débit 30 M <sup>2</sup> /H.	U	6,000	60,30	361,80	90,00	90,00		325,62	325,62		20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				325,62	325,62	0,00	
	TOTAL BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2				16 831,10				15 148,02	15 148,02	0,00	
01.07	BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4											
01.07.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.07.01.00.001	Appartement 3 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	90,00	90,00		2 316,00	2 316,00		20,0
01.07.01.00.002	Appartement 4 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	90,00	90,00		2 316,00	2 316,00		20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				4 632,00	4 632,00	0,00	
01.07.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.07.02.00.001	Appartement 3 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	90,00	90,00		2 744,80	2 744,80		20,0
01.07.02.00.002	Appartement 4 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	90,00	90,00		2 744,80	2 744,80		20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				5 489,60	5 489,60	0,00	
01.07.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.07.03.00.001	Appartement 3 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
01.07.03.00.002	Appartement 4 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.07.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.07.04.00.001	Appartement 3 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	604,32	604,32	90,00	90,00		624,89	624,89		20,0
01.07.04.00.002	Appartement 3 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	863,43	863,43	90,00	90,00		777,09	777,09		20,0
01.07.04.00.003	Appartement 4 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	604,32	604,32	90,00	90,00		624,89	624,89		20,0
01.07.04.00.004	Appartement 4 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	863,43	863,43	90,00	90,00		777,09	777,09		20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				2 803,96	2 803,96	0,00	
01.07.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.07.05.00.001	Appartement 3 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	90,00	90,00		465,17	465,17		20,0
01.07.05.00.002	Appartement 3 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	90,00	90,00		493,25	493,25		20,0
01.07.05.00.003	Appartement 4 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	90,00	90,00		465,17	465,17		20,0
01.07.05.00.004	Appartement 4 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	90,00	90,00		493,25	493,25		20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				1 896,84	1 896,84	0,00	
01.07.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD

Tél.: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site internet : www.action-bois-construction.fr

SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002



N° Facture

2025-01-00005

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.07.03.00.001	Débit 30 M <sup>2</sup> /H.	U	6,000	80,30	361,80	90,00	90,00		325,62	325,62		20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				325,62	325,62	0,00	
	TOTAL BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4				16 831,10				15 148,02	15 148,02	0,00	
01.08	BATIMENT D - APPARTEMENTS 5 ET 8											
01.08.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.08.01.00.001	Appartement 5 - Format 0.80/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
01.08.01.00.002	Appartement 6 - Format 0.80/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				0,00	0,00	0,00	
01.08.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.08.02.00.001	Appartement 5 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
01.08.02.00.002	Appartement 6 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				0,00	0,00	0,00	
01.08.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.08.03.00.001	Appartement 5 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	pour mémoire							20,0
01.08.03.00.002	Appartement 6 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	pour mémoire							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.08.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.08.04.00.001	Appartement 5 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32							20,0
01.08.04.00.002	Appartement 5 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	863,43	863,43							20,0
01.08.04.00.003	Appartement 6 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32							20,0
01.08.04.00.004	Appartement 6 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	863,43	863,43							20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				0,00	0,00	0,00	
01.08.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.08.05.00.001	Appartement 5 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.08.05.00.002	Appartement 5 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05							20,0
01.08.05.00.003	Appartement 6 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.08.05.00.004	Appartement 6 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				0,00	0,00	0,00	
01.08.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

N° Facture

2025-01-00005

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.08.03.00.001	Débit 30 M <sup>2</sup> /H.	U	6,000	60,30	361,80							20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL BATIMENT D - APPARTEMENTS 5 ET 6				16 831,10				0,00	0,00	0,00	
01.09	BATIMENT E - APPARTEMENTS 7 ET 8											
01.09.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.09.01.00.001	Appartement 7 - Format 0.80/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
01.09.01.00.002	Appartement 8 - Format 0.80/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33							20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				0,00	0,00	0,00	
01.09.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.09.02.00.001	Appartement 7 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
01.09.02.00.002	Appartement 8 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78							20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				0,00	0,00	0,00	
01.09.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.09.03.00.001	Appartement 7 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	pour mémoire							20,0
01.09.03.00.002	Appartement 8 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	pour mémoire							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.09.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.09.04.00.001	Appartement 7 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	884,32	884,32							20,0
01.09.04.00.002	Appartement 7 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43							20,0
01.09.04.00.004	Appartement 8 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	884,32	884,32							20,0
01.09.04.00.005	Appartement 8 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43							20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				0,00	0,00	0,00	
01.09.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.09.05.00.001	Appartement 7 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.09.05.00.002	Appartement 7 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	548,06	548,06							20,0
01.09.05.00.003	Appartement 8 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74							20,0
01.09.05.00.004	Appartement 8 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	548,06	548,06							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				0,00	0,00	0,00	
01.09.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD

Tél.: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site internet : www.action-bois-construction.fr

SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture

2025-01-00005

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.02.03.00.001	Débit 20 M <sup>3</sup> /H.	U	6,000	60,30	361,80							20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL BATIMENT E - APPARTEMENTS 7 ET 8				16 831,10				0,00	0,00	0,00	
01.10	DIVERS											20,0
01.10.03.00.001	D.O.E	Ens.	1,000	0,00	0,00							20,0
01.10.03.00.002	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL DIVERS				0,00				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL Lot n°7 - MENUISERIES EXTERIEURES				86 030,28				45 352,07	30 296,04	15 056,03	
TOTAL HT					86 030,28				45 352,07	30 296,04	15 056,03	

N° Facture

2025-01-00005

## SITUATIONS ANTERIEURES

	N° de Facture	Date de Facture	Montant HT
1.	2024-11-00414	29/11/2024	6 240,20
2.	2024-12-00421	16/12/2024	24 055,84

## SITUATION DU MOIS

	Total Cumul M	Total Cumul M-1	Total Mois
Travaux HT	45 352,07	30 296,04	15 056,03
Total TVA 20,00%	9 070,42	6 059,21	3 011,21
Total TTC Dû en €	54 422,49	36 355,25	18 067,24

TVA payée sur encaissement

En votre aimable règlement par chèque ou virement.

Henry-E. de Barbarin  
Président

Tout retard de paiement entraînera des pénalités d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal (Loi 92-1442) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros.

Aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant échéance.



ANGOULEME (Champniers)  
 ZAC Les montagnes 385 rue de l'Entrait  
 16430 ANGOULEME (Champniers)  
 SIRET: 45164790300992  
 N° de TVA: FR94451647903  
 IBAN: FR7630004023230001070600478  
 BIC: BNPAFRPPXXX

## Informations

Date facture: 10/02/2025  
 Date ticket: 10/02/2025  
 SIRET/SIREN: 21160024200013/211600242  
 N° de commande client: chailloux  
 N° de client: 18076730

Facture n° 000242000039357

Adresse de livraison  
 MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
 MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
 61 RUE DE LA REPUBLIQUE  
 16560 AUSSAC VADALLE  
 FR

Adresse de facturation  
 MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
 MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
 61 RUE DE LA REPUBLIQUE  
 16560 AUSSAC VADALLE  
 FR

Référence	Description	PU HT	PU TTC	Qté	Remise	Total TTC TVA
5059340368771	PACK 2 PTES COUL. BLANCHE dont éco-part. 7,40	71,58	85,90	2		171,80 V5 210

Total à payer

171,80 €

CODE TVA	Total RT	Montant de TVA	Total TTC
V5 TVA 20,00%	143,17	28,63	171,80

zxx : Nombre d'années de disponibilité des pièces détachées indispensables

Dont éco part: 7,40



RT2420242001100225009473

## Modalités et conditions de règlement :

Date d'échéance : 31/03/2025

Il ne sera pas accordé d'escompte en cas de règlement anticipé.

Pour les acheteurs professionnels, conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, tout retard de paiement des sommes dues à leur échéance entraîne de plein droit l'application d'une pénalité de trois fois le taux d'intérêt légal et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture.

Nos numéros d'identifiants uniques figurent dans nos CGV disponibles en magasin ou sur [www.bricodépôt.fr](http://www.bricodépôt.fr)

Conformément au code de la consommation, tous nos produits bénéficient d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de 2 ans à compter de leur délivrance.

BUCHES, BOIS DENSIFIÉE, BOIS ALLUMAGE : pour bien utiliser, voir le taux d'humidité (TH) dans le libellé produit.  
 Si taux d'humidité (TH) inférieur ou égal à 23% : le produit est prêt à l'emploi. Si taux d'humidité (TH) supérieur à 23% : le produit est à sécher avant emploi plus de 18 mois sous abri surélevé et ventilé.  
 Pour toutes informations complémentaires veuillez vous référer au lien suivant : <https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/5664-comment-bien-se-chauffer-au-bois-9791029719745.html>  
 Vous pouvez émettre des réserves pour non-conformité du produit, non remise de la notice/des instructions d'installation.

Bricodépôt S.A.S. au capital de 240 221 800 €, N° de TVA FR 944 51 64 79 03, Code APE : 4752B  
 451 647 903 R.C.S. Evry



ANGOULEME (Champniers)  
ZAC Les montagnes 385 rue de l'Entrait  
16430 ANGOULEME (Champniers)  
SIRET: 45164790300892  
N° de TVA: FR94451647903  
IBAN: FR7630004023230001070600478  
BIC : BNPAFRPPXXX

## Informations

Date facture: 11/02/2025  
Date ticket: 11/02/2025  
SIRET/SIREN: 21160024200013/211600242  
N° de commande client: 1102  
N° de client : 18076730

Facture n° 000242000039472

Adresse de livraison  
MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
61 RUE DE LA REPUBLIQUE  
16560 AUSSAC VADALLE  
FR

Adresse de facturation  
MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
61 RUE DE LA REPUBLIQUE  
16560 AUSSAC VADALLE  
FR

Référence	Description	PU HT	PU TTC	Qté	Remise	Total TTC TVA
5059340368771	PACK 2 PTES COUL. BLANCHE dont éco-part. 7,40	71,58	85,90	2		171,80 V5 210

Total à payer 171,80 €

CODE TVA	Total HT	Montant de TVA	Total TTC
V5 TVA 20,00%	143,17	28,63	171,80

Zxx : Nombre d'années de disponibilité des pièces détachées indispensables

Dont éco part: 7,40



## Modalités et conditions de règlement :

Date d'échéance : 31/03/2025

Il ne sera pas accordé d'escompte en cas de règlement anticipé.

Pour les acheteurs professionnels, conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, tout retard de paiement des sommes dues à leur échéance entraîne de plein droit l'application d'une pénalité de trois fois le taux d'intérêt légal et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture.

Nos numéros d'identifiants uniques figurent dans nos CGV disponibles en magasin ou sur [www.bricodepot.fr](http://www.bricodepot.fr)


Conformément au code de la consommation, tous nos produits bénéficient d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de 2 ans à compter de leur délivrance.

BUCHES, BOIS DENSIFIEE, BOIS ALLUMAGE : pour bien utiliser, voir le taux d'humidité (TH) dans le libellé produit. Si taux d'humidité (TH) inférieur ou égal à 23% : le produit est prêt à l'emploi. Si taux d'humidité (TH) supérieur à 23% : le produit est à sécher avant emploi plus de 18 mois sous abri surélevé et ventilé.

Pour toutes informations complémentaires veuillez vous référer au lien suivant : <https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/5664-comment-bien-se-chauffer-au-bois--9791029719745.html>

Vous pouvez émettre des réserves pour non-conformité du produit, non remisé de la notice/des instructions d'installation.

Bricodepôt S.A.S. au capital de 240 221 800 €, N° de TVA FR 944 51 64 79 03 , Code APE : 4752B  
451 647 903 R.C.S. Evry.



# Facture de situation

N° F202500064

Sur devis N° D202400009

En date du : 08/02/2025

Échéance au : 10/03/2025

## EURL Gaylor Brunet Aménagement et Finition

15 Rue du Prieuré

Ravaud

16560

Aussac-Vadalle

France

TVA N° FR28819290685

Tél : 07 84 29 87 22

Email : gaylor.brunet@gmail.com

## Commune d'Aussac-Vadalle

61 Rue de la République

16560 Aussac-Vadalle

France

Affaire n°2023-H05 Résidence Senior

LOT N°9 DOUBLAGE / FAUX PLAFONDS / CLOISONS

N°	DÉSIGNATION	Montant HT
1	Situation #2 pour le devis n° D202400009 du 10/03/2024 8 303,05 € HT sur un montant total de 41 385,31 € TTC	8 303,05 €

## Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.

En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement de 40€

RIB: FR76 1240 6001 2980 0037 4452 796

AGRIFRPP824

Total net HT	8 303,05 €
TVA 20,00 %	1 660,61 €
Total TTC	9 963,66 €

NET À PAYER	9 963,66 €
-------------	------------

Reste à facturer HT	3 893,79 €
Reste à facturer TTC	4 672,55 €



Télécharger

Partager

# PEINTURE CHARENTE

7 Boulevard du 8 mai 1945

16000 ANGOULEME

PEINTURE CHARENTE - SASU au capital de 1 000,00 € - 7 Boulevard du 8 mai 1945 16000 ANGOULEME - SIRET : 75329947800010 - N° de TVA intra : FR12753299478

06.60.18.66.70

xavier-moreau27@bbox.fr

## FACTURE

MAIRIE D 'AUSSAC VADALLE

61 rue de la République

16560 AUSSAC VADALLE

Facture N°	2025-1488
Date	24/02/2025

CODE ART.	LIBELLE	MONTANT HT
	TRAVAUX RÉALISER	
	Construction A - B - C des bâtiments	
presta20%	SITUATION DE CHANTIER	12 000,00
	Sol	
	Chape ciment	
	Avec pose d'isolant	

Remise TTC

0,00

Une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera appliquée en cas de retard de paiement, conformément aux articles L441-3 et L441-6 du code de commerce. En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités de retard sur la base du taux d'intérêt légal de la Banque Centrale Européenne majoré de 5 points.

Assurance décennale n°116070318 obligatoire souscrite auprès de MAAF ASSURANCES SA, Chauray - 79036 NIORT Cedex 09, pour les travaux réalisés en France.

Total HT	Tx TVA	Total TVA	Total TTC
12 000,00	20,00	2 400,00	14 400,00
Total HT			12 000,00
Total TTC			14 400,00
Acomptes versés			0,00
Reste à payer			14 400,00



# PEINTURE CHARENTE

7 Boulevard du 8 mai 1945

16000 ANGOULEME

PEINTURE CHARENTE - SASU au capital de 1 000,00 € - 7 Boulevard du 8 mai 1945 16000 ANGOULEME - SIRET : 75329947800010 - N° de TVA intra : FR12753299478

## FACTURE

06.60.18.66.70

xavier-moreau27@bbox.fr

MAIRIE D 'AUSSAC VADALLE

61 rue de la République

Facture N° 2025-1460

Date 13/01/2025

16560 AUSSAC VADALLE

CODE ART.	LIBELLE	MONTANT HT
	TRAVAUX RÉALISER	
presta20%	Construction A - B - C des bâtiments	9 000,00
	FACTURE D 'ACOMPTE SUR CHANTIER	

Remise TTC

0,00

Une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera appliquée en cas de retard de paiement, conformément aux articles L441-3 et L441-6 du code de commerce. En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités de retard sur la base du taux d'intérêt légal de la Banque Centrale Européenne majoré de 5 points.

Total HT	Tx TVA	Total TVA	Total TTC
9 000,00	20,00	1 800,00	10 800,00

Total HT 9 000,00

Total TTC 10 800,00

Acomptes versés 0,00

Reste à payer 10 800,00

Assurance décennale n°116070318 obligatoire souscrite auprès de MAAF ASSURANCES SA, Chauray - 79036 NIORT Cedex 09, pour les travaux réalisés en France.

## EURL Gaylor Brunet Aménagement et Finition

15 Rue du Prieuré  
 Ravaud  
 16560  
 Aussac-Vadalle  
 France  
 TVA N° FR28819290685  
 Tél : 07 84 29 87 22  
 Email : gaylor.brunet@gmail.com

## Commune d'Aussac-Vadalle

61 Rue de la République  
 16560 Aussac-Vadalle  
 France  
 SIREN : 21160024200013

Maison Senior

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	U.	PRIX U.	TVA	TOTAL HT
1	Fourniture seul de Hotte Aspirante Tactile CIARRA APP Contrôle 60cm 650m3/h Booster 4 Vitesstes Recyclage ou Evacuation Verre Blanc CD6102W  Réf 92621952	5,00	u	250,00 €	20,00 %	1 250,00 €

## Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.  
 En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour  
 frais de recouvrement de 40€


RIB: FR76 1240 6001 2980 0037 4452 796  
 AGRIFRPP824



Télécharger  
 Partager

<b>Total net HT</b>	<b>1 250,00 €</b>
TVA 20,00 %	250,00 €
<b>Total TTC</b>	<b>1 500,00 €</b>

<b>NET À PAYER</b>	<b>1 500,00 €</b>
--------------------	-------------------



Facture N°
FC9973

Date
01/03/2025

Client
CL0202

S.A.S. APMS 16  
151 Rue du Logis

La Clavière  
16560 ANAIS

Tél : 05 45 22 23 78  
Email : secretariat@apms-16.fr  
Capital : 10 000,00 Euros  
R.C.S. : ANGOULEME  
SIRET : 522 723 485 00010

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

VADALLE

61, rue de la République

16560 AUSSAC VADALLE

Référence	Désignation	TVA	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	CSPS-CREATION D'UNE RESIDENCE SENIORS ET D'UNE SALLE D'ACTIVITE TRANCHE N°1				
con.	Phase conception SPS	6		300,88	
réa01	SPS : Réalisation Mois 01	6		358,25	
réa02	SPS : Réalisation Mois 02	6		358,25	
réa03	SPS : Réalisation Mois 03	6		358,25	
réa04	SPS : Réalisation Mois 04	6		358,25	
réa05	SPS : Réalisation Mois 05	6		358,25	
réa06	SPS : Réalisation Mois 06	6		358,25	
réa07	SPS : Réalisation Mois 07	6	1,000	358,25	358,25
réa08	SPS : Réalisation Mois 08	6		358,25	
réa09	SPS : Réalisation Mois 09	6		358,25	
réa10	SPS : Réalisation Mois 10	6		358,12	
diuo	Dossier d'Intervention Ulérieure sur les Ouvrages	6		109,75	

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
6	358,25	20,00	71,65

Total HT	358,25
Total TVA	71,65
Total TTC	429,90
NET A PAYER	429,90

Facture payable le 01/04/2025 pour la somme de 429,90 Euros par Virements.

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 825 227 723 485  
Domiciliation Bancaire : Crédit Mutuel du Sud Ouest, 494 avenue de navarre  
16000 ANGOULEME  
Code banque : 15589 Code guichet : 16524 N° Compte 07093636540 Clé RIB : 59  
IBAN : FR76 1558 9165 2407 0936 3654 059  
BIC : CMBRFR2BARK



ANGOULEME (Champniers)  
ZAC Les montagnes 385 rue de l'Entraît  
16430 ANGOULEME (Champniers)  
SIRET: 45164790300892  
N° de TVA: FR94451647903  
IBAN: FR7630004023230001070600478  
BIC : BNPAFRPPXXX

## Informations

Date facture: 18/03/2025  
Date ticket: 18/03/2025  
SIRET/SIREN: 21160024200013/211600242  
N° de commande client: 1803  
N° de client : 18076730

Facture n° 000242000043013

## Adresse de livraison

MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
61 RUE DE LA REPUBLIQUE  
16560 AUSSAC VADALLE  
FR

## Adresse de facturation

MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
61 RUE DE LA REPUBLIQUE  
16560 AUSSAC VADALLE  
FR

Référence	Description	PU HT	PU TTC	Qté	Remise	Total TTC TVA
5059340346427	LOT 6 AMPOULES E27 806LM	8,25	9,90	1		9,90 V5
3152988035073	6 CASES JOINTS FIBRE + CA	3,63	4,35	1		4,35 V5
3700013440042	KIT SCELLEMENT 300 ML	16,58	19,90	1		19,90 V5
5032227339675	WD 40 350 ML	7,66	9,19	1		9,19 V5
3663602479222 BV : 03847144	FAC TIROIR INTERIEUR L60C dont éco-part. 0,16	12,50	15,00	4,00		60,00 V5
3663602479277 BV : 03847144	TIROIR CASSEROLIER AMORTI dont éco-part. 3,28	45,83	55,00	4,00		220,00 V5
3663602647485 BV : 03847144	S/HOTTE 1C L60 STEVIA BLC dont éco-part. 1,76	16,67	20,00	8,00		160,00 V5
Total à payer						483,34 €

CODE TVA  
V5 TVA 20,00%

Total HT  
402,78

Montant de TVA  
80,56

Total TTC  
483,34

Dont éco part: 5,20



RT2420242001180325005780

## Modalités et conditions de règlement :

Date d'échéance : 31/05/2025

Il ne sera pas accordé d'escompte en cas de règlement anticipé.

Pour les acheteurs professionnels, conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, tout retard de paiement des sommes dues à leur échéance entraîne de plein droit l'application d'une pénalité de trois fois le taux d'intérêt légal et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture.

Nos numéros d'identifiants uniques figurent dans nos CGV disponibles en magasin ou sur [www.bricodepot.fr](http://www.bricodepot.fr)

Conformément au code de la consommation, tous nos produits bénéficient d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de 2 ans à compter de leur délivrance.  
BUCHE, BOIS DENSIFIEE, BOIS ALLUMAGE : pour bien utiliser, voir le taux d'humidité (TH) dans le libellé produit.  
Si taux d'humidité (TH) inférieur ou égal à 23% : le produit est prêt à l'emploi. Si taux d'humidité (TH) supérieur à 23% : le produit est à sécher avant emploi plus de 18 mois sous abri surélevé et ventilé.



ANGOULEME (Champhiers)  
 ZAC Les montagnes 385 rue de l'Entrait  
 16430 ANGOULEME (Champhiers)  
 SIRET: 45164790300892  
 N° de TVA: FR94451647903  
 IBAN: FR7630004023230001070600478  
 BIC : BNPAFR33XXX

# Informations

Date facture: 18/03/2025  
 Date ticket: 18/03/2025  
 SIRET/SIREN: 21160024200013/211600242  
 N° de commande client: 1803  
 N° de client : 18076730

Facture n° 000242000043013

Adresse de livraison  
 MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
 MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
 61 RUE DE LA REPUBLIQUE  
 16560 AUSSAC VADALLE  
 FR

Adresse de facturation  
 MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
 MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
 61 RUE DE LA REPUBLIQUE  
 16560 AUSSAC VADALLE  
 FR

Référence	Description	PU HT	PU TTC	Qté	Remise	Total TTC TVA
-----------	-------------	-------	--------	-----	--------	---------------

Pour toutes informations complémentaires veuillez vous référer au lien suivant : <https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/5664-comment-bien-se-chauffer-au-bois--9791029719745.html>  
 Vous pouvez émettre des réserves pour non-conformité du produit, non remise de la notice/des instructions d'installation.

Brico Dépôt S.A.S. au capital de 240 221 800 €, N° de TVA FR 944 51 64 79 03 , Code APE : 4752B  
 451 647 903 R.C.S. Evry

Brico Dépôt ANGOULEME  
Rue de l'Entrait LES MONTAGNES  
16430 CHAMPNIERS  
France  
Tél : 0545939370  
TVA : FR94451647903



## Avoir sur Retour

N° 7516714055

Date : 18.03.2025

### Adresse de livraison

COMMUNE AUSSAC- VADALLE  
61 RUE DE LA REPUBLIQUE  
16560 AUSSAC-VADALLE France  
Tél : 0545206160

### Adresse de facturation

COMMUNE  
AUSSAC- VADALLE  
61 RUE DE LA REPUBLIQUE  
16560 AUSSAC-VADALLE  
France  
Tél : 0545206160  
N° client : 20257236

N° de commande : L191298794

Facture d'origine : 7516643653

Bon de livraison :

9008958592

Dépôt : 1912

ANGOULEME

Bon de livraison d'origine : 9008821917

Article	Description	Quantité	Unité	PU HT	Total HT	Taux TVA	PU TTC	Total TTC
344802	FACADE TIRROIR 60CM	4	PCE	11,25	45,00	20 %	13,50	54,00
				Dont taxe mobilière :	0,24			
				PCE	41,25	20 %	49,50	198,00
344807	MECANISME CASSEROLIER 60CM	4						
				Dont taxe mobilière :	3,32			

Poids brut total : 65,600 KG  
Total HT : 210,00- EUR  
Montant TVA : 42,00- EUR  
Total TTC : 252,00 EUR

Date de retour : 18.03.2025 - Remboursement Différé : 252,00 EUR

Escompte : néant

Brico Dépôt - S.A.S.U au capital de 240 221 800 Euros - 30-32 rue de la Tourelle - 91310 Longpont sur Orge - SIREN : 451 647 903 RCS Evry

Cette facture originale devra impérativement être présentée pour tout retour de produit.

Conformité réglementaire au Registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro : FRO02850.

Ce ou ces produit(s) bénéficie(nt) d'une garantie légale de conformité de deux ans.

Tout retard de paiement entraînera de plein droit l'application d'une pénalité égale à trois (3) fois le taux d'intérêt légal ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros par facture.

# SARL EBENISTERIE CREATION

## Cuisine Salle de bains Mobiliers Agencement de magasin

Facture de situation N°1

Facture N° 3757

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

Lot n°8 - MENUISERIES INTERIEURES

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	%age M-1	%age M	Total HT
8.1	GENERALITES							
8.1.1	OBJET DU MARCHE							
8.1.2	PROCEDES DE CONSTRUCTION							
8.1.3	DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES							
8.1.4	ETUDES-DESSINS D'EXECUTION							
8.1.5	ESSAIS ET CONTROLES							
8.1.6	PROCEDES DE CONSTRUCTION							
8.1.7	QUALITE DES MATERIAUX							
8.1.7.1	Généralités.							
8.1.7.2	Bois de menuiserie							
8.1.7.3	Bois agglomérés							
8.1.7.4	Contreplaqués							
8.1.8	TRAITEMENT DES BOIS							
8.1.9	MISE EN OEUVRE							
8.1.10	QUINCAILLERIE ET FIXATIONS							
8.1.11	PROTECTION DES OUVRAGES							
8.1.11.1	Contre la corrosion							
8.1.11.2	Contre l'humidité							
8.1.11.3	Contre les chocs							
8.1.12	IMPRESSION							
8.1.13	INCIDENCE V.M.C							
8.1.14	JUSTIFICATION DES PROVENANCES							
8.1.15	COORDINATION ENTRE ENTREPRISES							
	Sous Total							
8.2	NOTA IMPORTANT	P.M						
	Sous Total							

SARL EBENISTERIE CREATION  
2 rue de Pranzay  
86600 LUSIGNAN

FR 4942118600800015  
Tel 05 49 01 76 35  
email : [ebenisterie.creation@libertysurf.fr](mailto:ebenisterie.creation@libertysurf.fr)  
RCS Poitiers B 421186008

Capital 7774.90 euros  
Code APE 3109B  
Siret 42118600800015

# SARL EBENISTERIE CREATION

## Cuisine Salle de bains Mobiliers Agencement de magasin

8.3	PHASES DES TRAVAUX							
	Sous Total							
8.4	BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES							
8.4.1	BLOCS-PORTES 1 VANTAIL DE DISTRIBUTION A ME PLEINE							
8.4.1.1	Format 0,93/2,04 ht passage libre	U	2	361,4	722,8		80%	578,24
8.4.1.1.1	P.V. pour barre de tirage dans WC pmr	U	1	77	77			
8.4.1.1.2	P.V. pour poignée rallongée avec butée WC pmr	U	1	36,3	36,3			
8.4.2	PLINTHES BOIS							
8.4.2.1	Linéaire	ML	40,50	9,5	384,75		90%	346,28
8.4.3	BLOCS-PORTES A 2 VANTAUX CF 1 H							
8.4.3.1	Format 1.20/2.05 ht	U	1	701,28	701,28		80%	561,02
8.4.4	TISANERIE	Ens.	1,00					
8.4.4.1	Meubles	Ens.	1,00					

Général: Conception & Expanses :

01/10/2023

11/10/2023: Conception & Expanses :

Page: 11

### QUANTITATIF ESTIMATIF

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

Lot n°8 - MENUISERIES INTERIEURES

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	%age M-1	%age M	Total H.T.
8.4.4.2	Electroménager et accessoires	Ens.	1,00					
8.4.5	PROTECTION DE BAS DE PORTES	U	2	55	110			
8.4.6	PORTES COULISSANTES DE PLACARD							
8.4.6.1	De format 2.00/2,50 ht.	U	1					
8.4.6.2	Serrures portes coulissantes	U	2					
8.4.7	EQUIPEMENTS DE PLACARD							
8.4.7.1	De format 1,40/2,50 ht.	U	1					
8.4.8	DIVERS							
8.4.8.1	Renfort dans doublage	Ens.	1,00	20	20			
	Sous Total							

SARL EBENISTERIE CREATION  
2 rue de Pranzay  
86600 LUSIGNAN

FR 4942118600800015  
Tel 05 49 01 76 35  
email : [ebenisterie.creation@libertysurf.fr](mailto:ebenisterie.creation@libertysurf.fr)  
RCS Poitiers B 421186008

Capital 7774.90 euros  
Code APE 3109B  
Siret 42118600800015



# SARL EBENISTERIE CREATION

## Cuisine Salle de bains Mobiliers Agencement de magasin

8.5 BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2								
8.5.1	BLOCS-PORTES 1 VANTAIL DE DISTRIBUTION A ME PLEINE							
8.5.1.1	Appartement 1 - Format 0,93/2,04 ht passage libre	U	2	361,4	722,8		80%	578,24
8.5.1.2	Appartement 2 - Format 0,93/2,04 ht passage libre	U	2	361,4	722,8		80%	578,24
8.5.2	PLINTHES BOIS							
8.5.2.1	Appartement 1	ML	37,50	9,5	356,25		90%	320,63
8.5.2.2	Appartement 2	ML	37,50	9,5	356,25		90%	320,63
8.5.3	CUISINE	Ens	1,00					
8.5.3.1	Appartement 1	U	1					
8.5.3.2	Appartement 2	U	1					
8.5.4	PROTECTION DE BAS DE PORTES	U	1					
8.5.4.1	Appartement 1	U	1	55	55			
8.5.4.2	Appartement 2	U	1	55	55			
8.5.5	PORTES COULISSANTES DE PLACARD							
8.5.5.1	Appartement 1 - Placard chambre - De format 1.40/2,50 ht.	U	1					
8.5.5.2	Appartement 1 - Placard dégagement - De format 1.78/2,50 ht.	U	1					
8.5.5.3	Appartement 2 - Placard chambre - De format 1.40/2,50 ht.	U	1					
8.5.5.4	Appartement 2 - Placard dégagement - De format 1.78/2,50 ht.	U	1					
8.5.6	EQUIPEMENT DE PLACARD DE LA CHAMBRE							
8.5.6.1	Appartement 1 - De format 1,40/2,50 ht.	U	1					
8.5.6.2	Appartement 2 - De format 1,40/2,50 ht.	U	1					
8.5.7	EQUIPEMENT DE PLACARD DU DEGAGEMENT							
8.5.7.1	Appartement 1 - De format 1,78/2,50 ht.	U	1					
8.5.7.2	Appartement 2 - De format 1,78/2,50 ht.	U	1					
8.5.8	PARE-VUE EXTERIEUR							
8.5.8.1	Entre appartement 1 et 2	m²	4,50	65	292,5			
8.5.9	DIVERS							
8.5.9.1	Renfort dans doublage	Ens.	1,00	20	20			
Sous Total								

SARL EBENISTERIE CREATION  
2 rue de Pranzay  
86600 LUSIGNAN

FR 4942118600800015  
Tel 05 49 01 76 35  
email : [ebenisterie.creation@libertysurf.fr](mailto:ebenisterie.creation@libertysurf.fr)  
RCS Poitiers B 421186008

Capital 7774.90 euros  
Code APE 3109B  
Siret 42118600800015

# SARL EBENISTERIE CREATION

## Cuisine Salle de bains Mobiliers Agencement de magasin

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	%age M-1	%age M	Total HT
8.6	BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4							
8.6.1	BLOCS-PORTES 1 VANTAIL DE DISTRIBUTION A ME PLEINE							
8.6.1.1	Appartement 3 - Format 0,93/2,04 ht passage libre	U	2	361,4	722,8		80%	578,24
8.6.1.2	Appartement 4 - Format 0,93/2,04 ht passage libre	U	2	361,4	722,8		80%	578,24
8.6.2	PLINTHES BOIS							
8.6.2.1	Appartement 3	ML	37,50	9,5	356,25		90%	320,63
8.6.2.2	Appartement 4	ML	37,50	9,5	356,25		90%	320,63
8.6.3	CUISINE	Ens	1,00					
8.6.3.1	Appartement 3	U	1					
8.6.3.2	Appartement 4	U	1					
8.6.4	PROTECTION DE BAS DE PORTES	U	1					
8.6.4.1	Appartement 3	U	1	55	55			
8.6.4.2	Appartement 4	U	1	55	55			
8.6.5	PORTES COULISSANTES DE PLACARD							
8.6.5.1	Appartement 3 - Placard chambre - De format 1.40/2,50 ht.	U	1					
8.6.5.2	Appartement 3 - Placard dégagement - De format 1.78/2,50 ht.	U	1					
8.6.5.3	Appartement 4 - Placard chambre - De format 1.40/2,50 ht.	U	1					
8.6.5.4	Appartement 4 - Placard dégagement - De format 1.78/2,50 ht.	U	1					
8.6.6	EQUIPEMENT DE PLACARD DE LA CHAMBRE							
8.6.6.1	Appartement 3 - De format 1,40/2,50 ht.	U	1					
8.6.6.2	Appartement 4 - De format 1,40/2,50 ht.	U	1					
8.6.7	EQUIPEMENT DE PLACARD DU DEGA GEMENT							
8.6.7.1	Appartement 3 - De format 1,78/2,50 ht.	U	1					
8.6.7.2	Appartement 4 - De format 1,78/2,50 ht.	U	1					
8.6.8	PARE-VUE EXTERIEUR							
8.6.8.1	Entre appartement 1 et 2	m²	4,50	65	292,5			
8.6.9	DIVERS							
8.6.9.1	Renfort dans doublage	Ens.	1,00	20	20			
	Sous Total							
8.7	DIVERS							
8.7.1	D.O.E	Ens.	1,00					
8.7.2	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,00					
	Sous Total							
8.8	OPTION							
8.8.1	BOITES AUX LETTRES							
	Sous Total							
	TOTAL H.T.				7213,33			Situation N°1 5081,02
	TVA à 20 %				1442,67			Situation à déduire
	TOTAL T.T.C.				8656			Montant H.T. 5081,02
								TVA 20% 1016,2
								Montant TTC 6097,22
								RG 5% -304,86
								Toatl TTC 5792,36

Général Conception & Expertises  
14 rue de l'Arrière - 86000 Lusignan

Page 10

LUSIGNAN le 27 mars 2025

SARL EBENISTERIE CREATION  
2 rue de Pranzay  
86600 LUSIGNAN

FR 4942118600800015  
Tel 05 49 01 76 35  
email : [ebenisterie.creation@libertysurf.fr](mailto:ebenisterie.creation@libertysurf.fr)  
RCS Poitiers B 421186008

Capital 7774.90 euros  
Code APE 3109B  
Siret 42118600800015

Facture		MAIRIE d'AUSSAC VADALLE 61, RUE DE LA REPUBLIQUE  16560 AUSSAC VADALLE
Editée à VINDELLE, le 04 avril 2025		
Référence : 00000092 Conçue le : dimanche 16 mars 2025 Numéro avt : 2      Avt. moyen : 55% N° TVA Intra-comm. client: FR49211600242 Objet :		
CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE COMMUNE RUE DE LA REPUBLIQUE 16560 AUSSAC-VADALLE		

Désignation	Avt du 20/01/2025		Avt du 16/03/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
<b>LOT 13 - ELECTRICITE/ CHAUFFAGE/VMC</b>  <b>13.1 GENERALITES</b>  <b>13.1.1 OBJET DU MARCHÉ</b> CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE COMMUNE RUE DE LA REPUBLIQUE 16560 AUSSAC-VADALLE  <b>13.1.2 NORMES ET REGLEMENT</b> NFC 15100  <b>13.1.3 TRAVAUX A EXECUTER</b>  <b>13.1.4 OUVRAGES PREVUS</b>  <b>13.1.5 DOSSIER D'APPEL D'OFFRES</b>  <b>13.1.6 ETABLISSEMENTS DES PLANS ET RESERVATIONS</b>  <b>13.1.7 PROCEDURE D'APPROBATION DES DOCUMENTS</b>  <b>13.1.8 DEFINITION DES PRESTATIONS</b>  <b>13.1.9 ORIGINE-QUALITE DES MATERIELS ET APPAREILS</b>  <b>13.1.10 CONDITIONS DE RECEPTION TECHNIQUE</b>  <b>13.1.11 FRAIS DE CONTROLE</b>  <b>13.1.12 GARANTIE</b>  <b>13.1.13 BASE DE CALCULS DES CONDUCTEURS</b>								

Désignation	Avt du 20/01/2025		Avt du 16/03/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
13.1.14 DOCUMENTS A FOURNIR ET A ETABLIR								
13.1.15 ESSAIS ET FONCTIONNEMENT								
13.1.16 ECHANTILLONS								
13.1.17 OFFRES DE PRIX								
13.1.18 COORDINATION								
Sous-total								
13.2 NOTA IMPORTANT								
Sous-total								
13.3 PHASES DES TRAVAUX								
Sous-total								
13.4 RESIDENCE SENIORS								
Ligne d'alimentation					20,00			1
Raccordement fibre					20,00			1
Alimentation diverses exterieures					20,00			1
13.4.8 ETANCHEITE A L'AIR/ CALFEUTREMENT								
Test d'étanchéité					20,00			1
Sous-total								
13.5 BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES								
Tableau général basse tension	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	1 050,00	630,00	1
13.5.2 ECLAIRAGE EXTERIEUR								
Fourniture et pose de luminaires en applique	30,00	1,80	60,00	3,60	20,00	48,00	172,80	1
Va et vient par bouton poussoir à voyant	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	85,00	102,00	1
13.5.3 ECLAIRAGE INTERIEUR								
Fourniture et pose de dalle LED en plafond	30,00	2,10	60,00	4,20	20,00	45,00	189,00	1
Va et vient par bouton poussoir	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	70,00	84,00	1
13.5.4 TISANERIE - ECLAIRAGE INTERIEUR								
Fourniture et pose de dalle LED en plafond	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	45,00	27,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
Fourniture et pose de luminaires en plafond	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
BUREAU - ECLAIRAGE INTERIEUR								
Fourniture et pose de dalle LED en plafond	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	45,00	27,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
WC - ECLAIRAGE INTERIEUR								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
Détecteur à extinction progressive	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	70,00	42,00	1

Désignation	Avt du 20/01/2025		Avt du 16/03/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
<b>13.5.8 SALLE D'ACTIVITES / TISANERIE - ALIMENTATION ELECTRIQUE</b>								
<b>13.5.8.1 PRISE DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T à répartir dans la salle d'activités hauteur 50 cm du sol	30,00	2,10	60,00	4,20	20,00	50,00	210,00	1
Prise 10/16 A + T étanche (plan de travail)	30,00	1,20	60,00	2,40	20,00	50,00	120,00	1
Prise 10/16 A + T (réfrigérateur)	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1
Alimentation plaque induction	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	90,00	54,00	1
Alimentation hotte	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1
Alimentation splits	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	60,00	72,00	1
Alimentation + détecteur automatique de fumée	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	52,00	31,20	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	28,00	16,80	1
Alimentation chauffe-eau	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
Prise RJ45	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	54,00	64,80	1
Prise TV	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	53,00	31,80	1
Alimentation panneaux photovoltaïques					20,00			1
<b>13.5.9 BUREAU - ALIMENTATION ELECTRIQUE</b>								
<b>13.5.9.1 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	50,00	60,00	1
Alimentation splits	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
Alimentation + detecteur automatique de fumée	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	52,00	31,20	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	28,00	16,80	1
Ventilation mecanique controlée	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	450,00	270,00	1
<b>13.5.11.1 ECLAIRAGE DE SECURITE</b>								
BAES pour évacuation - 60 lumens	30,00	0,90	60,00	1,80	20,00	63,00	113,40	1
BAES d'ambiance - 400 lumens	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	157,00	94,20	1
Raccordement des appareils	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	65,00	39,00	1
<b>13.5.12 ALARME INCENDIE TYPE 4</b>								
Alarme incendie type 4	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	175,00	105,00	1
Norme et règlement								
Caractéristiques générales								
Centrale								
Déclencheur manuel								
Avertisseur sonore								
Diffuseur lumineux								
Mise en fonctionnement de l'installation								
<b>Sous-total</b>							2 911,20	

Désignation	Avt du 20/01/2025		Avt du 16/03/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
BATIMENT B								
13.6 APPARTEMENT 1								
Tableau divisionnaire basse tension	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	1 050,00	630,00	1
13.6.2 ECLAIRAGE EXTERIEUR								
Fourniture et pose de luminaires en applique	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Simple allumage par bouton poussoir à voyant	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	65,00	39,00	1
13.6.3 ENTREE/CUISINE/SEJOUR - ECLAIRAGE INTERIEUR								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	60,00	72,00	1
Va et vient par bouton poussoir	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	70,00	84,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
13.6.3.5 PRISES DE COURANT								
Prise 10/16 A + T	30,00	1,50	60,00	3,00	20,00	50,00	150,00	1
Prise 10/16 A + T plan de travail cuisine	30,00	0,90	60,00	1,80	20,00	50,00	90,00	1
Prise 10/16 A + T frigo	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1
Prise 10/16 A + T lave-vaisselle	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	65,00	39,00	1
Alimentation plaque induction	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	90,00	54,00	1
Alimentation hotte	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1
Alimentation splits	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
Alimentation + détecteur automatique de fumée (pièce de vie, dégagement)	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	52,00	62,40	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	28,00	16,80	1
Alimentation volet roulant	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Prise RJ 45	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	54,00	64,80	1
Prise TV	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	53,00	31,80	1
13.6.4 DEGAGEMENT								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
Va et vient par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	70,00	42,00	1
Alimentation chauffe-eau	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	65,00	39,00	1
13.6.5 SALLE D'EAU								
Fourniture et pose de luminaires en plafond + spot étanche	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	70,00	42,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
13.6.5.5 PRISES DE COURANT								
Prise 10/16 A + T étanche en hauteur	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	50,00	60,00	1
Prise 20A + T lave-linge	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	65,00	39,00	1

Désignation	Avt du 20/01/2025		Avt du 16/03/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
Alimentation bouche hygroréglable VMC	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	28,00	16,80	1
Alimentation chauffage (sèche-serviette)	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Alimentation volet roulant	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Sèche -serviette	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	550,00	330,00	1
<b>13.6.6 CHAMBRE</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
Va et vient par bouton poussoir	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	70,00	84,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	48,00	57,60	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
Fourniture et pose spot directionnel	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	35,00	42,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
<b>13.6.6.7 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T étanche en hauteur	30,00	0,90	60,00	1,80	20,00	50,00	90,00	1
Prise 10/16 A + T étanche en hauteur pour TV	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1
Prise RJ 45	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	54,00	32,40	1
Prise TV	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	53,00	31,80	1
Alimentation radiateur	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Alimentation volet roulant	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Radiateur	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	230,00	138,00	1
Ventilation mécanique contrôlée	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	450,00	270,00	1
Sous-total							3 250,80	
<b>BATIMENT B</b>								
<b>13.7 APPARTEMENT 2</b>								
Tableau divisionnaire basse tension	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	1 050,00	630,00	1
<b>13.7.2 ECLAIRAGE EXTERIEUR</b>								
Fourniture et pose de luminaires en applique	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Simple allumage par bouton poussoir à voyant	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	65,00	39,00	1
<b>13.7.3 ENTREE/CUISINE/SEJOUR - ECLAIRAGE INTERIEUR</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	60,00	72,00	1
Va et vient par bouton poussoir	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	70,00	84,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
<b>13.7.3.5 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T étanche en hauteur	30,00	1,50	60,00	3,00	20,00	50,00	150,00	1
Prise 10/16 A + T plan de travail cuisisne	30,00	0,90	60,00	1,80	20,00	50,00	90,00	1
Prise 10/16 A + T réfrigérateur	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1

Désignation	Avt du 20/01/2025		Avt du 16/03/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
Prise 10/16 A + T lave vaisselle	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	65,00	39,00	1
Alimentation plaque induction	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	90,00	54,00	1
Alimentation hotte	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1
Alimentation splits	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
Alimentation + détecteur automatique de fumée (pièce de vie, dégagement)	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	52,00	62,40	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	28,00	16,80	1
Alimentation volet roulant	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Prise RJ 45	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	54,00	64,80	1
Prise TV	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	53,00	31,80	1
<b>13.7.4 DEGAGEMENT</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
Va et vient par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	70,00	42,00	1
Alimentation chauffe-eau	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	65,00	39,00	1
<b>13.7.5 SALLE D'EAU</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond + spot étanche	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	70,00	42,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
<b>13.7.5.5 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T étanche en hauteur	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	50,00	60,00	1
Prise 20 A + T lave-linge	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	65,00	39,00	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	28,00	16,80	1
Alimentation sèche-serviette	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Alimentation volet roulant	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Sèche -serviette	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	550,00	330,00	1
<b>13.7.6 CHAMBRE</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
Va et vient par bouton poussoir	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	70,00	84,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	48,00	57,60	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
Fourniture et pose spot directionnel	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	35,00	42,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
<b>13.7.6.7 PRISE DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T en hauteur	30,00	0,90	60,00	1,80	20,00	50,00	90,00	1
Prise 10/16 A + T étanche en hauteur pour TV	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1
Prise RJ 45	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	54,00	32,40	1



Désignation	Avt du 20/01/2025		Avt du 16/03/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
Prise TV	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	53,00	31,80	1
Alimentation radiateur	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Alimentation volet roulant	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Radiateur	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	230,00	138,00	1
Ventilation mécanique contrôlée	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	450,00	270,00	1
Sous-total							3 250,80	
<b>BATIMENT C</b>								
<b>13.8 APPARTEMENT 3</b>								
Tableau divisionnaire basse tension	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	1 050,00	630,00	1
<b>13.8.1 ECLAIRAGE EXTERIEUR</b>								
Fourniture et pose de luminaires en applique	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Simple allumage par bouton poussoir à voyant	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	65,00	39,00	1
<b>13.8.2 ENTREE/CUISINE/SEJOUR - ECLAIRAGE INTERIEUR</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	60,00	72,00	1
Va et vient par bouton poussoir	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	70,00	84,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
<b>13.8.2.6 PRISE DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T en hauteur	30,00	1,50	60,00	3,00	20,00	50,00	150,00	1
Prise 10/16 A + T plan de travail cuisisne	30,00	0,90	60,00	1,80	20,00	50,00	90,00	1
Prise 10/16 A + T réfrigérateur	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1
Prise 10/16 A + T lave-vaisselle	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	65,00	39,00	1
Alimentation plaque induction	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	90,00	54,00	1
Alimentation hotte	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1
Alimentation splits	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
Alimentation + détecteur automatique de fumée	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	52,00	62,40	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	28,00	16,80	1
Alimentation volet roulant	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Prise RJ 45	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	54,00	64,80	1
Prise TV	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	53,00	31,80	1
<b>13.8.3 DEGAGEMENT</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
Va et vient par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	70,00	42,00	1
Alimentation chauffe-eau	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	65,00	39,00	1
<b>13.8.4 SALLE D'EAU</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond + spot étanche	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	70,00	42,00	1

Désignation	Avt du 20/01/2025		Avt du 16/03/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
<b>13.8.4.5 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T étanche en hauteur	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	50,00	60,00	1
Prise 20 A + T lave-linge	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	65,00	39,00	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	28,00	16,80	1
Alimentation chauffage (sèche-serviette)	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Alimentation volet roulant	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Sèche-serviette	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	550,00	330,00	1
<b>13.8.5 CHAMBRE</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
Va et vient par bouton poussoir	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	70,00	84,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	48,00	57,60	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
Fourniture et pose spot directionnel	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	35,00	42,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
<b>13.8.5.7 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T en hauteur	30,00	0,90	60,00	1,80	20,00	50,00	90,00	1
Prise 10/16 A + T en hauteur pour TV	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1
Prise RJ 45	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	54,00	32,40	1
Prise TV	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	53,00	31,80	1
Alimentation radiateur	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Alimentation volet roulant	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Radiateur	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	230,00	138,00	1
Ventilation mécanique contrôlée	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	450,00	270,00	1
Sous-total							3 250,80	
<b>BATIMENT C</b>								
<b>13.9 APPARTEMENT 4</b>								
Tableau divisionnaire basse tension	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	1 050,00	630,00	1
<b>13.9.1 ECLAIRAGE EXTERIEUR</b>								
Fourniture et pose de luminaires en applique	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Simple allumage par bouton poussoir à voyant	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	65,00	39,00	1
<b>13.9.2 ENTREE/CUISINE/SEJOUR - ECLAIRAGE INTERIEUR</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	60,00	72,00	1
Va et vient par bouton poussoir	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	70,00	84,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1

Désignation	Avt du 20/01/2025		Avt du 16/03/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
<b>13.9.2.5 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T en hauteur	30,00	1,50	60,00	3,00	20,00	50,00	150,00	1
Prise 10/16 A + T plan de travail cuisine	30,00	0,90	60,00	1,80	20,00	50,00	90,00	1
Prise 10/16 A + T réfrigérateur	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1
Prise 10/16 A + T lave-vaisselle	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	65,00	39,00	1
Alimentation plaque induction	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	90,00	54,00	1
Alimentation hotte	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1
Alimentation splits	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
Alimentation + détecteur automatique de fumée	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	52,00	62,40	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	28,00	16,80	1
Alimentation volet roulant	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Prise RJ 45	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	54,00	64,80	1
Prise TV	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	53,00	31,80	1
<b>13.9.3 DEGAGEMENT</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
Va et vient par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	70,00	42,00	1
Alimentation chauffe-eau	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	65,00	39,00	1
<b>13.9.4 SALLE D'EAU</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond + spot étanche	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	70,00	42,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
<b>13.9.4.5 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T étanche en hauteur	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	50,00	60,00	1
Prise 20 A + T lave-linge	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	65,00	39,00	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	28,00	16,80	1
Alimentation chauffage (sèche-serviette)	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Alimentation volet roulant	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Sèche-serviette	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	550,00	330,00	1
<b>13.9.5 CHAMBRE</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
Va et vient par bouton poussoir	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	70,00	84,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	48,00	57,60	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1
Fourniture et pose spot directionnel	30,00	0,60	60,00	1,20	20,00	35,00	42,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	58,00	34,80	1

Désignation	Avt du 20/01/2025		Avt du 16/03/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
<b>13.9.5.7 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T en hauteur	30,00	0,90	60,00	1,80	20,00	50,00	90,00	1
Prise 10/16 A + T en hauteur pour TV	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1
Prise RJ 45	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	54,00	32,40	1
Prise TV	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	53,00	31,80	1
Alimentation radiateur	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Alimentation volet roulant	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	48,00	28,80	1
Radiateur	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	230,00	138,00	1
Vnetilation mécanique contrôlée	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	450,00	270,00	1
<b>Sous-total</b>							3 250,80	
<b>13.10 TELEVISION</b>								
Batiment B antenne	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	320,00	192,00	1
Batiment C antenne	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	320,00	192,00	1
<b>Sous-total</b>							384,00	
<b>13.11 VISITE DU CONSUEL</b>								
Consuel	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	550,00	330,00	1
<b>Sous-total</b>							330,00	
<b>13.12 DIVERS</b>								
Certificat de conformité	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	60,00	36,00	1
D.O.E	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	50,00	30,00	1
Propreté du chantier	30,00	0,30	60,00	0,60	20,00	100,00	60,00	1
<b>Sous-total</b>							126,00	
<b>13.13 OPTION</b>								
Panneaux photovoltaïques					20,00			1
Alimentation diverses extérieures					20,00			1
<b>Sous-total</b>								

<b>Montant des travaux</b>	<b>16 754,40</b>
Situation 1 du 20/01/2025	8 377,20
<b>A déduire</b>	<b>8 377,20</b>
<b>Total H.T.</b>	<b>8 377,20</b>
<b>TVA<sub>1</sub> : 20,00 %</b>	<b>1 675,44</b>
<b>Total T.T.C.</b>	<b>10 052,64</b>
<b>Net à payer (Euro)</b>	<b>10 052,64</b>

IBAN : FR76 1558 9165 1607 5334 9144 005  
BIC : CMBRFR2BARK

**Règlement :**

Pas d'escompte

Pénalité de retard de 10% du montant

*Montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€*

MAAF : 20 boulevard de Bretagne, 16000 ANGOULEME. N° Client : 16006629A. Responsabilité civile, multirisques BTP en FRANCE

**Comptant**

: 10 052,64€

## Adresse des prestations

COMMUNE D AUSSAC-VADALLE

72 RUE DE LA REPUBLIQUE

16560 AUSSAC-VADALLE

Point de livraison N° : 50001377573021

Catégorie de l'opération: Service

## Adresse de facturation

COMMUNE D AUSSAC-VADALLE

VADALLE

61 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

16560 AUSSAC-VADALLE

SIRET Client : 21160024200013

SIREN Client : 211600242

Nos réf. : 7353042401

Vos réf. :

Affaire suivie par le groupe facturation

Tél. : +33 / (0)9 70 83 19 70

Fax :

e-mail : pch-gestion-gfr@enedis.fr

Date de réalisation : 27.03.2025

SE \* EN \*

DETAIL EN PAGE(S) SUIVANTE(S)

**FACTURE ORIGINALE N° : 0327 - 631309331  
DU : 28.03.2025**

MONTANT TTC DE LA FACTURE € :	419,76
VOS REGLEMENTS € :	0,00
RESTE A PAYER € :	419,76

QUATRE CENT DIX-NEUF Euro(s) SOIXANTE-SEIZE Cents

Sous réserve d'encaissement définitif de vos règlements

Merci d'adresser votre règlement exclusivement en euros avant le 27.05.2025, à l'ordre de Enedis, en nous retournant le coupon-paiement TIP SEPA ci-dessous signé et accompagné, si nécessaire, d'un IBAN en utilisant l'enveloppe ci-jointe ou par chèque à envoyer avec le coupon-paiement TIP SEPA ci-dessous en utilisant l'enveloppe jointe ou encore par virement sur le compte numéro 2004100001 5757573M020 94 - LA BANQUE POSTALE - IBAN FR4920041000015757573M02094, en reportant la référence 0327-631309331 dans le libellé de votre virement.  
Le règlement de cette facture est une condition obligatoire pour réaliser la mise en service de vos installations.

A défaut de paiement total à cette date, les sommes dues sont majorées de plein droit sans rappel préalable. Sauf disposition contractuelle contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal, c'est le taux de la Banque Centrale Européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage qui s'applique.

En application de l'article D. 441-5 du code de commerce et seulement pour les professionnels soumis à l'article L. 441-6 du code de commerce, tout paiement postérieur à la date d'échéance entraîne de plein droit l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40 €.

TVA acquittée sur les débits.

N° TVA intra-communautaire Enedis : FR66444608442

Préavis de règlement sans frais pour le bénéficiaire.

Aucun rabais, remise, ristourne et escompte ne seront accordés en cas de paiement à une date antérieure.

Enedis

5 Avenue Louis Lumière 17180 PERIGNY - Tél : - Fax :

Enedis - SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros RCS de Nanterre 444 608 442

Page : 1/2

IBAN : JOINDRE UN RIB  
ICS : FR 31 ZZZ 533243  
RUM : TIP313273011024212906313093312903

COMMUNE D AUSSAC-VADALLE  
VADALLE  
61 RUE DE LA RÉPUBLIQUE  
16560 AUSSAC-VADALLE

**Montant : 419,76 €**  
12885992

**TIPSEPA**

Date et lieu

Signature

NKS  
° devis 7353042401

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Enedis à envoyer ces instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Enedis. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant indiqué

Enedis  
TSA 30203  
41974 BLOIS CEDEX

327300000006

550031290356 58327301102421290631309331927105

41976

Pour toute information sur les modalités de calcul de cette facture aller sur le site [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr)

**VOTRE FACTURE ORIGINALE N° : 0327 – 631309331 DU 28.03.2025 EN DETAIL**

1

Nature de la demande : BRANCHEMENT INDIVIDUEL NEUF CONSOMMATION

Technique de branchement : LIAISON PRIVATIVE

Type de branchement : CPTAGE DS VOS LOCAUX

Puissance de Raccordement en soutirage : 12 kVA MONOPHASÉ

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT avant réfaction	Montant HT avant réfaction	Taux TVA
Coût fixe du branchement soutirage	1	PRE	583,00	583,00	20,0 %

Réfaction (coût pris en charge par Enedis)	-233,20
--	---------

	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
Soumis à une TVA au taux de 20,00 % :	349,80	69,96	419,76

Montant HT € :	349,80		
Montant TVA € :		69,96	
Montant TTC € :			419,76

Vos règlements € :	0,00
--------------------	------

<b>RESTE A PAYER € :</b>	<b>419,76</b>
--------------------------	---------------

Adresse des prestations  
COMMUNE D AUSSAC-VADALLE

72 RUE DE LA REPUBLIQUE  
16560 AUSSAC-VADALLE  
Point de livraison N° : 50086905792923  
Catégorie de l'opération: Service

Adresse de facturation

COMMUNE D AUSSAC-VADALLE

VADALLE  
61 RUE DE LA RÉPUBLIQUE  
16560 AUSSAC-VADALLE  
SIRET Client : 21160024200013  
SIREN Client : 211600242

Nos réf. : 7353041801

Vos réf. :

Affaire suivie par le groupe facturation

Tél. : +33 / (0)9 70 83 19 70

Fax :

e-mail : pch-gestion-gfr@enedis.fr

Date de réalisation : 27.03.2025

SE \* EN \*

DETAIL EN PAGE(S) SUIVANTE(S)

MONTANT TTC DE LA FACTURE € :

419,76

VOS REGLEMENTS € :

0,00

RESTE A PAYER € :

419,76

QUATRE CENT DIX-NEUF Euro(s) SOIXANTE-SEIZE Cents

**FACTURE ORIGINALE N° : 0327 - 631309330**  
**DU : 28.03.2025**

Sous réserve d'encaissement définitif de vos règlements

Merci d'adresser votre règlement exclusivement en euros avant le 27.05.2025, à l'ordre de Enedis, en nous retournant le coupon-paiement TIP SEPA ci-dessous signé et accompagné, si nécessaire, d'un IBAN en utilisant l'enveloppe ci-jointe ou par chèque à envoyer avec le coupon-paiement TIP SEPA ci-dessous en utilisant l'enveloppe jointe ou encore par virement sur le compte numéro 2004100001 5757573M020 94 - LA BANQUE POSTALE - IBAN FR4920041000015757573M02094, en reportant la référence 0327-631309330 dans le libellé de votre virement.  
Le règlement de cette facture est une condition obligatoire pour réaliser la mise en service de vos installations.

A défaut de paiement total à cette date, les sommes dues sont majorées de plein droit sans rappel préalable. Sauf disposition contractuelle contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal, c'est le taux de la Banque Centrale Européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage qui s'applique.

En application de l'article D. 441-5 du code de commerce et seulement pour les professionnels soumis à l'article L. 441-6 du code de commerce, tout paiement postérieur à la date d'échéance entraîne de plein droit l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40 €.

TVA acquittée sur les débits.

N° TVA intra-communautaire Enedis : FR66444608442

Préavis de règlement sans frais pour le bénéficiaire.

Aucun rabais, remise, ristourne et escompte ne seront accordés en cas de paiement à une date antérieure.

Enedis

5 Avenue Louis Lumière 17180 PERIGNY - Tél : - Fax :

Enedis - SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros RCS de Nanterre 444 608 442

Page : 1/2

IBAN : JOINDRE UN RIB  
ICS : FR 31 ZZZ 533243  
RUM : TIP313273011024212906313093302903

COMMUNE D AUSSAC-VADALLE  
VADALLE  
61 RUE DE LA RÉPUBLIQUE  
16560 AUSSAC-VADALLE

**Montant : 419,76 €**  
12885923

**TIPSEPA**

Date et lieu

Signature

NKS  
° devis 7353041801

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Enedis à envoyer ces instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Enedis. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant indiqué

Enedis  
TSA 30203  
41974 BLOIS CEDEX

327300000006

550031290356 56327301102421290631309330927105

41976



Pour toute information sur les modalités de calcul de cette facture aller sur le site [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr)

**VOTRE FACTURE ORIGINALE N° : 0327 – 631309330 DU 28.03.2025 EN DETAIL**

1

**Nature de la demande : BRANCHEMENT INDIVIDUEL NEUF CONSOMMATION**

Technique de branchement : LIAISON PRIVATIVE

Type de branchement : CPTAGE DS VOS LOCAUX

Puissance de Raccordement en soutirage : 12 kVA MONOPHASÉ

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT avant réfaction	Montant HT avant réfaction	Taux TVA
Coût fixe du branchement soutirage	1	PRE	583,00	583,00	20,0 %

Réfaction (coût pris en charge par Enedis)	-233,20
--	---------

	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
Soumis à une TVA au taux de 20,00 % :	349,80	69,96	419,76
<b>Montant HT € :</b>	<b>349,80</b>		
<b>Montant TVA € :</b>		<b>69,96</b>	
<b>Montant TTC € :</b>			<b>419,76</b>

Vos règlements € :	0,00
--------------------	------

<b>RESTE A PAYER € :</b>	<b>419,76</b>
--------------------------	---------------

## Adresse des prestations

COMMUNE D AUSSAC-VADALLE

72 RUE DE LA REPUBLIQUE

16560 AUSSAC-VADALLE

Point de livraison N° : 50008613463002

Catégorie de l'opération: Service

## Adresse de facturation

COMMUNE D AUSSAC-VADALLE

VADALLE

61 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

16560 AUSSAC-VADALLE

SIRET Client : 21160024200013

SIREN Client : 211600242

Nos réf. : 7353042501

Vos réf. :

Affaire suivie par le groupe facturation

Tél. : +33 / (0)9 70 83 19 70

Fax :

e-mail : pch-gestion-gfr@enedis.fr

Date de réalisation : 27.03.2025

SE \* EN \*

DETAIL EN PAGE(S) SUIVANTE(S)

**FACTURE ORIGINALE N° : 0327 - 631309329**  
**DU : 28.03.2025**

MONTANT TTC DE LA FACTURE € :	419,76
VOS REGLEMENTS € :	0,00
RESTE A PAYER € :	419,76

QUATRE CENT DIX-NEUF Euro(s) SOIXANTE-SEIZE Cents

Sous réserve d'encaissement définitif de vos règlements

Merci d'adresser votre règlement exclusivement en euros avant le 27.05.2025, à l'ordre de Enedis, en nous retournant le coupon-paiement TIP SEPA ci-dessous signé et accompagné, si nécessaire, d'un IBAN en utilisant l'enveloppe ci-jointe ou par chèque à envoyer avec le coupon-paiement TIP SEPA ci-dessous en utilisant l'enveloppe jointe ou encore par virement sur le compte numéro 2004100001 5757573M020 94 - LA BANQUE POSTALE - IBAN FR4920041000015757573M02094, en reportant la référence 0327-631309329 dans le libellé de votre virement.  
Le règlement de cette facture est une condition obligatoire pour réaliser la mise en service de vos installations.

A défaut de paiement total à cette date, les sommes dues sont majorées de plein droit sans rappel préalable. Sauf disposition contractuelle contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal, c'est le taux de la Banque Centrale Européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage qui s'applique.

En application de l'article D. 441-5 du code de commerce et seulement pour les professionnels soumis à l'article L. 441-6 du code de commerce, tout paiement postérieur à la date d'échéance entraîne de plein droit l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40 €.

TVA acquittée sur les débits.

N° TVA intra-communautaire Enedis : FR66444608442

Préavis de règlement sans frais pour le bénéficiaire.

Aucun rabais, remise, ristourne et escompte ne seront accordés en cas de paiement à une date antérieure.

Enedis

5 Avenue Louis Lumière 17180 PERIGNY - Tél : - Fax :

Enedis - SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros RCS de Nanterre 444 608 442

Page : 1/2

IBAN : JOINDRE UN RIB  
ICS : FR 31 ZZZ 533243  
RUM : TIP313273011024212906313093292903

COMMUNE D AUSSAC-VADALLE  
VADALLE  
61 RUE DE LA RÉPUBLIQUE  
16560 AUSSAC-VADALLE

**Montant : 419,76 €**  
12885762

**TIPSEPA**

Date et lieu

Signature

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Enedis à envoyer ces instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Enedis. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant indiqué

Enedis  
TSA 30203  
41974 BLOIS CEDEX

327300000006

550031290356 71327301102421290631309329927105

41976

NKS  
° devis 7353042501

Pour toute information sur les modalités de calcul de cette facture aller sur le site [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr)

**VOTRE FACTURE ORIGINALE N° : 0327 – 631309329 DU 28.03.2025 EN DETAIL**

1

Nature de la demande : **BRANCHEMENT INDIVIDUEL NEUF CONSOMMATION**

Technique de branchement : **LIAISON PRIVATIVE**

Type de branchement : **CPTAGE DS VOS LOCAUX**

Puissance de Raccordement en soutirage : **12 kVA MONOPHASÉ**

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT avant réfaction	Montant HT avant réfaction	Taux TVA
Coût fixe du branchement soutirage	1	PRE	583,00	583,00	20,0 %

Réfaction (coût pris en charge par Enedis)	-233,20
--	---------

	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
Soumis à une TVA au taux de 20,00 % :	349,80	69,96	419,76
<b>Montant HT € :</b>	<b>349,80</b>		
<b>Montant TVA € :</b>		<b>69,96</b>	
<b>Montant TTC € :</b>			<b>419,76</b>

Vos règlements € :	0,00
--------------------	------

<b>RESTE A PAYER € :</b>	<b>419,76</b>
--------------------------	---------------

**Adresse des prestations**  
COMMUNE D AUSSAC-VADALLE

72 RUE DE LA REPUBLIQUE  
16560 AUSSAC-VADALLE  
Point de livraison N° : 50094141682923  
Catégorie de l'opération: Service

**Adresse de facturation**

COMMUNE D AUSSAC-VADALLE  
VADALLE  
61 RUE DE LA RÉPUBLIQUE  
16560 AUSSAC-VADALLE  
SIRET Client : 21160024200013  
SIREN Client : 211600242

Nos réf. : 7353042001

Vos réf. :

Affaire suivie par le groupe facturation

Tél. : +33 / (0)9 70 83 19 70

Fax :

e-mail : pch-gestion-gfr@enedis.fr

Date de réalisation : 27.03.2025

SE \* EN \*

DETAIL EN PAGE(S) SUIVANTE(S)

**MONTANT TTC DE LA FACTURE € :**

419,76

**VOS REGLEMENTS € :**

0,00

**RESTE A PAYER € :**

419,76

QUATRE CENT DIX-NEUF Euro(s) SOIXANTE-SEIZE Cents

**FACTURE ORIGINALE N° : 0327 - 631309328**  
**DU : 28.03.2025**

**Sous réserve d'encaissement définitif de vos règlements**

Merci d'adresser votre règlement exclusivement en euros avant le 27.05.2025, à l'ordre de Enedis, en nous retournant le coupon-paiement TIP SEPA ci-dessous signé et accompagné, si nécessaire, d'un IBAN en utilisant l'enveloppe ci-jointe ou par chèque à envoyer avec le coupon-paiement TIP SEPA ci-dessous en utilisant l'enveloppe jointe ou encore par virement sur le compte numéro 2004100001 5757573M020 94 - LA BANQUE POSTALE - IBAN FR4920041000015757573M02094, en reportant la référence 0327-631309328 dans le libellé de votre virement.  
Le règlement de cette facture est une condition obligatoire pour réaliser la mise en service de vos installations.

A défaut de paiement total à cette date, les sommes dues sont majorées de plein droit sans rappel préalable. Sauf disposition contractuelle contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal, c'est le taux de la Banque Centrale Européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage qui s'applique.

En application de l'article D. 441-5 du code de commerce et seulement pour les professionnels soumis à l'article L. 441-6 du code de commerce, tout paiement postérieur à la date d'échéance entraîne de plein droit l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40 €.

TVA acquittée sur les débits.

N° TVA intra-communautaire Enedis : FR66444608442

Préavis de règlement sans frais pour le bénéficiaire.

Aucun rabais, remise, ristourne et escompte ne seront accordés en cas de paiement à une date antérieure.

Enedis

5 Avenue Louis Lumière 17180 PERIGNY - Tél : - Fax :

Enedis - SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros RCS de Nanterre 444 608 442

Page : 1/2

IBAN : JOINDRE UN RIB  
ICS : FR 31 ZZZ 533243  
RUM : TIP313273011024212906313093282903

COMMUNE D AUSSAC-VADALLE  
VADALLE  
61 RUE DE LA RÉPUBLIQUE  
16560 AUSSAC-VADALLE

**Montant : 419,76 €**  
12885602

**TIPSEPA**

Date et lieu

Signature

VKS  
° devis 7353042001

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Enedis à envoyer ces instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Enedis. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel. **Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant indiqué**

Enedis  
TSA 30203  
41974 BLOIS CEDEX

327300000006

550031290356 69327301102421290631309328927105

41976

Pour toute information sur les modalités de calcul de cette facture aller sur le site [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr)

**VOTRE FACTURE ORIGINALE N° : 0327 – 631309328 DU 28.03.2025 EN DETAIL**

1

Nature de la demande : **BRANCHEMENT INDIVIDUEL NEUF CONSOMMATION**

Technique de branchement : **LIAISON PRIVATIVE**

Type de branchement : **CPTAGE DS VOS LOCAUX**

Puissance de Raccordement en soutirage : **12 kVA MONOPHASÉ**

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT avant réfaction	Montant HT avant réfaction	Taux TVA
Coût fixe du branchement soutirage	1	PRE	583,00	583,00	20,0 %

Réfaction (coût pris en charge par Enedis)	-233,20
--	---------

	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
Soumis à une TVA au taux de 20,00 % :	349,80	69,96	419,76
<b>Montant HT € :</b>	<b>349,80</b>		
<b>Montant TVA € :</b>		<b>69,96</b>	
<b>Montant TTC € :</b>			<b>419,76</b>

Vos règlements € :	0,00
--------------------	------

<b>RESTE A PAYER € :</b>	<b>419,76</b>
--------------------------	---------------

**Adresse des prestations**  
COMMUNE D AUSSAC-VADALLE

RUE DE LA REPUBLIQUE  
16560 AUSSAC-VADALLE  
Point de livraison N° : 50079669902943  
Catégorie de l'opération: Service

**Adresse de facturation**

COMMUNE D AUSSAC-VADALLE  
VADALLE  
61 RUE DE LA RÉPUBLIQUE  
16560 AUSSAC-VADALLE  
SIRET Client : 21160024200013  
SIREN Client : 211600242

Nos réf. : 7353041601

Vos réf. :

Affaire suivie par le groupe facturation

Tél. : +33 / (0)9 70 83 19 70

Fax :

e-mail : pch-gestion-gfr@enedis.fr

Date de réalisation : 27.03.2025

SE \* EN \*

DETAIL EN PAGE(S) SUIVANTE(S)

**FACTURE ORIGINALE N° : 0327 - 631309327  
DU : 28.03.2025**

<b>MONTANT TTC DE LA FACTURE € :</b>	419,76
<b>VOS REGLEMENTS € :</b>	0,00
<b>RESTE A PAYER € :</b>	419,76

QUATRE CENT DIX-NEUF Euro(s) SOIXANTE-SEIZE Cents

Sous réserve d'encaissement définitif de vos règlements

Merci d'adresser votre règlement exclusivement en euros avant le 27.05.2025, à l'ordre de Enedis, en nous retournant le coupon-paiement TIP SEPA ci-dessous signé et accompagné, si nécessaire, d'un IBAN en utilisant l'enveloppe ci-jointe ou par chèque à envoyer avec le coupon-paiement TIP SEPA ci-dessous en utilisant l'enveloppe jointe ou encore par virement sur le compte numéro 2004100001 5757573M020 94 - LA BANQUE POSTALE - IBAN FR4920041000015757573M02094, en reportant la référence 0327-631309327 dans le libellé de votre virement.  
Le règlement de cette facture est une condition obligatoire pour réaliser la mise en service de vos installations.

*A défaut de paiement total à cette date, les sommes dues sont majorées de plein droit sans rappel préalable. Sauf disposition contractuelle contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal, c'est le taux de la Banque Centrale Européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage qui s'applique.*

*En application de l'article D. 441-5 du code de commerce et seulement pour les professionnels soumis à l'article L. 441-6 du code de commerce, tout paiement postérieur à la date d'échéance entraîne de plein droit l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40 €.*

TVA acquittée sur les débits.

N° TVA intra-communautaire Enedis : FR66444608442

Préavis de règlement sans frais pour le bénéficiaire.

Aucun rabais, remise, ristourne et escompte ne seront accordés en cas de paiement à une date antérieure.

Enedis

5 Avenue Louis Lumière 17180 PERIGNY - Tél : - Fax :

Enedis - SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros RCS de Nanterre 444 608 442

Page : 1/2

IBAN : JOINDRE UN RIB  
ICS : FR 31 ZZZ 533243  
RUM : TIP313273011024212906313093272903

COMMUNE D AUSSAC-VADALLE  
VADALLE  
61 RUE DE LA RÉPUBLIQUE  
16560 AUSSAC-VADALLE

**Montant : 419,76 €**  
12885411

**TIPSEPA**

Date et lieu

Signature

NKS  
° devis 7353041601

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Enedis à envoyer ces instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Enedis. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel. **Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant indiqué**

Enedis  
TSA 30203  
41974 BLOIS CEDEX

327300000006

550031290356 67327301102421290631309327927105

41976

Pour toute information sur les modalités de calcul de cette facture aller sur le site [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr)

VOTRE FACTURE ORIGINALE N° : 0327 – 631309327 DU 28.03.2025 EN DETAIL

1

Nature de la demande : BRANCHEMENT INDIVIDUEL NEUF CONSOMMATION

Technique de branchement : LIAISON PRIVATIVE

Type de branchement : CPTAGE DS VOS LOCAUX

Puissance de Raccordement en soutirage : 12 kVA MONOPHASÉ


Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT avant réfaction	Montant HT avant réfaction	Taux TVA
Coût fixe du branchement soutirage	1	PRE	583,00	583,00	20,0 %

Réfaction (coût pris en charge par Enedis)	-233,20
--	---------

	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
Soumis à une TVA au taux de 20,00 % :	349,80	69,96	419,76
Montant HT € :	349,80		
Montant TVA € :		69,96	
Montant TTC € :			419,76

Vos règlements € :	0,00
--------------------	------

RESTE A PAYER € :	419,76
-------------------	--------



Facture N°
FD0027

Date
01/04/2025

Client
CL0202

S.A.S. APMS 16  
151 Rue du Logis

La Clavière  
16560 ANAIS

Tél : 05 45 22 23 78  
Email : secretariat@apms-16.fr  
Capital : 10 000,00 Euros  
R.C.S. : ANGOULEME  
SIRET : 522 723 485 00010

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

VADALLE

61, rue de la République

16560 AUSSAC VADALLE

Référence	Désignation	TVA	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	CSPS-CREATION D'UNE RESIDENCE SENIORS ET D'UNE SALLE D'ACTIVITE TRANCHE N°1				
con.	Phase conception SPS	6		300,88	
réa01	SPS : Réalisation Mois 01	6		358,25	
réa02	SPS : Réalisation Mois 02	6		358,25	
réa03	SPS : Réalisation Mois 03	6		358,25	
réa04	SPS : Réalisation Mois 04	6		358,25	
réa05	SPS : Réalisation Mois 05	6		358,25	
réa06	SPS : Réalisation Mois 06	6		358,25	
réa07	SPS : Réalisation Mois 07	6		358,25	
réa08	SPS : Réalisation Mois 08	6	1,000	358,25	358,25
réa09	SPS : Réalisation Mois 09	6		358,25	
réa10	SPS : Réalisation Mois 10	6		358,12	
diuo	Dossier d'Intervention Ulérieure sur les Ouvrages	6		109,75	

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
6	358,25	20,00	71,65

Total HT	358,25
Total TVA	71,65
Total TTC	429,90
NET A PAYER	429,90

Facture payable le 01/05/2025 pour la somme de 429,90 Euros par Virements.

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 825 227 723 485  
Domiciliation Bancaire : Crédit Mutuel du Sud Ouest, 494 avenue de navarre  
16000 ANGOULEME  
Code banque : 15589 Code guichet : 16524 N° Compte 07093636540 Clé RIB : 59  
IBAN : FR76 1558 9165 2407 0936 3654 059  
BIC : CMBRFR2BARK





ANGOULEME (Champniers)  
 ZAC Les montagnes 385 rue de l'Entrait  
 16430 ANGOULEME (Champniers)  
 SIRET: 45164790300892  
 N° de TVA: FR94451647903  
 IBAN: FR763000402320001070600478  
 BIC : BNPAFR33XXX

## Informations

Date facture: 26/03/2025  
 Date ticket: 26/03/2025  
 SIRET/SIREN: 21160024200013/211600242  
 N° de commande client: Chailloux  
 N° de client : 18076730

Facture n° 000242000043911

Adresse de livraison  
 MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
 MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
 61 RUE DE LA REPUBLIQUE  
 16560 AUSSAC VADALLE  
 FR

Adresse de facturation  
 MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
 MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
 61 RUE DE LA REPUBLIQUE  
 16560 AUSSAC VADALLE  
 FR

Référence	Description	PU HT	PU TTC	Qté	Remise	Total TTC TVA
3663602433217	POT PIN VERT 7X7 H240	8,24	9,89	7		69,23 V5
5059340704517	LAME TER-HERIA EPICEA VER -20% - 13 lames	4,74	5,69	70	-79,80	318,50 V5
3663602943235	SUPP A FIXER GALVA 7X7	4,91	5,89	7		41,23 V5

Total à payer

428,96 €

CODE TVA	Total HT	Montant de TVA	Total TTC
V5 TVA 20,00%	357,47	71,49	428,96



## Modalités et conditions de règlement :

Date d'échéance : 31/05/2025

Il ne sera pas accordé d'escompte en cas de règlement anticipé.

Pour les acheteurs professionnels, conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, tout retard de paiement des sommes dues à leur échéance entraîne de plein droit l'application d'une pénalité de trois fois le taux d'intérêt légal et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture.

Nos numéros d'identifiants uniques figurent dans nos CGV disponibles en magasin ou sur [www.bricodepot.fr](http://www.bricodepot.fr)

Conformément au code de la consommation, tous nos produits bénéficient d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de 2 ans à compter de leur délivrance.

BUCHE, BOIS DENSIFIEE, BOIS ALLUMAGE : pour bien utiliser, voir le taux d'humidité (TH) dans le libellé produit. Si taux d'humidité (TH) inférieur ou égal à 23% : le produit est prêt à l'emploi. Si taux d'humidité (TH) supérieur à 23% : le produit est à sécher avant emploi plus de 18 mois sous abri surélevé et ventilé.

Pour toutes informations complémentaires veuillez vous référer au lien suivant : <https://bibliothèque.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/5664-comment-bien-se-chauffer-au-bois--9791029719745.html>

Vous pouvez émettre des réserves pour non-conformité du produit, non remise de la notice/des instructions d'installation.

Brico Dépôt S.A.S. au capital de 240 221 800 €, N° de TVA FR 944 51 64 79 03, Code APE : 4752B  
 451 647 903 R.C.S. Evry.



ANGOULEME (Champniers)  
ZAC Les montagnes 385 rue de l'Entrait  
16430 ANGOULEME (Champniers)  
SIRET: 45164790300892  
N° de TVA: FR94451647903  
IBAN: FR7630004023230001070600478  
BIC: BNPAFRPPXXX

## Informations

Date Facture: 31/03/2025  
Date ticket: 31/03/2025  
SIRET/SIREN: 21160024200013/211600242  
N° de commande client: 3103  
N° de client: 18076730

Facture n° 000242000044365

Adresse de livraison  
MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
61 RUE DE LA REPUBLIQUE  
16560 AUSSAC VADALLE  
FR

Adresse de facturation  
MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
61 RUE DE LA REPUBLIQUE  
16560 AUSSAC VADALLE  
FR

Référence	Description	PU HT	PU TTC	Qté	Remise	Total TTC TVA
3178040697874	2 MASTICS EMAIL & SYNTH T	15,42	18,50	1		18,50 V5
3663602647621	FAÇ ELEC L60XH70 STEVIA B	30,00	36,00	5,00		180,00 V5
BV : 03925096	dont éco-part. 2,80					

Total à payer

198,50 €

CODE TVA	Total HT	Montant de TVA	Total TTC
V5 TVA 20,00%	165,42	33,08	198,50

Dont éco part: 2,80



RT2420242003310325002143

## Modalités et conditions de règlement :

Date d'échéance : 31/05/2025

Il ne sera pas accordé d'escompte en cas de règlement anticipé.

Pour les acheteurs professionnels, conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, tout retard de paiement des sommes dues à leur échéance entraîne de plein droit l'application d'une pénalité de trois fois le taux d'intérêt légal et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture.

Nos numéros d'identifiants uniques figurent dans nos CGV disponibles en magasin ou sur [www.bricodepot.fr](http://www.bricodepot.fr)

Conformément au code de la consommation, tous nos produits bénéficient d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de 2 ans à compter de leur délivrance.

BOUCHE, BOIS DENSIFIEE, BOIS ALLUMAGE : pour bien utiliser, voir le taux d'humidité (TH) dans le libellé produit. Si taux d'humidité (TH) inférieur ou égal à 23% : le produit est prêt à l'emploi. Si taux d'humidité (TH) supérieur à 23% : le produit est à sécher avant emploi plus de 18 mois sous abri surélevé et ventilé.

Pour toutes informations complémentaires veuillez vous référer au lien suivant : <https://librairie.adepe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/5664-comment-bien-se-chauffer-au-bois--9791029719745.html>

Vous pouvez émettre des réserves pour non-conformité du produit, non remise de la notice/des instructions d'installation.

Bricodepôt S.A.S. au capital de 240 221 800 €, N° de TVA FR 944 51 64 79 03, Code APE : 4752B  
451 647 903 R.C.S. Evry



# GTC 16

Entreprise générale du bâtiment

GTC 16

ZA Les Chaumes de Chaix - 3 Bois des Chaumes -  
16410 GARAT

Tél. : 07 70 22 90 59

Mail : sarl.gtc16@gmail.com

Code client : 411 MAIRI  
Email : mairie@aussac-vadalle.fr  
Portable M. : 05 45 20 61 60

Adresse de chantier  
61, RUE DE LA REPUBLIQUE  
16560 AUSSAC-VADALLE

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
61, RUE DE LA REPUBLIQUE  
16560 AUSSAC-VADALLE

Suivi par : Sarah BARTHEL (Tél. : 0622078893)

Date : 31/03/2025

Page 1/7

AF0000113

Facture N° FA202501442

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
Appel de fonds 7/7 sur commande CD0000121 du 21/05/2024 TRANCHE FERME LOT N° 02 GROS OEUVRE AR PREFECTURE 016-211600242-20240521-2023_H05_LOT_2A_CC DV0000271 du 27/04/2024 OBJET DU MARCHE DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES D.T.U. - Normes Charges Règles de calcul Normes Règles Règlements Avis techniques du CSTB TERRASSEMENTS FONDATIONS MISE EN OEUVRE-QUALITE DES MATERIAUX Généralités Granulats et granulométrie Eau de gachage Liants : ciments et chaux Aciers d'armatures Adjuvants Bétons prêts à l'emploi Vibration où vibrage Caractéristiques du béton Contrôle des bétons-essais Coffrage-étaisements Huile de décoffrage Etat de surface des ouvrages béton Maçonnerie de blocs de béton agglomérés Enduits Tolérances dimensionnelles Ragréages	0.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202501442

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Préc.	% Sit.	% Total	Montant HT
Réservations-trous de scellements							
Sécurité du chantier							
Protection de l'environnement							
Hygiène et sécurité							
Trait de niveau							
Evacuation des gravois							
Compte prorata							
Connaissance du projet							
Connaissance des lieux							
COORDINATION							
ETUDES TECHNIQUES							
Sous-total							0.00
TRAVAUX PREPARATOIRES							
CLOTURE DE CHANTIER							
Cloture de chantier et signalisation. SANS OBJET							
INSTALLATION DE CHANTIER							
Installation de chantier compris amenée et repli du matériel							
Vestiaire/réfectoire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Sanitaire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Consommation EAU, Elec, etc, sur bâtiment existant							
frais à la charge du Maître d'ouvrage							
CONSTAT D'HUISSIER à la charge du client -SANS OBJET-	1.00	Ø	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sous-total							0.00
BATIMENT A - SALLE							
D'ACTIVITES							
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							
Etude G2 PRO							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
REMBLAIEMENT							
TRAITEMENT ANTITERMITES							
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPRETE							
GROS BETON DE RATRAPAGE							
MASSIFS DE FONDATIONS							
Armatures (Kgs)							
Coffrages (M²)							
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							

AF0000113

Facture N° FA202501442

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE							
MURS EN AGGLOS CREUX							
CHAINAGES HORIZONTAUX							
Compris							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
LINTEAUX							
ARASURES							
OUVRAGES EN BETON ARME							
LINTEAUX							
Armatures.							
Coffrages à parements soignés.							
POUTRES							
En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II.							
Coffrages à parements soignés.							
POTEAUX CILYNDRIQUE							
Armatures.							
Coffrages cylindriques.							
ELEMENTS DE FINITION							
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
SUPPORT UNITE EXTERIEURE CLIMATISATION	1.00	Ens	50.00	0.00	100.00	100.00	50.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE	63.50	m2	59.00	0.00	100.00	100.00	3 746.50
RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES							
GENERALITES							
CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V							
CONTROLE RESEAU E.U-E.V ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	465.00	0.00	100.00	100.00	465.00
RESEAUX EAUX PLUVIALES							
GENERALITE							
CANALISATIONS ENTERREES							
DRAINAGE PERIPHERIQUE							

AF0000113

Facture N° FA202501442

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
Cunettes en béton maigre. SO	38.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40. SO	38.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur. SO	15.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif. SO	4.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.P Avec tampon fonte série légère SO	4.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sous-total							4 261.50
BATIMENT B - APPARTEMENTS							
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
REMBLAIEMENT							
TRAITEMENT ANTITERMITES							
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPRETE							
MASSIFS DE FONDATIONS							
Armatures							
Coffrages.							
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE							
MURS EN AGGLOS CREUX							
CHAINAGES HORIZONTAUX							
Compris							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
LINTEAUX							
ARASURES							
OUVRAGES EN BETON ARME							

AF0000113

Facture N° FA202501442

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
LINTEAUX ET POUTRES Armatures. Coffrages à parements soignés.							
ELEMENTS DE FINITION COFFRES DE VOLETS ROULANTS PREFABRIQUES							
DALLAGES SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
CHAPE EN BETON DESACTIVE RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES GENERALITES CANALISATIONS ENTERREES REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V RESEAUX EAUX PLUVIALES GENERALITES CANALISATIONS ENTERREES REGARDS EXTERIEURS E.P	35.00	m2	59.00	0.00	100.00	100.00	2 065.00
DRAINAGE PERIPHERIQUE Cunettes en béton maigre.	52.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40.	52.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur.	20.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif.	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							2 065.00
TERRASSEMENTS GENERALITES							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
REMBLAIEMENT							
TRAITEMENT ANTITERMITES							
FONDATIONS FONDATIONS-GENERALITES BETON DE PROPLETE							
GROS BETON DE RATRAPAGE							

AF0000113

Facture N° FA202501442

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
MASSIFS DE FONDATIONS							
Armatures							
Coffrages							
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE							
MURS EN AGGLOS CREUX							
CHAINAGES HORIZONTAUX							
Compris							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
LINTEAUX							
ARASURES							
OUVRAGES EN BETON ARME							
LINTEAUX ET POUTRES							
Armatures.							
Coffrages à parements soignés.							
ELEMENTS DE FINITION							
COFFRES DE VOLETS ROULANTS PREFABRIQUES							
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
CHAPE EN BETON DESACTIVE	35.00	m2	59.00	0.00	100.00	100.00	2 065.00
RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES							
GENERALITES PM							
CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V							
RESEAUX EAUX PLUVIALES							
GENERALITES PM							



AF0000113

Facture N° FA202501442

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.P							
DRAINAGE PERIPHERIQUE							
Cunettes en béton maigre. SO	52.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en	52.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cailloux roulés 20/40. SO							
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur.	20.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SO							
Remblaiement définitif. SO	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							2 065.00
<i>Sous-total</i>							
TROUS ET RESERVATIONS							0.00
<i>Sous-total</i>							
D.O.E	1.00	Ens	120.00	0.00	100.00	100.00	120.00
<i>Sous-total</i>							120.00

Mode de règlement : Chèque à reception  
Date d'échéance : 31/03/2025  
BANQUE : CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST  
IBAN : FR7615589165180747353304412  
BIC : CMBRFR2BXXX

Base HT	Taux	Montant TVA
8 511.50	20.00 %	1 702.30

Total HT :	8 511.50 €
Total TVA :	1 702.30 €
Total TTC :	10 213.80 €
Règlement(s) :	0.00 €
Net à payer :	10 213.80 €

AF0000113

Facture N° FA202501442

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

RÉCAPITULATIF DES SOUS-TOTAUX

	DESCRIPTION	TOTAL TTC
Sous-total		0.00 €
Sous-total		0.00 €
Sous-total		5 113.80 €
Sous-total		2 478.00 €
Sous-total		2 478.00 €
Sous-total		0.00 €
Sous-total		144.00 €
Total des Sous-Totaux		10 213.80 €



# GTC 16

Entreprise générale du bâtiment

GTC 16

ZA Les Chaumes de Chaix - 3 Bois des Chaumes -  
16410 GARAT

Tél. : 07 70 22 90 59

Mail : sarl.gtc16@gmail.com

## Situation de l'affaire AF0000113

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE

Date	Pièce	Total HT	Total TTC	Avancement	Avancement cumulé	Règlement(s)	A payer	Date rgt	Obs Règlement
21/05/2024	CD0000121	126 967.72 €	152 361.26 €						
Total Affaire		126 967.72 €	152 361.26 €						
31/07/2024	FA202401291	22 296.50 €	26 755.80 €	17.56 %	17.56 %	25 418.01 €	1 337.79 €	11/09/2024	
30/09/2024	FA202401327	33 975.80 €	40 770.96 €	26.76 %	44.32 %	38 732.41 €	2 038.55 €	22/10/2024	95%
07/11/2024	FA202401345	20 613.62 €	24 736.34 €	16.24 %	60.56 %	23 499.52 €	1 236.82 €	23/12/2024	
30/11/2024	FA202401372	18 829.60 €	22 595.52 €	14.83 %	75.39 %	21 465.74 €	1 129.78 €	06/02/2025	95%
18/12/2024	FA202401384	19 672.70 €	23 607.24 €	15.49 %	90.88 %	22 426.88 €	1 180.36 €	13/02/2025	95% FA2024013
13/01/2025	FA202501391	2 138.00 €	2 565.60 €	1.68 %	92.56 %	2 437.32 €	128.28 €	14/02/2025	
31/03/2025	FA202501442	8 511.50 €	10 213.80 €	6.70 %	99.27 %	0.00 €	10 213.80 €		
Total		126 037.72 €	151 245.26 €			133 979.88 €	17 265.38 €		
Reste de l'Affaire		930.00 €	1 116.00 €		0.73 %				
Total reste à payer		(Reste de l'Affaire "Total TTC" + Total "À payer")					18 381.38 €		

**FACTURE 2025-N°1524****SAS PEINTURE CHARENTE**

7 Bd du 8 mai 1945

16000 ANGOULÊME

T.V.A N° FR12753299478

Tél : 06-60-18-66-70

Email : xavier-moreau27@bbox.fr

En date : 25/04/2025

Sur devis : N°n°2023-H05

**Facture N° 1524****Affaire n°2023-H05 - Résidence senior – Aussac-Vadalle  
LOT N° 10 REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE**

N°	DÉSIGNATION	TOTAL H.T
FACTURE		9 230,00 €
Sur un montant total de 36 276. 00 € T.T.C		

Total net H.T	9 230.00 €
T.V.A 20 %	1 846.00 €
Total T.T.C	11 076.00 €

<b>NET A PAYER</b>	<b>11 076.00 €</b>
--------------------	--------------------

**SAS Peinture Charente**  
7 Bd du 8 Mai 1945  
16000 Angoulême  
Siret : 753 299 478 00010

\*\*\*\*\*753 299 478 RCS ANGOULEME\*\*\*\*\*

## QUANTITATIF ESTIMATIF

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

Lot n°10 - REVETEMENT DE SOL SOUPLE

SAS PEINTURE CHARENTE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	% Avance	Montant HT
10.1	GENERALITES						
10.1.1	OBJET DU MARCHE						
10.1.2	DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES						
10.1.3	OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR						
10.1.4	NETTOYAGE-PROTECTION						
10.1.5	PRECHAUFFAGE						
10.1.6	CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION						
10.1.6.1	Connaissance du projet.						
10.1.6.2	Reception des supports.						
10.1.6.3	Préparation des supports.						
10.1.6.4	Enduit de lissage (ragréage).						
10.1.6.5	Colles						
10.1.7	ECHANTILLONS-NOMENCLATURE						
10.1.8	PRELEVEMENTS						
10.1.9	COLORIS-DIVERS						
10.1.10	ASSISTANCE TECHNIQUE						
10.1.11	ENGAGEMENT						
10.1.12	CLAUSE PARTICULIERE POUR REMISE OFFRES						
10.1.13	COORDINATION ENTRE ENTREPRISES						
10.1.14	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.		1,00			
	Sous Total						
10.2	NOTA IMPORTANT	P.M					
	Sous Total						
10.3	PHASES DES TRAVAUX						
	Sous Total						
10.4	BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES					% Avt	Total Avt
10.4.1	ISOLATION THERMIQUE						
10.4.1.1	Epaisseur 100 mm	M²	72,00				
10.4.2	CHAPE						
10.4.2.1	Epaisseur 40 mm minimum	M²	72,00				
10.4.2.2	Test d'humidité de la chape	Ens.	1,00				
10.4.2.3	PM réservation tapis de sol						
10.4.2.3.1	Format 1.80/1.00 ml - salle d'activités	U	2		580	40%	232
10.4.2.3.2	Format 0.90/0.60 ml - bureau	U	1		140	40%	56
10.4.3	PREPARATION DES SOLS						
10.4.3.1	Ponçage de la chape	M²	72,00				
10.4.3.2	Ragréage sur chape	M²	72,00	9	648	40%	260
10.4.4	REVETEMENT TARALAY PREMIUM COMPACT						

10.4.4.	Sous-couche	M²	72,00				
1							
Gouedo Conceptions & Expertises -							
Le : 25/02/2025		143 rue de Montmoreau - 16000 Angoulême				Page : 17	

# QUANTITATIF ESTIMATIF

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

Lot n°10 - REVETEMENT DE SOL SOUPLE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	% Avt	Total Avt
10.4.4.2	Revêtement de sol souple	M²	72,00	35	2520	40%	1008
10.4.5.1	TAPIS DE PROPRETE						
10.4.5.1	Format 1,80/1,00 ml	U	2		580	40%	24
10.4.5.2	Format 0,90/0,60 ml - bureau	U	1		140	40%	56
	Sous Total						
BATIMENT B -							
10.5	APPARTEMENTS 1 ET 2						
10.5.1	ISOLATION THERMIQUE						
10.5.1.1	Appartement 1 - Epaisseur 100 mm	M²	46,00				
10.5.1.2	Appartement 2 - Epaisseur 100 mm	M²	46,00				
10.5.2	CHAPE						
10.5.2.1	Appartement 1	M²	46,00				
10.5.2.1.1	PV forme de pente douche italienne						
10.5.2.2	Test d'humidité de la chape	Ens.	1,00				
10.5.2.3	Appartement 2	M²	46,00				
10.5.2.3.1	PV forme de pente douche italienne						
10.5.2.4	Test d'humidité de la chape	Ens.	1,00				
10.5.3	PREPARATION DES SOLS						
10.5.3.1	Appartement 1						
10.5.3.1.1	Ponçage de la chape	M²	38,00				
10.5.3.1.2	Ragréage sur chape	M²	38,00	9	342	51%	175
10.5.3.2	Appartement 2						
10.5.3.2.1	Ponçage de la chape	M²	38,00				
10.5.3.2.2	Ragréage sur chape	M²	38,00	9	342	40%	138
10.5.4	REVETEMENT TARALAY PREMIUM COMPACT						
10.5.4.1	Appartement 1						
10.5.4.1.1	Sous-couche	M²	38,00				
10.5.4.1.2	Revêtement de sol souple	M²	38,00	35	1330	45%	532
10.5.4.2	Appartement 2						
10.5.4.2.1	Sous-couche	M²	38,00				

10.5.4. 2.2	Revêtement de sol souple	M²	38,00	35	1330	40%	532
10.5.5	ETANCHEITE MURALE						
10.5.5. 1	Appartement 1		11,00	5	55	100%	55
10.5.5. 2	Appartement 2		11,00	5	55	100%	55
10.5.6	REJETEMENT DOUCHE						
10.5.6. 1	Appartement 1						
Gouedo Conceptions & Expertises -							
Le : 25/02/2025		143 rue de Montmoreau - 16000 Angoulême				Page : 18	
QUANTITATIF ESTIMATIF							
Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle							
Lot n°10 - REVETEMENT DE SOL SOUPLE							
Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	% Avt	Total Avt
10.5.6. 1.1	Siphon de sol	U	1		80	50%	40
10.5.6. 1.2	Revêtement de sol.	M²	7,00	57	399	40%	160
10.5.6. 1.3	Revêtement mural, compris habillage bati-support	M²	11,00	48	528	40%	212
10.5.6. 2	Appartement 2						
10.5.6. 2.1	Siphon de sol.	U	1		80	50%	40
10.5.6. 2.2	Revêtement de sol.	M²	7,00	57	399	40%	160
10.5.6. 2.3	Revêtement mural, compris habillage bati-support	M²	11,00	48	528	40%	212
Sous Total							
10.6	BATIMENT C -						
10.6.1	APPARTEMENTS 3 ET 4						
10.6.1. 1	ISOLATION THERMIQUE						
10.6.1. 1	Appartement 3 - Epaisseur 100 mm	M²	46,00				
10.6.1. 2	Appartement 4 - Epaisseur 100 mm	M²	46,00				
10.6.2	CHAPE						
10.6.2. 1	Appartement 3	M²	46,00	23	1058	100%	1058
10.6.2. 1.1	PV forme de pente douche italienne						
10.6.2. 2	Test d'humidité de la chape	Ens.	1,00				
10.6.2. 3	Appartement 4	M²	46,00	23	1058	100%	1058
10.6.2. 3.1	PV forme de pente douche italienne			80		50%	40
10.6.2. 4	Test d'humidité de la chape	Ens.	1,00				
10.6.3	PREPARATION DES SOLS						
10.6.3. 1	Appartement 3						
10.6.3. 1.1	Ponçage de la chape	M²	38,00				
10.6.3. 1.2	Ragréage sur chape	M²	38,00	35	1330	40%	532

10.6.3. 2	Appartement 4						
10.6.3. 2.1	Ponçage de la chape	M²	38,00				
10.6.3. 2.2	Ragréage sur chape	M²	38,00	9	342	40%	137
10.6.4	REVETEMENT TARALAY PREMIUM COMPACT						
10.6.4. 1	Appartement 3						
10.6.4. 1.1	Sous-couche	M²	38,00				
10.6.4. 1.2	Revêtement de sol souple	M²	38,00	35	1330	40%	532
10.6.4. 2	Appartement 4						
10.6.4. 2.1	Sous-couche	M²	38,00				
10.6.4. 2.2	Revêtement de sol souple	M²	38,00	35	1330	40%	532

Gouedo Conceptions & Expertises -

Le : 25/02/2025

143 rue de Montmoreau - 16000 Angoulême

Page : 19

#### QUANTITATIF ESTIMATIF

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadelle

Lot n°10 - REVETEMENT DE SOL SOUPLE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	% Avt	Total Avt
10.6.5	ETANCHEITE MURALE						
10.6.5. 1	Appartement 3		11,00	5	55	100%	55
10.6.5. 2	Appartement 4		11,00	5	55	100%	55
10.6.6	REVETEMENT DOUCHE						
10.6.6. 1	Appartement 3						
10.6.6. 1.1	Siphon de sol.	U	1		80	50%	40
10.6.6. 1.2	Revêtement de sol.	M²	7,00	57	399	40%	160
10.6.6. 1.3	Revêtement mural, compris habillage bati-support	M²	11,00	48	528	40%	212
10.6.6. 2	Appartement 4						
10.6.6. 2.1	Siphon de sol.	U	1		80	100%	80
10.6.6. 2.2	Revêtement de sol.	M²	7,00	57	399	40%	160
10.6.6. 2.3	Revêtement mural, compris habillage bati-support	M²	11,00	48	528	40%	212
	Sous Total						
10.7	DIVERS						
10.7.1	D.O.E	Ens.	1,00	140		100%	140
10.7.2	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,00	280		100%	280
	Sous Total						
10.8	VARIANTE						



# Facture

**COMMUNE d' AUSSAC VADALLE**

61 Rue de la République

16560 AUSSAC VADALLE

éditée à ROULLET ST ESTÈPHE, le 24 mars 2025

Référence : 3623

Conçue le : lundi 24 mars 2025

Numéro avt : 1 Avt. moyen : 19%

Objet :

CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE SENIOR DE LA COMMUNE D'AUSSAC VADALLE . LOT N° 12 PLOMBERIE -  
SANITAIRE - CLIMATISATION. AFFAIRE : 2023 - H05

Désignation	Pas d'avt précédent		Avt du 24/03/2025		Montant HT	Prix unitaire	TVA
			%	qté			
<b>GÉNÉRALITÉS</b>							
OBJET DU MARCHÉ							
DESCRIPTIONS GÉNÉRALES D'EXÉCUTION							
établissement de l'offre de prix							
liste des documents à fournir							
obligation de l'entreprise							
descriptions particulières							
limites des prestations							
réglementation							
bases de calcul							
COORDINATION ENTRE ENTREPRISES			50,00	1,00	2 011,35	1 005,68	1
ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE							
<b>BÂTIMENT A - SALLE D'ACTIVITÉS</b>							
INSTALLATION SANITAIRE				68,00	3,48		1
ALIMENTATION GÉNÉRALE				1,00	19,12		1
ROBINET D'ARRET				1,00	227,17		1
EAU FROIDE							
annes d'isolement 1/4 de tour							
réducteur de pression							
lapet anti-pollution							
filtre							

Désignation	Pas d'avis précédent		Avt du 24/03/2025		Montant HT	Prix unitaire	TVA
			%	qté			
<b>DISTRIBUTION EAU FROIDE</b>							
istribution			80,00	1,00	264,82	211,86	1
annes d'isolement							
nti-bélier pneumatique							
<b>DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE</b>							
istribution			80,00	1,00	210,21	168,17	1
<b>VIDANGES DES APPAREILS</b>			30,00	1,00	90,16	27,05	1
VACUATION DES EU-EV			30,00	1,00	178,56	53,57	1
UVRAGES ACCESSOIRES DE PLOMBERIE				1,00	108,12		1
obinet EF équerre							
anne d'isolement ø 14/16 avec vidange							
<b>APPAREILS SANITAIRES</b>							
ave-mains PMR				2,00	488,76		1
/C PMR sur pied				1,00	455,18		1
arre de relèvement				1,00	112,10		1
éversoir				1,00	283,65		1
obinets de puisage				1,00	64,18		1
<b>ACCESSOIRES DE FINITION</b>							
lroir				1,00	69,25		1
<b>PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE</b>							
chauffe-eau électrique stéatite 100L				1,00	595,00		1
<b>CHAUFFAGE</b>							
limatisation réversible bi-splits			30,00	1,00	3 608,10	1 082,43	1
radiateur électrique 1000 W				1,00	438,50		1
<b>BÂTIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2</b>							
<b>INSTALLATION SANITAIRE</b>							
ALIMENTATION GÉNÉRALE				90,00	3,48		1
ROBINET D'ARRET				1,00	19,12		1
EAU FROIDE				2,00	237,17		1
annes d'isolement 1/4 de tour							
éducteur de pression							
lapet anti-pollution							
iltre							

Désignation	Pas d'avt précédent		Avt du 24/03/2025		Montant HT	Prix unitaire	TVA
			%	qté			
<b>DISTRIBUTION EAU FROIDE</b>							
istribution			50,00	2,00	290,30	290,30	1
annes d'isolement							
nti-bélier pneumatique							
<b>DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE</b>							
istribution			50,00	2,00	235,91	235,91	1
<b>VIDANGES DES APPAREILS</b>			50,00	2,00	148,30	148,30	1
VACUATION DES EU-EV			50,00	2,00	241,13	241,13	1
OUVRAGES ACCESSOIRES DE PLOMBERIE				2,00	108,12		1
obinet EF équerre							
'anne d'isolement ø 14/16 avec vidange							
<b>APPAREILS SANITAIRES</b>							
<u>Appartement 1</u>							
ourniture et pose meuble vasque + miroir				1,00	642,18		1
VC PMR sur pied				1,00	455,18		1
Barre de relèvement				1,00	283,65		1
Mitigeur douche thermostatique				1,00	471,25		1
Distributeur de papier				1,00	70,41		1
Tringle d'angle inox pour rideau de douche				1,00	326,94		1
<b>APPAREILS SANITAIRES</b>							
<u>Appartement 2</u>							
ourniture et pose meuble vasque + miroir				1,00	642,18		1
VC PMR sur pied				1,00	455,18		1
Barre de relèvement				1,00	112,10		1
Mitigeur douche thermostatique				1,00	471,25		1
Distributeur de papier				1,00	70,41		1
Tringle d'angle inox pour rideau de douche				1,00	326,94		1
<b>PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE</b>							
Appartement 1 - Chauffe-eau thermodynamique 100L				1,00	2 164,14		1
Appartement 2 - Chauffe-eau thermodynamique 100L				1,00	2 164,17		1
<b>CHAUFFAGE</b>							

Désignation	Pas d'avt précédent		Avt du 24/03/2025		Montant HT	Prix unitaire	TVA
			%	qté			
ppartement 1 - Climatisation réversible mono split			40,00	1,00	2 115,63	846,25	1
ppartement 2 - Climatisation réversible mono split			40,00	1,00	2 115,63	846,25	1
<b>ÂTIMENT B - APPARTEMENTS 3 ET 4</b>							
<b>INSTALLATION SANITAIRE</b>							
IMENTATION GÉNÉRALE				70,00	3,48		1
OBINET D'ARRET				1,00	19,12		1
AU FROIDE				2,00	237,24		1
annes d'isolement 1/4 de tour							
éducteur de pression							
lapet anti-pollution							
iltre							
<b>DISTRIBUTION EAU FROIDE</b>							
istribution			50,00	2,00	290,80	290,80	1
annes d'isolement							
nti-bélier pneumatique							
<b>DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE</b>							
istribution			50,00	2,00	235,91	235,91	1
<b>VIDANGES DES APPAREILS</b>							
EVACUATION DES EU-EV			50,00	2,00	241,13	241,13	1
OUVRAGES ACCESSOIRES DE PLOMBERIE				2,00	108,12		1
Robinet EF équerre							
'anne d'isolement ø 14/16 avec vidange							
<b>APPAREILS SANITAIRES</b>							
<u>Appartement 3</u>							
ourniture et pose meuble vasque + miroir				1,00	642,18		1
VC PMR sur pied				1,00	455,18		1
barre de relèvement				1,00	112,10		1
Mitigeur douche thermostatique				1,00	471,25		1
Distributeur de papier				1,00	70,41		1
Tringle d'angle inox pour rideau de douche				1,00	326,94		1
<b>APPAREILS SANITAIRES</b>							
<u>Appartement 4</u>							
							1

Désignation	Pas d'avt précédent		Avt du 24/03/2025		Montant HT	Prix unitaire	TVA
			%	qté			
ourniture et pose meuble vasque + miroir				1,00	642,18		1
WC PMR sur pied				1,00	455,18		1
Armoire de relèvement				1,00	112,10		1
Chauffageur douche thermostatique				1,00	471,25		1
Distributeur de papier				1,00	70,41		1
Ringlette d'angle inox pour rideau de douche				1,00	326,94		1
<b>REDUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE</b>							
Appartement 3 - Chauffe-eau thermodynamique 00L				1,00	2 164,17		1
Appartement 4 - Chauffe-eau thermodynamique 00L				1,00	2 164,17		1
<b>CLIMATISATION</b>							
Appartement 3 - Climatisation réversible mono split			40,00	1,00	2 115,63	846,25	1
Appartement 4 - Climatisation réversible mono split			40,00	1,00	2 115,63	846,25	1
<b>DIVERS</b>							
PERCEMENTS ET REBOUCHAGES			50,00	1,00	810,00	405,00	1
BOE				1,00	1 750,00		1
PROPRETÉ DU CHANTIER - NETTOYAGE			30,00	1,00	225,00	67,50	1
Ajustement des arrondis sur les prix			100	1,00	0,01	-0,01	1

<b>Total H.T.</b>	<b>8 238,03</b>
<b>TVA <sub>1</sub> : 20,00 %</b>	<b>1 647,61</b>
<b>Total T.T.C.</b>	<b>9 885,64</b>
<b>Net à payer (Euro)</b>	<b>9 885,64</b>

**Règlement** : Virement

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.

Pénalité de retard : 3 %.

En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement.

Echéance de 100,00 % au 24/04/25

: 9 885,64€



# Facture de situation

N° F202500069  
Sur devis N° D202400009  
En date du : 27/03/2025  
Échéance au : 26/04/2025

EURL Gaylor Brunet Aménagement et Finition  
15 Rue du Prieuré  
Ravaud  
16560  
Aussac-Vadalle  
France  
TVA N° FR28819290685  
Tél : 07 84 29 87 22  
Email : gaylor.brunet@gmail.com

Commune d'Aussac-Vadalle  
61 Rue de la République  
16560 Aussac-Vadalle  
France

Affaire n°2023-H05 Résidence Senior  
LOT N°9 DOUBLAGE / FAUX PLAFONDS / CLOISONS

SITUATION		DATE
1	Situation #3 pour le devis n° D202400009 du 10/03/2024 863,05 € HT sur un montant total de 41 385,31 € TTC	863,05 €

## Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.  
En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour  
frais de recouvrement de 40€

RIB: FR76 1240 6001 2980 0037 4452 796  
AGRIFRPP824

Total net HT	863,05 €
TVA 20,00 %	172,61 €
Total TTC	1 035,66 €



Télécharger  
Partager

RECAPITULATIF		DATE
Reste à facturer HT	3 030,74 €	
Reste à facturer TTC	3 636,89 €	

**Situation de Travaux Numéro du 07/02/2023**  
Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle  
Lot n°9 - DOUBLAGE/FAUX-PLAFONDS/CLOISONS

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	% Avance	Montant HT
<b>9.4</b>	<b>BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES</b>						
9.4.1	DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS NEUFS						
	PLACOSTIL						
9.4.1.1	Surfaces courantes	M²	64,00	42,83 €	2 741,12 €	100%	2 741,12 €
9.4.1.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	P.M.					
9.4.2	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL CF 1/2h						
9.4.2.1	Surface courante	M²	78,00	35,25 €	2 749,50 €	100%	2 749,50 €
9.4.3	ISOLATION THERMIQUE						
9.4.3.1	Laine de 400 pulsé	M²	78,00	12,13 €	946,14 €	20%	189,23 €
9.4.4	CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48						
9.4.4.1	Surfaces courantes	M²	0,00				
9.4.4.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	P.M.					
9.4.5	CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48						
9.4.5.1	Surfaces courantes	M²	27,50	30,66 €	843,15 €	100%	843,15 €
9.4.5.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	M²	5	4,60 €	23,00 €	100%	23,00 €
	Laine de 45mm	M²	24	5,47 €	131,28 €	100%	131,28 €
9.4.6	TRAPPES D'ACCES AUX COMBLES						
9.4.6.1	Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100%	53,05 €
9.4.7	PAROIS ACOUSTIQUE DECOR GYPTONE						
9.4.7.1	Surface	M²	0,00				
9.4.8	PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS	ML	0,00				
9.4.9	Habillage divers	Ens	PM				
9.4.9.1							
	<b>Sous Total</b>				<b>7 487,24 €</b>	<b>90%</b>	<b>6 730,33 €</b>
<b>9.5</b>	<b>BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2</b>						
9.5.1	DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS NEUFS						
9.5.1.1	Appartement 1 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	42,00	59,55 €	2 501,10 €	100%	2 501,10 €
9.5.1.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	P.M.					
9.5.1.2	Appartement 2 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	42,00	59,55 €	2 501,10 €	100%	2 501,10 €
9.5.1.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	P.M.					
9.5.2	DOUBLAGE DU MUR DE REFEND NEUF PLACOSTIL						
9.5.2.1	Appartement 1 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	22,00	47,17 €	1 037,74 €	100%	1 037,74 €
9.5.2.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	P.M.					
9.5.2.2	Appartement 2 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	22,00	47,17 €	1 037,74 €	100%	1 037,74 €
9.5.2.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	P.M.					
9.5.3	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL DROIT						
9.5.3.1	Appartement 1 - Surface courante	M²	50,50	21,56 €	1 088,78 €	100%	1 088,78 €
9.5.3.2	Appartement 2 - Surface courante	M²	50,50	21,56 €	1 088,78 €	100%	1 088,78 €
9.5.4	ISOLATION THERMIQUE PLAFOND DROIT						
9.5.4.1	Appartement 1 - Laine de verre 400 mm pulser	M²	50,50	12,22 €	617,11 €	20%	123,42 €
9.5.4.2	Appartement 2 - Laine de verre 400 mm pulser	M²	50,50	12,22 €	617,11 €	20%	123,42 €
9.5.5	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL RAMPANT						
9.5.5.1	Appartement 1 - Surface courante	M²	0,00				
9.5.5.2	Appartement 2 - Surface courante	M²	0,00				
9.5.6	ISOLATION THERMIQUE PLAFOND RAMPANT						
9.5.6.1	Appartement 1 - Laine de verre 300 mm	M²	0,00				
9.5.6.2	Appartement 2 - Laine de verre 300 mm	M²	0,00				
9.5.7	CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48						
9.5.7.1	Appartement 1 - Surfaces courantes	M²	38,00	30,66 €	1 163,76 €	100%	1 163,76 €
9.5.7.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	M²	12,00	4,60 €	55,20 €	100%	55,20 €
	Laine de 45mm	M²	38,00	5,52 €	198,72 €	100%	198,72 €
9.5.7.2	Appartement 2 - Surfaces courantes	M²	38,00	30,66 €	1 163,76 €	100%	1 163,76 €
9.5.7.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	M²	12,00	4,60 €	55,20 €	100%	55,20 €

1	Laine de 45mm	M²	38,00	5,52 €	198,72 €	100%	198,72 €
9.5.8	TRAPPES D'ACCES AUX COMBLES						
9.5.8.1	Appartement 1 - Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100%	53,05 €
9.5.8.2	Appartement 2 - Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100%	53,05 €
9.5.9	PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS						
9.5.9.1	Appartement 1	ML	6,00	pm	pm		
9.5.9.2	Appartement 2	M	5,00	pm	pm		
9.5.10	HABILLAGES DE BATI-SUPPORT						
9.5.10.1	Appartement 1	U	1	19,67 €	19,67 €	100%	19,67 €
9.5.10.2	Appartement 2	U	1	19,67 €	19,67 €	100%	19,67 €
9.5.11	Habillage divers						
9.5.11.1	Appartement 1	Ens	PM				
9.5.11.2	Appartement 2	Ens	PM				
9.5.11.3							
<b>Sous Total</b>					13 350,26 €	93%	12 362,88 €
9.6	<b>BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4</b>						
9.6.1	DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS NEUFS PLACOSTIL						
9.6.1.1	Appartement 3 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	42,00	59,55 €	2 501,10 €	100%	2 501,10 €
9.6.1.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	P.M.					
9.6.1.2	Appartement 4 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	42,00	59,55 €	2 501,10 €	100%	2 501,10 €
9.6.1.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	P.M.					
9.6.2	DOUBLAGE DU MUR DE REFEND NEUF PLACOSTIL						
9.6.2.1	Appartement 3 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	22,00	47,17 €	1 037,74 €	100%	1 037,74 €
9.6.2.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	P.M.					
9.6.2.2	Appartement 4 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	22,00	47,17 €	1 037,74 €	100%	1 037,74 €
9.6.2.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	P.M.					
9.6.3	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL DROIT						
9.6.3.1	Appartement 3 - Surface courante	M²	50,50	21,56 €	1 088,78 €	100%	1 088,78 €
9.6.3.2	Appartement 4 - Surface courante	M²	50,50	21,56 €	1 088,78 €	100%	1 088,78 €
9.6.4	ISOLATION THERMIQUE PLAFOND DROIT						
9.6.4.1	Appartement 1 - Laine de verre 400 mm	M²	50,50	12,22 €	617,11 €	20%	123,42 €
9.6.4.2	Appartement 2 - Laine de verre 400 mm	M²	50,50	12,22 €	617,11 €	20%	123,42 €
9.6.5	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL RAMPANT						
9.6.5.1	Appartement 3 - Surface courante	M²					
9.6.5.2	Appartement 4 - Surface courante	M²					
9.6.6	ISOLATION THERMIQUE PLAFOND RAMPANT						
9.6.6.1	Appartement 3 - Laine de verre - De 260 mm d'épaisseur totale	M²					
9.6.6.2	Appartement 4 - Laine de verre - De 260 mm d'épaisseur totale	M²					
9.6.7	CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48						
9.6.7.1	Appartement 3 - Surfaces courantes	M²	38,00	30,66 €	1 103,76 €	100%	1 103,76 €
9.6.7.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	M²	12,00	4,60 €	55,20 €	100%	55,20 €
	Laine de 45mm	M²	38,00	5,52 €	198,72 €	100%	198,72 €
9.6.7.2	Appartement 4 - Surfaces courantes	M²	38,00	30,66 €	1 103,76 €	100%	1 103,76 €
9.6.7.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	M²	12,00	4,60 €	55,20 €	100%	55,20 €
	Laine de 45mm	M²	38,00	5,52 €	198,72 €	100%	198,72 €
9.6.8	TRAPPES D'ACCES AUX COMBLES						



9.6.8.1	Appartement 3 - Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100%	53,05 €
9.6.8.2	Appartement 4 - Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100%	53,05 €
9.6.9	PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS						
9.6.9.1	Appartement 3	ML	6,00	pm	pm		
9.6.9.2	Appartement 4	M	6,00	pm	pm		
9.6.10	HABILLAGES DE BATI-SUPPORT						
9.6.10.1	Appartement 3	U	1	19,67 €	19,67 €	100%	19,67 €
9.6.10.2	Appartement 4	U	1	19,67 €	19,67 €	100%	19,67 €
9.6.11	Habillage divers						
9.6.11.1	Appartement 3	Ens	PM				
9.6.11.2	Appartement 4	Ens	PM				
9.6.11.3							
<b>Sous Total</b>					13 350,26 €	93%	12 362,88 €
9.7	<b>DIVERS</b>						
9.7.1	D.O.E	Ens.	1	60,00 €	60,00 €	0%	- €
9.7.2	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1	240,00 €	240,00 €	0%	- €
<b>Sous Total</b>					300,00 €		
<b>TOTAL H.T.</b>					34 487,76 €	91%	31 456,10 €
Déduction situation n°1 et 2							30 593,05 €
Total ht suite déduction							863,05 €
TVA à 20 %							172,61 €
<b>TOTAL T.T.C.</b>							1 035,66 €

Eurl JP TP  
6 rue du Maquignon  
USSON  
17800 COULONGES  
Tel : 06.30.37.28.97

commune de aussac vadalle  
61 rue la republique  
16590 aussac vadalle

facture n 987

Fait le: 20/04/2025

DESIGNATIONS	Quantité	Unité	Prix Unit	Montant ht
residence senior	1	ens	1000	1000,00
abattages arbres	5	Unité	200	1000,00
essai a la plaques	135	m2	15	2025,00
<u>cheminement pietons</u>	300	m2	15	4500,00
<u>voirie et parking sauf places pmr</u>	50	m2	15	750,00
dalles de stabilisation de gravier par plaque alveolaires	66	m2	15	990,00
fondation calcaire 0/30 compacte sur 20cm dep	66	m2	120	7920,00
revetement en beton desactivé	70	ml	50	3500,00
bordure type a2 parking et voie circulaire	150	ml	45	6750,00
type p1 limite des cheminement pietons				
<b>eaux pluviales</b>				
tranchee drainante sur 6ml avec geo	8	Unité	250	2000,00
regard ep pied de goutiere	8	Unité	60	480,00
<b>reseaux eaux usee eaux vannes</b>				
diametre 125	90	ml	25	2250,00
tanpon fonte serie legere	7	Unité	150	1050,00
avec tampon fonte attente phase 2	1	Unité	220	220,00
pre traitement 16eh	1	ens	8000	8000,00
filtre a sable vertical	1	ens	5000	5000,00
raccordement batiment A	1	ens	1000	1000,00
raccordement batiment b app1et 2	1	ens	1000	1000,00
batiment c appart 3 et 4	1	ens	1000	1000,00
tranchee techniques	250	ml	25	6250,00
tranchée pour alimentation cheminement pietons	100	ml	25	2500,00
grillages avertisseur	1200	ml	0,8	960,00
4 fourreaux diam 110	1000	ml	2,5	2500,00
fibre fourreaux diam 50	500	ml	2	1000,00
aep 1 pe diam 25	270	ml	2	540,00
socle sous coffret	3	Unité	200	600,00
regard compteur eau	3	Unité	350	1050,00

TOTAL HT: 65 835,00 €

TVA 20%: 13 167,00 €

TOTAL TTC: 79 002,00 €

JP.TP - Terrassement - Assainissement - Démolition - Enrobé etc...

siret 84219831900019



# Facture de situation

N° F202500068

En date du : 27/03/2025  
Échéance au : 26/04/2025

**EURL Gaylor Brunet Aménagement et Finition**  
15 Rue du Prieuré  
Ravaud  
16560  
Aussac-Vadalle  
France  
TVA N° FR28819290685  
Tél : 07 84 29 87 22  
Email : gaylor.brunet@gmail.com

**Commune d'Aussac-Vadalle**  
61 Rue de la République  
16560 Aussac-Vadalle  
France  
SIREN : 21160024200013

Affaire n°2023-H05 Résidence Senior  
LOT N°11 PEINTURE

Détail de la situation		Montant
1	Situation #1 , 11 353,53 € HT sur un montant total de 15 565,64 € TTC	11 353,53 €

## Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.  
En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour  
frais de recouvrement de 40€

RIB: FR76 1240 6001 2980 0037 4452 796  
AGRIFRPP824

Total net HT	11 353,53 €
TVA 20,00 %	2 270,71 €
<b>Total TTC</b>	<b>13 624,24 €</b>



Télécharger  
Partager

Résumé des montants	
Reste à facturer HT	1 617,84 €
<b>Reste à facturer TTC</b>	<b>1 941,40 €</b>

# Situation de Travaux Numéro 1 du

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

## Lot n°11 - PEINTURE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	Avance	Montant HT
	<b>Sous Total</b>						
<b>11.4</b>	<b>BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES</b>						
11.4.1	PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS						
11.4.1.1	PEINTURE SUR PORTES PREPEINTES						
11.4.1.1.1	De format 0.93/2.04m ht	U	2	35,00 €	70,00 €	65%	45,50 €
11.4.1.2	PEINTURE SUR PLINTHES						
11.4.1.2.1	Surfaces courantes	ML	40,50	4,68 €	189,54 €	65%	123,20 €
11.4.1.3	PEINTURE SUR TRAPPE D'ACCES AUX COMBLES	U	1	25,00 €	25,00 €	100%	25,00 €
11.4.2	PEINTURE SUR PLAFOND						
11.4.2.1	Surface courante	M²	78,00	10,18 €	794,04 €	100%	794,04 €
11.4.3	PEINTURE SUR DOUBLAGES ET CLOISONS						
11.4.3.1	Surface courante	M²	119,00	11,97 €	1 424,43 €	100%	1 424,43 €
	<b>Sous Total</b>				2 503,01 €	96%	2 412,17 €
<b>11.5</b>	<b>BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2</b>						
11.5.1	PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS						
11.5.1.1	PEINTURE SUR PORTES PREPEINTES						
11.5.1.1.1	Appartement 1 - De format 0.93/2.04m ht	U	2	35,00 €	70,00 €	100%	70,00 €
11.5.1.1.2	Appartement 2 - De format 0.93/2.04m ht	U	2	35,00 €	70,00 €	100%	70,00 €
11.5.1.2	PEINTURE SUR PLINTHES						
11.5.1.2.1	Appartement 1 - Surfaces courantes	ML	37,50	4,68 €	175,50 €	100%	175,50 €
11.5.1.2.2	Appartement 2 - Surfaces courantes	ML	37,50	4,68 €	175,50 €	100%	175,50 €
11.5.1.3	PEINTURE SUR TRAPPE D'ACCES AUX COMBLES						
11.5.1.3.1	Appartement 1	U	1	25,00 €	25,00 €	100%	25,00 €
11.5.1.3.2	Appartement 2	U	1	25,00 €	25,00 €	100%	25,00 €
11.5.2	PEINTURE SUR PLAFOND						
11.5.2.1	Appartement 1 - Surface courante	M²	50,50	10,18 €	514,09 €	100%	514,09 €
11.5.2.2	Appartement 2 - Surface courante	M²	50,50	10,18 €	514,09 €	100%	514,09 €
11.5.3	PEINTURE SUR DOUBLAGES ET CLOISONS						
11.5.3.1	Appartement 1 - Surface courante	M²	125,00	11,97 €	1 496,25 €	100%	1 496,25 €
11.5.3.2	Appartement 2 - Surface courante	M²	125,00	11,97 €	1 496,25 €	100%	1 496,25 €
	<b>Sous Total</b>				4 561,68 €	100%	4 561,68 €
<b>11.6</b>	<b>BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4</b>						
11.6.1	PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS						
11.6.1.1	PEINTURE SUR PORTES PREPEINTES						
11.6.1.1.1	Appartement 3 - De format 0.93/2.04m ht	U	2	35,00 €	70,00 €	100%	70,00 €
11.6.1.1.2	Appartement 4 - De format 0.93/2.04m ht	U	2	35,00 €	70,00 €	100%	70,00 €
11.6.1.2	PEINTURE SUR PLINTHES						
11.6.1.2.1	Appartement 3 - Surfaces courantes	ML	37,50	4,68 €	175,50 €	100%	175,50 €

11.6.1.2. 2	Appartement 4 - Surfaces courantes	ML	37,50	4,68 €	175,50 €	100%	175,50 €
11.6.1.3.	PEINTURE SUR TRAPPE D'ACCES AUX COMBLES						
11.6.1.3. 1	Appartement 3	U	1	25,00 €	25,00 €	100%	25,00 €
11.6.1.3. 2	Appartement 4	U	1	25,00 €	25,00 €	100%	25,00 €
11.6.2	PEINTURE SUR PLAFOND						
11.6.2.1	Appartement 3 - Surface courante	M²	50,50	10,18 €	514,09 €	100%	514,09 €
11.6.2.2	Appartement 4 - Surface courante	M²	50,50	10,18 €	514,09 €	100%	514,09 €
11.6.3	PEINTURE SUR DOUBLAGES ET CLOISONS						
11.6.3.1	Appartement 3 - Surface courante	M²	125,00	11,97 €	1 496,25 €	100%	1 496,25 €
11.6.3.2	Appartement 4 - Surface courante	M²	125,00	11,97 €	1 496,25 €	100%	1 496,25 €
	<b>Sous Total</b>				4 561,68 €	100%	4 561,68 €
11.7	<b>DIVERS</b>						
11.7.1	D.O.E	Ens.	1,00	65,00 €	65,00 €		- €
11.7.2	NETTOYAGE COMPLET DU CHANTIER	Ens.	1,00	1 280,00 €	1 280,00 €		- €
	<b>Sous Total</b>				1 345,00 €		- €
	<b>TOTAL H.T.</b>				12 971,37 €	89%	11 535,53 €
	<b>TVA à 20 %</b>				2 594,27 €		2 307,11 €
	<b>TOTAL T.T.C.</b>				15 565,64 €		13 842,64 €

S.A.S. APMS 16

151 Rue du Logis

La Clavière

16560 ANAIS

Tél : 05 45 22 23 78

Email : secretariat@apms-16.fr

Capital : 10 000,00 Euros

R.C.S. : ANGOULEME

SIRET : 522 723 485 00010

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

VADALLE

61, rue de la République

16560 AUSSAC VADALLE

Référence	Désignation	TVA	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	CSPS-CREATION D'UNE RESIDENCE SENIORS ET D'UNE SALLE D'ACTIVITE TRANCHE N°1				
con.	Phase conception SPS	6		300,88	
réa01	SPS : Réalisation Mois 01	6		358,25	
réa02	SPS : Réalisation Mois 02	6		358,25	
réa03	SPS : Réalisation Mois 03	6		358,25	
réa04	SPS : Réalisation Mois 04	6		358,25	
réa05	SPS : Réalisation Mois 05	6		358,25	
réa06	SPS : Réalisation Mois 06	6		358,25	
réa07	SPS : Réalisation Mois 07	6		358,25	
réa08	SPS : Réalisation Mois 08	6		358,25	
réa09	SPS : Réalisation Mois 09	6	1,000	358,25	358,25
réa10	SPS : Réalisation Mois 10	6		358,12	
diuo	Dossier d'Intervention Ulérieure sur les Ouvrages	6		109,75	

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
6	358,25	20,00	71,65

Total HT	358,25
Total TVA	71,65
Total TTC	429,90
<b>NET A PAYER</b>	<b>429,90</b>

Facture payable le 01/06/2025 pour la somme de 429,90 Euros par Virements.

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 825 227 723 485  
Domiciliation Bancaire : Crédit Mutuel du Sud Ouest, 494 avenue de navarre  
16000 ANGOULEME  
Code banque : 15589 Code guichet : 16524 N° Compte 07093636540 Clé RIB : 59  
IBAN : FR76 1558 9165 2407 0936 3654 059  
BIC : CMBRFR2BARK

n° :F037-25  
Dossier :AUSSAC VADALLE  
Date démission :14/05/2025

MAIRIE AUSSAC VADALLE  
Rue de la république  
16560 AUSSAC VADALLE

Réf :Pack Contrôle perméabilité dans le cadre RE 2020 pour la résidence senior , rue de la république , 16560 AUSSAC VADALLE

Désignation	Quantité	Prix unitaire	TVA	Montant H.T.
<b>CONTROLE RE 2020</b> Test de Perméabilité à l'air du bâtiment Préparation du bâtiment pour le test Recherches des fuites et analyses des résultats Edition du rapport	4	300.00	20	1200.00

Total H.T. 1200.00  
TVA 20% 240.00  
Total TTC 1440.00

En cas de retard de paiement, une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal sera appliquée, à laquelle s'ajoutera une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.

RIB : 40618 80325 00040048553 49

IBAN : FR76 4061 8803 2500 0400 4855 349

BIC : BOUSFRPPXXX

Certificats MB0661 et SV 144







Numéro pièce : 32076-061-4596-2025	Date: 14/05/2025	MAIRIE de Aussac Vadalle AUSSAC VADALLE 0258b775 61 RUE DE LA REPUBLIQUE 16560 AUSSAC VADALLE
N° de client: 10315	N° TVA: null	SIRET client : 21160024200013

Référence	Description	Prix HT Unitaire	Remise %	Prix HT U Net	Quantité	Montant HT Net	Taux TVA	Eco particip.
6942147477267	TV 55 QLED HISENSE 55U7HQ* M+	374,17	5,00	355,46	1,000	355,46	20.0	0,00
8698902513418	REF.DAEWOO CUS0130EWMA0 M+	149,99	5,00	142,49	1,000	142,49	20.0	0,00

<b>Total HT Net:</b>	<b>497,95</b>
Montant TVA:	99,59
<b>Total TTC:</b>	<b>597,54</b>
Total Eco-Participation:	26,68

Mode de règlement

**Montant à payer 597,54**

## Récapitulatif par code TVA

Code	Taux	Descriptif	Base HT	TVA	Montant	Montant Eco-
13	20.0	Taux normal (2014)	497,95	99,59	597,54	0,00

Toute somme non payée à l'échéance prévue donnera lieu de plein droit au paiement d'une pénalité de retard, le taux applicable étant de trois fois le taux de l'intérêt légal. Les intérêts de retard courent du lendemain du jour de l'échéance jusqu'au paiement. En complément de ce qui précède, en cas de retard de paiement, le débiteur sera également redevable d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Nous ne pratiquons pas l'escompte pour paiement anticipé.

COOP ATLANTIQUE 3 Rue du Docteur Jean 17118 SAINTES CEDEX

Société Anonyme Coopérative de consommateurs à capital variable avec directoire et conseil de surveillance.

**Date d'échéance 30 jours date de facture****Domiciliation bancaire**

BNP PARIBAS SUD ATLANTIQUE

IBAN: FR76 3000 4003 0400 0216 7301 511 BIC: BNPAFRPPSAE

**Super U MANSLE**

SA COOP ATLANTIQUE

Tél : 05 45 20 31 30

SA COOP ATLANTIQUE à capital variable

Fax : 05 45 20 39 50

Rue Grange du Chapitre  
16230 MANSLE

SIRET : 52558013006998

R.C.S. : 525580130 RCS SAINTES

Email adm775@coop-atlantique.fr

Code TVA : FR67525580130

Code APE : 4711D





# Facture de situation

N° F202500076

En date du : 12/05/2025  
Échéance au : 11/06/2025

## EURL Gaylor Brunet Aménagement et Finition

15 Rue du Prieuré  
Ravaud  
16560  
Aussac-Vadalle  
France  
TVA N° FR28819290685  
Tél : 07 84 29 87 22  
Email : gaylor.brunet@gmail.com

## Commune d'Aussac-Vadalle

61 Rue de la République  
16560 Aussac-Vadalle  
France  
SIREN : 21160024200013

Affaire n°2023-H05 Résidence Senior

LOT N°11 PEINTURE

Détail de la situation		Montant TTC
1	<b>Situation #3 pour le devis n° D202500090 du 27/03/2025</b> 1 114,84 € HT sur un montant total de 15 565,64 € TTC	1 114,84 €

## Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.

En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour  
frais de recouvrement de 40€

RIB: FR76 1240 6001 2980 0037 4452 796

AGRIFRPP824



Télécharger  
Partager

<b>Total net HT</b>	<b>1 114,84 €</b>
<b>TVA 20,00 %</b>	<b>222,97 €</b>
<b>Total TTC</b>	<b>1 337,81 €</b>

Restes à facturer		Montant TTC
Reste à facturer HT		321,00 €
Reste à facturer TTC		385,19 €

Situation de Travaux Numéro 3

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

Lot n°11 - PEINTURE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	% Avance	Montant HT
	Sous Total						
11.4	BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES						
11.4.1	PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS						
11.4.1.1	PEINTURE SUR PORTES PREPEINTES						
11.4.1.1.1	De format 0.93/2.04m ht	U	2	35,00 €	70,00 €	100%	70,00 €
11.4.1.2	PEINTURE SUR PLINTHES						
11.4.1.2.1	Surfaces courantes	ML	40,50	4,68 €	189,54 €	100%	189,54 €
11.4.1.3	PEINTURE SUR TRAPPE D'ACCES AUX COMBLES	U	1	25,00 €	25,00 €	100%	25,00 €
11.4.2	PEINTURE SUR PLAFOND						
11.4.2.1	Surface courante	M²	78,00	10,18 €	794,04 €	100%	794,04 €
11.4.3	PEINTURE SUR DOUBLAGES ET CLOISONS						
11.4.3.1	Surface courante	M²	119,00	11,97 €	1 424,43 €	100%	1 424,43 €
	Sous Total				2 503,01 €	100%	2 503,01 €
11.5	BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2						
11.5.1	PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS						
11.5.1.1	PEINTURE SUR PORTES PREPEINTES						
11.5.1.1.1	Appartement 1 - De format 0.93/2.04m ht	U	2	35,00 €	70,00 €	100%	70,00 €
11.5.1.1.2	Appartement 2 - De format 0.93/2.04m ht	U	2	35,00 €	70,00 €	100%	70,00 €
11.5.1.2	PEINTURE SUR PLINTHES						
11.5.1.2.1	Appartement 1 - Surfaces courantes	ML	37,50	4,68 €	175,50 €	100%	175,50 €
11.5.1.2.2	Appartement 2 - Surfaces courantes	ML	37,50	4,68 €	175,50 €	100%	175,50 €
11.5.1.3	PEINTURE SUR TRAPPE D'ACCES AUX COMBLES						
11.5.1.3.1	Appartement 1	U	1	25,00 €	25,00 €	100%	25,00 €
11.5.1.3.2	Appartement 2	U	1	25,00 €	25,00 €	100%	25,00 €
11.5.2	PEINTURE SUR PLAFOND						
11.5.2.1	Appartement 1 - Surface courante	M²	50,50	10,18 €	514,09 €	100%	514,09 €
11.5.2.2	Appartement 2 - Surface courante	M²	50,50	10,18 €	514,09 €	100%	514,09 €
11.5.3	PEINTURE SUR DOUBLAGES ET CLOISONS						
11.5.3.1	Appartement 1 - Surface courante	M²	125,00	11,97 €	1 496,25 €	100%	1 496,25 €
11.5.3.2	Appartement 2 - Surface courante	M²	125,00	11,97 €	1 496,25 €	100%	1 496,25 €
	Sous Total				4 561,68 €	100%	4 561,68 €
11.6	BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4						
11.6.1	PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS						
11.6.1.1	PEINTURE SUR PORTES PREPEINTES						
11.6.1.1.1	Appartement 3 - De format 0.93/2.04m ht	U	2	35,00 €	70,00 €	100%	70,00 €
11.6.1.1.2	Appartement 4 - De format 0.93/2.04m ht	U	2	35,00 €	70,00 €	100%	70,00 €
11.6.1.2	PEINTURE SUR PLINTHES						
11.6.1.2.1	Appartement 3 - Surfaces courantes	ML	37,50	4,68 €	175,50 €	100%	175,50 €

11.6.1.2. 2	Appartement 4 - Surfaces courantes	ML	37,50	4,68 €	175,50 €	100%	175,50 €
11.6.1.3	PEINTURE SUR TRAPPE D'ACCES AUX COMBLES						
11.6.1.3.	Appartement 3	U	1	25,00 €	25,00 €	100%	25,00 €
11.6.1.3. 2	Appartement 4	U	1	25,00 €	25,00 €	100%	25,00 €
11.6.2	PEINTURE SUR PLAFOND						
11.6.2.1	Appartement 3 - Surface courante	M²	50,50	10,18 €	514,09 €	100%	514,09 €
11.6.2.2	Appartement 4 - Surface courante	M²	50,50	10,18 €	514,09 €	100%	514,09 €
11.6.3	PEINTURE SUR DOUBLAGES ET CLOISONS						
11.6.3.1	Appartement 3 - Surface courante	M²	125,00	11,97 €	1 496,25 €	100%	1 496,25 €
11.6.3.2	Appartement 4 - Surface courante	M²	125,00	11,97 €	1 496,25 €	100%	1 496,25 €
	<b>Sous Total</b>				<b>4 561,68 €</b>	<b>100%</b>	<b>4 561,68 €</b>
11.7	DIVERS						
11.7.1	D.O.E	Ens.	1,00	65,00 €	65,00 €		- €
11.7.2	NETTOYAGE COMPLET DU CHANTIER	Ens.	1,00	1 280,00 €	1 280,00 €	80%	1 024,00 €
	<b>Sous Total</b>				<b>1 345,00 €</b>		<b>1 024,00 €</b>
	<b>TOTAL H.T.</b>				<b>12 971,37 €</b>	<b>98%</b>	<b>12 650,37 €</b>
	<b>Déduction situation n°1 et 2</b>						<b>11 535,53 €</b>
	<b>Total HT à régler</b>						<b>1 114,84 €</b>
	<b>TVA à 20 %</b>						<b>222,97 €</b>
	<b>TOTAL T.T.C.</b>						<b>1 337,81 €</b>

# Facture de situation

N° F202500077

Sur devis N° D202400009

En date du : 12/05/2025

Échéance au : 11/06/2025

## EURL Gaylor Brunet Aménagement et Finition

15 Rue du Prieuré

Ravaud

16560

Aussac-Vadalle

France

TVA N° FR28819290685

Tél : 07 84 29 87 22

Email : gaylor.brunet@gmail.com

## Commune d'Aussac-Vadalle

61 Rue de la République

16560 Aussac-Vadalle

France

Affaire n°2023-H05 Résidence Senior

LOT N°9 DOUBLAGE / FAUX PLAFONDS / CLOISONS

SITUATION		10/03/2024
1	Situation #4 pour le devis n° D202400009 du 10/03/2024 2 731,66 € HT sur un montant total de 41 385,31 € TTC	2 731,66 €

## Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.

En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour  
frais de recouvrement de 40€

RIB: FR76 1240 6001 2980 0037 4452 796

AGRIFRPP824



Télécharger

Partager

Total net HT	2 731,66 €
TVA 20,00 %	546,33 €
Total TTC	3 277,99 €

INTERA-PAYABLE		12/05/2025
Reste à facturer HT		299,08 €
Reste à facturer TTC		358,90 €

EURL Gaylor Brunet Aménagement et Finition - 15 Rue du Prieuré, Ravaud, 16560 Aussac-Vadalle, France - EURL au capital de 1000 € - 819290685 RCS Angoulême - APE : 4339Z

Immatriculé au Répertoire des métiers sous le N° 81929068500018

Tél : 07 84 29 87 22 - Email : gaylor.brunet@gmail.com - <http://gaylor-brunet.fr>

Garantie décennale - MAAF - 20 Boulevard de Bretagne, Chauray, 16000 Angoulême, France - Couverture : FRANCE METROPOLITAINE

F202500077

Page 1 sur 1

# Situation de Travaux Numéro 4

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

Lot n°9 - DOUBLAGE/FAUX-PLAFONDS/CLOISONS

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	% Avance	Montant HT
<b>9.4</b>	<b>BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES</b>						
9.4.1	DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS NEUFS PLACOSTIL						
9.4.1.1	Surfaces courantes	M²	64,00	42,83 €	2 741,12 €	100%	2 741,12 €
9.4.1.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	P.M.					
9.4.2	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL CF 1/2h						
9.4.2.1	Surface courante	M²	78,00	35,25 €	2 749,50 €	100%	2 749,50 €
9.4.3	ISOLATION THERMIQUE						
9.4.3.1	Laine de 400 pulsé	M²	78,00	12,13 €	946,14 €	100%	946,14 €
9.4.4	CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48						
9.4.4.1	Surfaces courantes	M²	0,00				
9.4.4.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	P.M.					
9.4.5	CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48						
9.4.5.1	Surfaces courantes	M²	27,50	30,66 €	843,15 €	100%	843,15 €
9.4.5.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	M²	5	4,60 €	23,00 €	100%	23,00 €
	Laine de 45mm	M²	24	5,47 €	131,28 €	100%	131,28 €
9.4.6	TRAPPES D'ACCES AUX COMBLES						
9.4.6.1	Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100%	53,05 €
9.4.7	PAROIS ACOUSTIQUE DECOR GYPTONE						
9.4.7.1	Surface	M²	0,00				
9.4.8	PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS	ML	0,00				
9.4.9	Habillage divers	Ens	PM				
9.4.9.1							
<b>Sous Total</b>					<b>7 487,24 €</b>	<b>100%</b>	<b>7 487,24 €</b>
<b>9.5</b>	<b>BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2</b>						
9.5.1	DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS NEUFS						
9.5.1.1	Appartement 1 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	42,00	59,55 €	2 501,10 €	100%	2 501,10 €
9.5.1.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	P.M.					
9.5.1.2	Appartement 2 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	42,00	59,55 €	2 501,10 €	100%	2 501,10 €
9.5.1.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	P.M.					
9.5.2	DOUBLAGE DU MUR DE REFEND NEUF PLACOSTIL						
9.5.2.1	Appartement 1 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	22,00	47,17 €	1 037,74 €	100%	1 037,74 €
9.5.2.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	P.M.					
9.5.2.2	Appartement 2 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	22,00	47,17 €	1 037,74 €	100%	1 037,74 €
9.5.2.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces	P.M.					
9.5.3	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL DROIT						
9.5.3.1	Appartement 1 - Surface courante	M²	50,50	21,56 €	1 088,78 €	100%	1 088,78 €
9.5.3.2	Appartement 2 - Surface courante	M²	50,50	21,56 €	1 088,78 €	100%	1 088,78 €
9.5.4	ISOLATION THERMIQUE PLAFOND DROIT						
9.5.4.1	Appartement 1 - Laine de verre 400 mm pulser	M²	50,50	12,22 €	617,11 €	100%	617,11 €
9.5.4.2	Appartement 2 - Laine de verre 400 mm pulser	M²	50,50	12,22 €	617,11 €	100%	617,11 €
9.5.5	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL RAMPANT						
9.5.5.1	Appartement 1 - Surface courante	M²	0,00				
9.5.5.2	Appartement 2 - Surface courante	M²	0,00				
9.5.6	ISOLATION THERMIQUE PLAFOND RAMPANT						
9.5.6.1	Appartement 1 - Laine de verre 300 mm	M²	0,00				
9.5.6.2	Appartement 2 - Laine de verre 300 mm	M²	0,00				
9.5.7	CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48						
9.5.7.1	Appartement 1 - Surfaces courantes	M²	36,00	30,66 €	1 103,76 €	100%	1 103,76 €
9.5.7.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	M²	12,00	4,60 €	55,20 €	100%	55,20 €
	Laine de 45mm	M²	36,00	5,52 €	198,72 €	100%	198,72 €
9.5.7.2	Appartement 2 - Surfaces courantes	M²	36,00	30,66 €	1 103,76 €	100%	1 103,76 €
9.5.7.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	M²	12,00	4,60 €	55,20 €	100%	55,20 €

	Laine de 45mm	M²	36,00	5,52 €	198,72 €	100%	198,72 €
9.5.8	TRAPPES D'ACCES AUX COMBLES						
9.5.8.1	Appartement 1 - Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100%	53,05 €
9.5.8.2	Appartement 2 - Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100%	53,05 €
9.5.9	PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS						
9.5.9.1	Appartement 1	ML	5,00	pm	pm		
9.5.9.2	Appartement 2	M	5,00	pm	pm		
9.5.10	HABILLAGES DE BATI-SUPPORT						
9.5.10.1	Appartement 1	U	1	19,67 €	19,67 €	100%	19,67 €
9.5.10.2	Appartement 2	U	1	19,67 €	19,67 €	100%	19,67 €
9.5.11	Habillage divers						
9.5.11.1	Appartement 1	Ens	PM				
9.5.11.2	Appartement 2	Ens	PM				
9.5.11.3							
	<b>Sous Total</b>				13 350,26 €	100%	13 350,26 €
9.6	<b>BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4</b>						
9.6.1	DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS NEUFS PLACOSTIL						
9.6.1.1	Appartement 3 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	42,00	59,55 €	2 501,10 €	100%	2 501,10 €
9.6.1.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	P.M.					
9.6.1.2	Appartement 4 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	42,00	59,55 €	2 501,10 €	100%	2 501,10 €
9.6.1.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	P.M.					
9.6.2	DOUBLAGE DU MUR DE REFEND NEUF PLACOSTIL						
9.6.2.1	Appartement 3 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	22,00	47,17 €	1 037,74 €	100%	1 037,74 €
9.6.2.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	P.M.					
9.6.2.2	Appartement 4 - Laine de verre - Surfaces courantes	M²	22,00	47,17 €	1 037,74 €	100%	1 037,74 €
9.6.2.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	P.M.					
9.6.3	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL DROIT						
9.6.3.1	Appartement 3 - Surface courante	M²	50,50	21,56 €	1 088,78 €	100%	1 088,78 €
9.6.3.2	Appartement 4 - Surface courante	M²	50,50	21,56 €	1 088,78 €	100%	1 088,78 €
9.6.4	ISOLATION THERMIQUE PLAFOND DROIT						
9.6.4.1	Appartement 1 - Laine de verre 400 mm	M²	50,50	12,22 €	617,11 €	100%	617,11 €
9.6.4.2	Appartement 2 - Laine de verre 400 mm	M²	50,50	12,22 €	617,11 €	100%	617,11 €
9.6.5	FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL RAMPANT						
9.6.5.1	Appartement 3 - Surface courante	M²					
9.6.5.2	Appartement 4 - Surface courante	M²					
9.6.6	ISOLATION THERMIQUE PLAFOND RAMPANT						
9.6.6.1	Appartement 3 - Laine de verre - De 260 mm d'épaisseur totale	M²					
9.6.6.2	Appartement 4 - Laine de verre - De 260 mm d'épaisseur totale	M²					
9.6.7	CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48						
9.6.7.1	Appartement 3 - Surfaces courantes	M²	36,00	30,66 €	1 103,76 €	100%	1 103,76 €
9.6.7.1.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	M²	12,00	4,60 €	55,20 €	100%	55,20 €
	Laine de 45mm	M²	36,00	5,52 €	198,72 €	100%	198,72 €
9.6.7.2	Appartement 4 - Surfaces courantes	M²	36,00	30,66 €	1 103,76 €	100%	1 103,76 €
9.6.7.2.1	Compris plaques hydrofugées type PPM dans pièces d'eau.	M²	12,00	4,60 €	55,20 €	100%	55,20 €
	Laine de 45mm	M²	36,00	5,52 €	198,72 €	100%	198,72 €
9.6.8	TRAPPES D'ACCES AUX COMBLES						

9.6.8.1	Appartement 3 - Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100%	53,05 €
9.6.8.2	Appartement 4 - Format 0,60/0,60	U	1	53,05 €	53,05 €	100%	53,05 €
9.6.9	PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS						
9.6.9.1	Appartement 3	ML	5,00	pm	pm		
9.6.9.2	Appartement 4	M	5,00	pm	pm		
9.6.10	HABILLAGES DE BATI-SUPPORT						
9.6.10.1	Appartement 3	U	1	19,67 €	19,67 €	100%	19,67 €
9.6.10.2	Appartement 4	U	1	19,67 €	19,67 €	100%	19,67 €
9.6.11	Habillage divers						
9.6.11.1	Appartement 3	Ens	PM				
9.6.11.2	Appartement 4	Ens	PM				
9.6.11.3							
<b>Sous Total</b>					<b>13 350,26 €</b>	<b>100%</b>	<b>13 350,26 €</b>
9.7	<b>DIVERS</b>						
9.7.1	D.O.E	Ens.	1	60,00 €	60,00 €		- €
9.7.2	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1	240,00 €	240,00 €		- €
<b>Sous Total</b>					<b>300,00 €</b>		
<b>TOTAL H.T.</b>					<b>34 487,76 €</b>	<b>99%</b>	<b>34 187,76 €</b>
Dédution situation n°1 2 3							<b>31 456,10 €</b>
Total ht suite déduction							<b>2 731,66 €</b>
TVA à 20 %							<b>546,33 €</b>
<b>TOTAL T.T.C.</b>							<b>3 277,99 €</b>

Eurl JP TP  
6 rue du Maquignon  
USSON  
17800 COULONGES  
Tel : 06.30.37.28.97

commune de aussac vadalle  
61 rue la republique  
16590 aussac vadalle

facture n 999

Fait le: 27/05/2025

DESIGNATIONS	Quantité	Unité	Prix Unit	Montant ht
LOCAL BOUBELLE	12	M2	15	180,00
EMPIERREMENT	12	M2	88	1056,00
<u>BETON AVEC COFFRAGE</u>				
TRANCHÉE SUPPLEMENTAIRE POUR FIBRE	1	F	250	250,00
DECOUPAGE ENROBE	50	ML	25	1250,00
<u>TRANCHEE DU POSTE A LA CHAMBRE</u>	50	ML	12	600,00
SABLAGE ET REBOUCHAGE	10	T	16	160,00
CALCAIRE	1	F	250	250,00
ENROBE POUR LA TRANCHÉE				
<u>BETON POUR ALLÉE PIETONNE</u>				
POUR LA PREMIERE PHASE				
BETON laver AVEC ST 25	130	M2	110	14300,00
AVEC POMPE				
chasse a auget	1	f	1200	1200,00
SARL JPTP				
rib				
fr76 1170 6110 1756 0212 5038 063				
AGRIFRPP 817				
TOTAL HT:				19 246,00 €
TVA 20%:				3 849,20 €
TOTAL TTC:				23 095,20 €

JP.TP - Terrassement - Assainissement - Démolition - Enrobé etc...

siret 84219831900019



**SAS SARDELEC**

27 ROUTE DE GUISSALLE

16430 VINDELLE

Tél : 06 16 77 75 97 - email : sardelec@free.fr

**Facture**

Editée à VINDELLE, le 26 mai 2025

Référence : 00000104

Conçue le : lundi 26 mai 2025

Numéro avt : 3 Avt. moyen : 94%

N° TVA Intra-comm. client FR49211600242

Objet :

**MAIRIE d'AUSSAC VADALLE**  
61, RUE DE LA REPUBLIQUE

16560 AUSSAC VADALLE

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE COMMUNE RUE DE LA REPUBLIQUE 16560  
AUSSAC-VADALLE

Désignation	Avt du 16/03/2025		Avt du 26/05/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
LOT 13 - ELECTRICITE/ CHAUFFAGE/VMC 13.1 GENERALITES 13.1.1 OBJET DU MARCHÉ CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE COMMUNE RUE DE LA REPUBLIQUE 16560 AUSSAC- VADALLE 13.1.2 NORMES ET REGLEMENT NFC 15100 13.1.3 TRAVAUX A EXECUTER 13.1.4 OUVRAGES PREVUS 13.1.5 DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 13.1.6 ETABLISSEMENTS DES PLANS ET RESERVATIONS 13.1.7 PROCEDURE D'APPROBATION DES DOCUMENTS 13.1.8 DEFINITION DES PRESTATIONS 13.1.9 ORIGINE-QUALITE DES MATERIELS ET APPAREILS 13.1.10 CONDITIONS DE RECEPTION TECHNIQUE 13.1.11 FRAIS DE CONTROLE 13.1.12 GARANTIE 13.1.13 BASE DE CALCULS DES CONDUCTEURS								

Désignation	Avt du 16/03/2025		Avt du 26/05/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
<b>13.1.14 DOCUMENTS A FOURNIR ET A ETABLIR</b>								
<b>13.1.15 ESSAIS ET FONCTIONNEMENT</b>								
<b>13.1.16 ECHANTILLONS</b>								
<b>13.1.17 OFFRES DE PRIX</b>								
<b>13.1.18 COORDINATION</b>								
<b>Sous-total</b>								
<b>13.2 NOTA IMPORTANT</b>								
<b>Sous-total</b>								
<b>13.3 PHASES DES TRAVAUX</b>								
<b>Sous-total</b>								
<b>13.4 RESIDENCE SENIORS</b>								
Installation du chantier			100,00	1,00	20,00	80,00	80,00	1
Mise à la terre			100,00	1,00	20,00	450,00	450,00	1
Liaisons équipotentiellees			100,00	1,00	20,00	60,00	60,00	1
Ligne d'alimentation					20,00			1
Incorporation et appareillage			100,00	1,00	20,00	400,00	400,00	1
Raccordement fibre					20,00			1
Alimentation diverses exterieures					20,00			1
<b>13.4.8 ETANCHEITE A L'AIR/ CALFEUTREMENT</b>								
Test d'étanchéité					20,00			1
<b>Sous-total</b>							990,00	
<b>13.5 BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES</b>								
Tableau général basse tension	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	1 050,00	1 050,00	1
<b>13.5.2 ECLAIRAGE EXTERIEUR</b>								
Fourniture et pose de luminaires en applique	60,00	3,60	100,00	6,00	20,00	48,00	288,00	1
Va et vient par bouton poussoir à voyant	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	85,00	170,00	1
<b>13.5.3 ECLAIRAGE INTERIEUR</b>								
Fourniture et pose de dalle LED en plafond	60,00	4,20	100,00	7,00	20,00	45,00	315,00	1
Va et vient par bouton poussoir	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	70,00	140,00	1
<b>13.5.4 TISANERIE - ECLAIRAGE INTERIEUR</b>								
Fourniture et pose de dalle LED en plafond	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	45,00	45,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
Fourniture et pose de luminaires en plafond	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	60,00	60,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
<b>BUREAU - ECLAIRAGE INTERIEUR</b>								
Fourniture et pose de dalle LED en plafond	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	45,00	45,00	1

Droits réservés

Désignation	Avt du 16/03/2025		Avt du 26/05/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
<b>WC - ECLAIRAGE INTERIEUR</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	60,00	60,00	1
Détecteur à extinction progressive	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	70,00	70,00	1
<b>13.5.8 SALLE D'ACTIVITES / TISANERIE - ALIMENTATION ELECTRIQUE</b>								
<b>13.5.8.1 PRISE DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T à répartir dans la salle d'activités hauteur 50 cm du sol	60,00	4,20	100,00	7,00	20,00	50,00	350,00	1
Prise 10/16 A + T étanche (plan de travail)	60,00	2,40	100,00	4,00	20,00	50,00	200,00	1
Prise 10/16 A + T (réfrigérateur)	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	50,00	50,00	1
Alimentation plaque induction	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	90,00	90,00	1
Alimentation hotte	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	50,00	50,00	1
Alimentation splits	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	60,00	120,00	1
Alimentation + détecteur automatique de fumée	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	52,00	52,00	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	28,00	28,00	1
Alimentation chauffe-eau	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
Prise RJ45	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	54,00	108,00	1
Prise TV	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	53,00	53,00	1
Alimentation panneaux photovoltaïques					20,00			1
<b>13.5.9 BUREAU - ALIMENTATION ELECTRIQUE</b>								
<b>13.5.9.1 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	50,00	100,00	1
Alimentation splits	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	60,00	60,00	1
Alimentation + detecteur automatique de fumée	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	52,00	52,00	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	28,00	28,00	1
Ventilation mecanique controlée	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	450,00	450,00	1
<b>13.5.11.1 ECLAIRAGE DE SECURITE</b>								
BAES pour évacuation - 60 lumens	60,00	1,80	100,00	3,00	20,00	63,00	189,00	1
BAES d'ambiance - 400 lumens	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	157,00	157,00	1
Raccordement des appareils	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	65,00	65,00	1
<b>13.5.12 ALARME INCENDIE TYPE 4</b>								
Alarme incendie type 4	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	175,00	175,00	1
Norme et règlement								
Caractéristiques générales								
Centrale								
Déclencheur manuel								



Désignation	Avt du 16/03/2025		Avt du 26/05/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
Avertisseur sonore								
Diffuseur lumineux								
Mise en fonctionnement de l'installation								
<b>Sous-total</b>							<b>4 852,00</b>	
<b>BATIMENT B</b>								
<b>13.6 APPARTEMENT 1</b>								
Tableau divisionnaire basse tension	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	1 050,00	1 050,00	1
<b>13.6.2 ECLAIRAGE EXTERIEUR</b>								
Fourniture et pose de luminaires en applique	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Simple allumage par bouton poussoir à voyant	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	65,00	65,00	1
<b>13.6.3 ENTREE/CUISINE/SEJOUR - ECLAIRAGE INTERIEUR</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	60,00	120,00	1
Va et vient par bouton poussoir	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	70,00	140,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
<b>13.6.3.5 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T	60,00	3,00	100,00	5,00	20,00	50,00	250,00	1
Prise 10/16 A + T plan de travail cuisine	60,00	1,80	100,00	3,00	20,00	50,00	150,00	1
Prise 10/16 A + T frigo	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	50,00	50,00	1
Prise 10/16 A + T lave-vaisselle	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	65,00	65,00	1
Alimentation plaque induction	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	90,00	90,00	1
Alimentation hotte	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	50,00	50,00	1
Alimentation splits	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	60,00	60,00	1
Alimentation + détecteur automatique de fumée (pièce de vie, dégagement)	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	52,00	104,00	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	28,00	28,00	1
Alimentation volet roulant	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Prise RJ 45	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	54,00	108,00	1
Prise TV	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	53,00	53,00	1
<b>13.6.4 DEGAGEMENT</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	60,00	60,00	1
Va et vient par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	70,00	70,00	1
Alimentation chauffe-eau	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	65,00	65,00	1
<b>13.6.5 SALLE D'EAU</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond + spot étanche	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	70,00	70,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1

Désignation	Avt du 16/03/2025		Avt du 26/05/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
<b>13.6.5.5 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T étanche en hauteur	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	50,00	100,00	1
Prise 20A + T lave-linge	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	65,00	65,00	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	28,00	28,00	1
Alimentation chauffage (sèche-serviette)	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Alimentation volet roulant	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Sèche -serviette	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	550,00	550,00	1
<b>13.6.6 CHAMBRE</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	60,00	60,00	1
Va et vient par bouton poussoir	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	70,00	140,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	48,00	96,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
Fourniture et pose spot directionnel	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	35,00	70,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
<b>13.6.6.7 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T étanche en hauteur	60,00	1,80	100,00	3,00	20,00	50,00	150,00	1
Prise 10/16 A + T étanche en hauteur pour TV	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	50,00	50,00	1
Prise RJ 45	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	54,00	54,00	1
Prise TV	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	53,00	53,00	1
Alimentation radiateur	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Alimentation volet roulant	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Radiateur	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	230,00	230,00	1
Ventilation mécanique contrôlée	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	450,00	450,00	1
<b>Sous-total</b>							<b>5 418,00</b>	
<b>BATIMENT B</b>								
<b>13.7 APPARTEMENT 2</b>								
Tableau divisionnaire basse tension	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	1 050,00	1 050,00	1
<b>13.7.2 ECLAIRAGE EXTERIEUR</b>								
Fourniture et pose de luminaires en applique	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Simple allumage par bouton poussoir à voyant	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	65,00	65,00	1
<b>13.7.3 ENTREE/CUISINE/SEJOUR - ECLAIRAGE INTERIEUR</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	60,00	120,00	1
Va et vient par bouton poussoir	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	70,00	140,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1



Désignation	Avt du 16/03/2025		Avt du 26/05/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
<b>13.7.3.5 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T étanche en hauteur	60,00	3,00	100,00	5,00	20,00	50,00	250,00	1
Prise 10/16 A + T plan de travail cuisiné	60,00	1,80	100,00	3,00	20,00	50,00	150,00	1
Prise 10/16 A + T réfrigérateur	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	50,00	50,00	1
Prise 10/16 A + T lave vaisselle	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	65,00	65,00	1
Alimentation plaque induction	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	90,00	90,00	1
Alimentation hotte	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	50,00	50,00	1
Alimentation splits	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	60,00	60,00	1
Alimentation + détecteur automatique de fumée (pièce de vie, dégagement)	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	52,00	104,00	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	28,00	28,00	1
Alimentation volet roulant	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Prise RJ 45	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	54,00	108,00	1
Prise TV	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	53,00	53,00	1
<b>13.7.4 DEGAGEMENT</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	60,00	60,00	1
Va et vient par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	70,00	70,00	1
Alimentation chauffe-eau	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	65,00	65,00	1
<b>13.7.5 SALLE D'EAU</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond + spot étanche	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	70,00	70,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
<b>13.7.5.5 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T étanche en hauteur	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	50,00	100,00	1
Prise 20 A + T lave-linge	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	65,00	65,00	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	28,00	28,00	1
Alimentation sèche-serviette	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Alimentation volet roulant	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Sèche -serviette	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	550,00	550,00	1
<b>13.7.6 CHAMBRE</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	60,00	60,00	1
Va et vient par bouton poussoir	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	70,00	140,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	48,00	96,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
Fourniture et pose spot directionnel	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	35,00	70,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
<b>13.7.6.7 PRISE DE COURANT</b>								

Désignation	Avt du 16/03/2025		Avt du 26/05/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
Prise 10/16 A + T en hauteur	60,00	1,80	100,00	3,00	20,00	50,00	150,00	1
Prise 10/16 A + T étanche en hauteur pour TV	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	50,00	50,00	1
Prise RJ 45	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	54,00	54,00	1
Prise TV	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	53,00	53,00	1
Alimentation radiateur	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Alimentation volet roulant	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Radiateur	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	230,00	230,00	1
Ventilation mécanique contrôlée	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	450,00	450,00	1
<b>Sous-total</b>							<b>5 418,00</b>	
<b>BATIMENT C</b>								
<b>13.8 APPARTEMENT 3</b>								
Tableau divisionnaire basse tension	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	1 050,00	1 050,00	1
<b>13.8.1 ECLAIRAGE EXTERIEUR</b>								
Fourniture et pose de luminaires en applique	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Simple allumage par bouton poussoir à voyant	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	65,00	65,00	1
<b>13.8.2 ENTREE/CUISINE/SEJOUR - ECLAIRAGE INTERIEUR</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	60,00	120,00	1
Va et vient par bouton poussoir	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	70,00	140,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
<b>13.8.2.6 PRISE DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T en hauteur	60,00	3,00	100,00	5,00	20,00	50,00	250,00	1
Prise 10/16 A + T plan de travail cuisisne	60,00	1,80	100,00	3,00	20,00	50,00	150,00	1
Prise 10/16 A + T réfrigérateur	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	50,00	50,00	1
Prise 10/16 A + T lave-vaisselle	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	65,00	65,00	1
Alimentation plaque induction	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	90,00	90,00	1
Alimentation hotte	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	50,00	50,00	1
Alimentation splits	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	60,00	60,00	1
Alimentation + détecteur automatique de fumée	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	52,00	104,00	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	28,00	28,00	1
Alimentation volet roulant	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Prise RJ 45	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	54,00	108,00	1
Prise TV	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	53,00	53,00	1
<b>13.8.3 DEGAGEMENT</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	60,00	60,00	1
Va et vient par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	70,00	70,00	1



Désignation	Avt du 16/03/2025		Avt du 26/05/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
Alimentation chauffe-eau	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	65,00	65,00	1
<b>13.8.4 SALLE D'EAU</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond + spot étanche	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	70,00	70,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
<b>13.8.4.5 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T étanche en hauteur	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	50,00	100,00	1
Prise 20 A + T lave-linge	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	65,00	65,00	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	28,00	28,00	1
Alimentation chauffage (sèche-serviette)	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Alimentation volet roulant	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Sèche-serviette	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	550,00	550,00	1
<b>13.8.5 CHAMBRE</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	60,00	60,00	1
Va et vient par bouton poussoir	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	70,00	140,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	48,00	96,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
Fourniture et pose spot directionnel	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	35,00	70,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
<b>13.8.5.7 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T en hauteur	60,00	1,80	100,00	3,00	20,00	50,00	150,00	1
Prise 10/16 A + T en hauteur pour TV	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	50,00	50,00	1
Prise RJ 45	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	54,00	54,00	1
Prise TV	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	53,00	53,00	1
Alimentation radiateur	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Alimentation volet roulant	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Radiateur	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	230,00	230,00	1
Ventilation mécanique contrôlée	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	450,00	450,00	1
<b>Sous-total</b>							<b>5 418,00</b>	
<b>BATIMENT C</b>								
<b>13.9 APPARTEMENT 4</b>								
Tableau divisionnaire basse tension	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	1 050,00	1 050,00	1
<b>13.9.1 ECLAIRAGE EXTERIEUR</b>								
Fourniture et pose de luminaires en applique	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Simple allumage par bouton poussoir à voyant	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	65,00	65,00	1
<b>13.9.2 ENTREE/CUISINE/SEJOUR -</b>								



Désignation	Avt du 16/03/2025		Avt du 26/05/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
<b>ECLAIRAGE INTERIEUR</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	60,00	120,00	1
Va et vient par bouton poussoir	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	70,00	140,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
<b>13.9.2.5 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T en hauteur	60,00	3,00	100,00	5,00	20,00	50,00	250,00	1
Prise 10/16 A + T plan de travail cuisisne	60,00	1,80	100,00	3,00	20,00	50,00	150,00	1
Prise 10/16 A + T réfrigérateur	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	50,00	50,00	1
Prise 10/16 A + T lave-vaisselle	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	65,00	65,00	1
Alimentation plaque induction	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	90,00	90,00	1
Alimentation hotte	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	50,00	50,00	1
Alimentation splits	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	60,00	60,00	1
Alimentation + détecteur automatique de fumée	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	52,00	104,00	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	28,00	28,00	1
Alimentation volet roulant	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Prise RJ 45	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	54,00	108,00	1
Prise TV	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	53,00	53,00	1
<b>13.9.3 DEGAGEMENT</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	60,00	60,00	1
Va et vient par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	70,00	70,00	1
Alimentation chauffe-eau	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	65,00	65,00	1
<b>13.9.4 SALLE D'EAU</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond + spot étanche	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	70,00	70,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
Fourniture et pose de luminaires en applique	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
<b>13.9.4.5 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T étanche en hauteur	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	50,00	100,00	1
Prise 20 A + T lave-linge	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	65,00	65,00	1
Alimentation bouche hygroréglable VMC	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	28,00	28,00	1
Alimentation chauffage (sèche-serviette)	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Alimentation volet roulant	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Sèche-serviette	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	550,00	550,00	1
<b>13.9.5 CHAMBRE</b>								
Fourniture et pose de luminaires en plafond	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	60,00	60,00	1
Va et vient par bouton poussoir	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	70,00	140,00	1

Désignation	Avt du 16/03/2025		Avt du 26/05/2025		TVA	Prix unitaire	Montant HT	Code
	%	qté	%	qté				
Fourniture et pose de luminaires en applique	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	48,00	96,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
Fourniture et pose spot directionnel	60,00	1,20	100,00	2,00	20,00	35,00	70,00	1
Simple allumage par bouton poussoir	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	58,00	58,00	1
<b>13.9.5.7 PRISES DE COURANT</b>								
Prise 10/16 A + T en hauteur	60,00	1,80	100,00	3,00	20,00	50,00	150,00	1
Prise 10/16 A + T en hauteur pour TV	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	50,00	50,00	1
Prise RJ 45	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	54,00	54,00	1
Prise TV	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	53,00	53,00	1
Alimentation radiateur	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Alimentation volet roulant	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	48,00	48,00	1
Radiateur	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	230,00	230,00	1
Vnetilation mécanique contrôlée	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	450,00	450,00	1
Sous-total							5 418,00	
<b>13.10 TELEVISION</b>								
Batiment B antenne	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	320,00	320,00	1
Batiment C antenne	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	320,00	320,00	1
Sous-total							640,00	
<b>13.11 VISITE DU CONSUEL</b>								
Consuel	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	550,00	550,00	1
Sous-total							550,00	
<b>13.12 DIVERS</b>								
Certificat de conformité	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	60,00	60,00	1
D.O.E	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	50,00	50,00	1
Propreté du chantier	60,00	0,60	100,00	1,00	20,00	100,00	100,00	1
Sous-total							210,00	
<b>13.13 OPTION</b>								
Panneaux photovoltaïques					20,00			1
Alimentation diverses extérieures					20,00			1
Sous-total								

<b>Montant des travaux</b>	<b>28 914,00</b>
Situation 2 du 16/03/2025	8 377,20
Situation 1 du 20/01/2025	8 377,20
<b>A déduire</b>	<b>16 754,40</b>
<b>Total H.T.</b>	<b>12 159,60</b>
<b>TVA<sub>1</sub> : 20,00 %</b>	<b>2 431,92</b>
<b>Total T.T.C.</b>	<b>14 591,52</b>
<b>Net à payer (Euro)</b>	<b>14 591,52</b>

IBAN : FR76 1558 9165 1607 5334 9144 005  
BIC : CMBRFR2BARK

**Règlement :**

Pas d'escompte

Pénalité de retard de 10% du montant

*Montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€*

MAAF : 20 boulevard de Bretagne, 16000 ANGOULEME. N° Client : 16006629A. Responsabilité civile, multirisques BTP en FRANCE

**Comptant** : 14 591,52€

**SAS SARDELEC**

27 ROUTE DE GUISSALLE

16430 VINDELLE

Tél : 06 16 77 75 97 - email : sardelec@free.fr

**Facture**

Editée à VINDELLE, le 26 mai 2025

Référence : 00000105

Conçue le : lundi 26 mai 2025

N° TVA Intra-comm. client : FR49211600242

Objet :

**MAIRIE d'AUSSAC VADALLE**  
61, RUE DE LA REPUBLIQUE

16560 AUSSAC VADALLE

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES RESIDENCE SENIORS AUSSAC-VADALLE

N°	Désignation	TVA	Quantité	P.U.	Montant H.T.	Code
	<b>SONNETTE</b>					
1	Sonnette Legrand 2 tons avec bouton extérieur	20,00	4,00	45,00	180,00	1
	<b>RESEAU INTRANET POUR 4 LOGEMENTS</b>					
2	Câble informatique blindé cat 6, 4 paires	20,00	200,00	1,40	280,00	1
3	Noyau de raccordement cat 6	20,00	8,00	3,90	31,20	1
4	Passage de câble dans fourreau	20,00	8,00	45,00	360,00	1
5	Baie de brassage 10 pouces prof 300 noire	20,00	1,00	192,00	192,00	1
	<b>EXTERIEUR</b>					
6	Prise de courant 20A + T étanche	20,00	4,00	65,00	260,00	1

<b>Total H.T.</b>	<b>1 303,20</b>
<b>TVA<sub>1</sub> : 20,00 %</b>	<b>260,64</b>
<b>Total T.T.C.</b>	<b>1 563,84</b>
<b>Net à payer (Euro)</b>	<b>1 563,84</b>

IBAN : FR76 1558 9165 1607 5334 9144 005  
BIC : CMBRFR2BARK**Règlement :**

Pas d'escompte

Pénalité de retard de 10% du montant

Montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€

MAAF : 20 boulevard de Bretagne, 16000 ANGOULEME. N° Client : 16006629A. Responsabilité civile, multirisques BTP en FRANCE.

**Comptant**

: 1 563,84 €



# Facture de situation

N° F202500075

En date du : 11/05/2025  
Échéance au : 10/06/2025

EURL Gaylor Brunet Aménagement et Finition  
15 Rue du Prieuré  
Ravaud  
16560  
Aussac-Vadalle  
France  
TVA N° FR28819290685  
Tél : 07 84 29 87 22  
Email : gaylor.brunet@gmail.com

Commune d'Aussac-Vadalle  
61 Rue de la République  
16560 Aussac-Vadalle  
France  
SIREN : 21160024200013

Affaire n°2023-H05 Résidence Senior  
LOT N°11 PEINTURE

Détail de la situation		Montant
1	Situation #2 pour le devis n° D202500090 du 27/03/2025 182,00 € HT sur un montant total de 15 565,64 € TTC	182,00 €

## Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.  
En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour  
frais de recouvrement de 40€

RIB: FR76 1240 6001 2980 0037 4452 796  
AGRIFRPP824


Total net HT	182,00 €
TVA 20,00 %	36,40 €
Total TTC	218,40 €



Télécharger  
Partager

Solde à payer	
Reste à facturer HT	1 435,84 €
Reste à facturer TTC	1 723,00 €





Facture N°

FD0132

Date

01/06/2025

Client

CL0202

S.A.S. APMS 16  
151 Rue du Logis

La Clavière  
16560 ANAIS

Tél : 05 45 22 23 78  
Email : secretariat@apms-16.fr  
Capital : 10 000,00 Euros  
R.C.S. : ANGOULEME  
SIRET : 522 723 485 00010

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

VADALLE

61, rue de la République

16560 AUSSAC VADALLE

Référence	Désignation	TVA	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	CSPS-CREATION D'UNE RESIDENCE SENIORS ET D'UNE SALLE D'ACTIVITE TRANCHE N°1				
con.	Phase conception SPS	6		300,88	
réa01	SPS : Réalisation Mois 01	6		358,25	
réa02	SPS : Réalisation Mois 02	6		358,25	
réa03	SPS : Réalisation Mois 03	6		358,25	
réa04	SPS : Réalisation Mois 04	6		358,25	
réa05	SPS : Réalisation Mois 05	6		358,25	
réa06	SPS : Réalisation Mois 06	6		358,25	
réa07	SPS : Réalisation Mois 07	6		358,25	
réa08	SPS : Réalisation Mois 08	6		358,25	
réa09	SPS : Réalisation Mois 09	6		358,25	
réa10	SPS : Réalisation Mois 10	6	1,000	358,12	358,12
diuo	Dossier d'Intervention Ulérieure sur les Ouvrages	6		109,75	

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
6	358,12	20,00	71,62

Total HT	358,12
Total TVA	71,62
Total TTC	429,74
NET A PAYER	429,74

Facture payable le 01/07/2025 pour la somme de 429,74 Euros par Virements.

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 825 227 723 485  
Domiciliation Bancaire : Crédit Mutuel du Sud Ouest, 494 avenue de navarre  
16000 ANGOULEME  
Code banque : 15589 Code guichet : 16524 N° Compte 07093636540 Clé RIB : 59  
IBAN : FR76 1558 9165 2407 0936 3654 059  
BIC : CMBRFR2BARK

Pénalités de retard (taux annuel) : 8,00%

LUC LEFEBVRE ARCHITECTURE

ARCHITECTE

23

RUE GUSTAVE EIFFEL  
ZA QUEUE DE L'ANE  
17200 SAINT SULPICE  
DE ROYAN  
06 23 32 84 15

Saint Sulpice de Royan, le 8 avril 2025

MAIRIE D'AUSSAC-VADALLE  
64, Rue de la République  
16560 AUSSAC-VADALLE

AFFAIRES CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIORS - 4 LOGEMENTS ET SALLE  
COMMUNE - A AUSSAC-VADALLE.

N° TVA intracommunautaire : FR7344894621


**NOTE D'HONORAIRES n°2025-04-01**

Monsieur le Maire,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint notre facture d'honoraire n° 2025-04-01 représentant les études réalisées pour votre compte, pour l'affaire citée en référence.

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Luc LEFEBVRE

  
LUC LEFEBVRE ARCHITECTURE  
23 RUE GUSTAVE EIFFEL ZA QUEUE DE L'ANE  
17200 SAINT SULPICE DE ROYAN  
SIRET 344 894 621 00079 NAF 7111Z

LUC LEFEBVRE ARCHITECTURE

ARCHITECTE

23

RUE GUSTAVE EIFFEL  
ZA QUEUE DE L'ANE  
17200 SAINT SULPICE  
DE ROYAN  
06 23 32 84 15

Saint Sulpice de Royan, le 8 avril 2025

MAIRIE D'AUSSAC-VADALLE  
64, Rue de la République  
16560 AUSSAC-VADALLE

AFFAIRES CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIORS - 4 LOGEMENTS ET SALLE  
COMMUNE - A AUSSAC-VADALLE.

N° TVA intracommunautaire : FR7344894621

**NOTE D'HONORAIRES n°2025-04-01**

le montant de l'honoraire "Architecte" est arrêté à :

**2 800,00 Euros HT (3 360,00€ TTC) pour la mission complète,**

Ce montant des honoraires est réparti comme vu sur le tableau suivant, à l'avancement de la mission :

<i>Elément de Mission</i>	<i>Nomenclature</i>	<i>%</i>	<i>Honoraires HT</i>
ESQ	ESQUISSE		168,00
APS	AVANT-PROJET SOMMAIRE		308,00
APD	AVANT-PROJET DEFINITIF / DPC		1 884,00
PRO	ETUDE DE PROJET		50,00
ACT	PLANS D'EXECUTION		30,00
EXE	ETUDES D'EXECUTION TOTALES		50,00
DET	DIRECTION D'EXECUTION CONTRATS DE TRAVAUX		300,00
AOR	ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION		10,00
	TOTAL		2 800,00



LUC LEFEBVRE ARCHITECTURE

ARCHITECTE

23

RUE GUSTAVE EIFFEL  
ZA QUEUE DE L'ANE  
17200 SAINT SULPICE  
DE ROYAN  
06 23 32 84 15

Saint Sulpice de Royan, le 8 avril 2025

MAIRIE D'AUSSAC-VADALLE  
64, Rue de la République  
16560 AUSSAC-VADALLE

AFFAIRES CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIORS - 4 LOGEMENTS ET SALLE  
COMMUNE - A AUSSAC-VADALLE.

N° TVA intracommunautaire : FR7344894621

NOTE D'HONORAIRES n°2025-04-01

PHASES	MONTANT HT	PHASES EXECUTEES
ESQ	168,00	100% 168,00
APS	308,00	100% 308,00
APD/DPC	1 884,00	100% 1 884,00
PRO	50,00	100% 50,00
ACT	30,00	100% 30,00
EXE	50,00	100% 50,00
DET	300,00	100% 300,00
AOR	10,00	100% 10,00
TOTAL H.T	2 800,00	2 800,00
A déduire Note d'Honoraires n° 1		-2 360,00
Montant H.T. Note d'honoraires n° 2025-04-01		440,00
T.V.A. 20%		88,00
Montant T.T.C. Note d'honoraires n° 2025-04-01		528,00

La présente note d'honoraires n° 2025-04-01 est certifiée sincère et arrêtée à la somme de : CINQ CENT VINGT HUIT EUROS TOUTES TAXES COMPRISES.

Luc LEFEBVRE

Conditions de règlement

En votre aimable règlement, chèque ou virement à réception.

Indemnité de retard : tout retard de règlement ouvre droit au paiement d'une indemnité de 3,5/10.000° du montant hors taxes de la facture par jour calendaire (Cf. art. G. 5.5.2. du C.C.G.). En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ sera due.

Cabinet d'Architecture. SIRET 344 894 621 00079. NAF 7111Z



CHARENTE INFORMATIQUE DIFFUSION

79 Route de Paris  
16160 Gond-Pontouvre

Tél. : 05 45 94 91 47  
Mail : infos@cid16.com

Code client : 4110000002353  
Email : mairie@aussac-vadalle.fr  
Domicile : 0545206160  
SIRET/SIREN : 21160024200013  
N° Intra. Client : FR49211600242

Adresse de livraison  
61 rue de la république  
16560 AUSSAC VADALLE

Administration Publique Mairie d'Aussac Vadalle  
61 rue de la république  
16560 AUSSAC VADALLE

Saisi par : Régis DOLLEANS (Tél. : 05 45 94 91 47)  
Email : regis@cid16.com

Date : 23/05/2025  
Page 1/2

### Facture N° FA0011213

ATD16 / Commande 0132-2025 / Devis OD2504-1166

Description	Qté	PU HT	PU TTC	Total TTC
Borne Wifi - Mikrotik CAP-AX	3.00	162.50	195.00	585.00
MERA3 - LOT2 Commutateur - 24 ports Gigabit Ethernet POE - manageable L2  Marque : MIKROTIK Réf constructeur : MT-SW24P4S+ Garantie : 2 ans constructeur	1.00	515.83	619.00	619.00
PMCR0CB1 - LOT2 Cordon RJ45 - CAT6 - F/UTP - Bleu - longueur 1m Ref constructeur : ECF-852543	3.00	2.50	3.00	9.00
PMCR0CR1 - LOT2 Cordon RJ45 - CAT6 - F/UTP - Rouge - longueur 1m ref constructeur : 842103	3.00	2.50	3.00	9.00
PMCR1 - LOT2 Cordon RJ45 - CAT6 - F/UTP - Gris - longueur 1m - LOT2 ref constructeur : 852513	4.00	2.50	3.00	12.00
PMCR0-LOT2 Cordon RJ45 - CAT6 - F/UTP - Gris - longueur 0.5m - LOT2 ref constructeur : 848050	3.00	2.50	3.00	9.00

ATD16 / Commande 0132-2025 / Devis OD2504-1166

**Mode de règlement :** Aucun  
**Date d'échéance :** 23/05/2025

**IBAN : FR7612406001298002464093435**  
**BIC : AGRIFRPP824**

Total HT :	1 035.83 €
Total TVA :	207.17 €
Total TTC :	1 243.00 €
Règlement(s) :	0.00 €
<b>Net à payer :</b>	<b>1 243.00 €</b>



Mairie de Aussac Vadalle  
61, rue de la République

16560 Aussac Vadalle

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême  
Tel : 05-45-25-44-48 - olivier.gouedo@orange.fr

909 832 958 R.C.S. Angoulême  
Capital : 205 000€

facture n° : 2025-23  
Angoulême le : 04 juin 2025

## FACTURE D'HONORAIRES 03

### CARACTERISTIQUES DU PROJET :

Construction d'une résidence seniors

- ☐ Type de mission confiée : Mission Partielle  
☒ Type de mission confiée : Mission complète VISA sans EXE  
☐ Type de mission confiée : Expertise

Estimation travaux	360 000.00 €HT
Montant Marchés Txv	35 000.00 €HT
TAUX D'HONORAIRES	9.72%
Côte part GOUEDO Contrat	32 200.00 €HT
Côte part GOUEDO provisoire	€HT
Avenant 01	10 393.66 €HT
Avenant 02	0.00 €HT
Remise commerciale	0.00 €HT
	42 593.66 €

Cocher les éléments de mission confiée - X

- ☐ Phase 1 : Ouverture du dossier  
100% ☒ Phase 2 : PRE  
100% ☒ Phase 3 : Avant projet Sommaire  
100% ☒ Phase 4 : Avant Projet Définitif  
100% ☒ Phase 5 : Dossier PC ou DPT  
100% ☒ Phase 6 : PCG  
100% ☒ Phase 7 : Dossier de Consultation des Entreprises  
100% ☒ Phase 8 : MDT  
100% ☒ Phase 9 : VISA des plans  
100% ☒ Phase 10 : DET Suivi de Chantier  
100% ☒ Phase 11 : Réception de chantier et DOE  
☐ Phase 12 : DOE  
☐ Mission d'Expertise

			0.00 €
			1 932.00 €
			3 542.00 €
			8 762.00 €
			0.00 €
			0.00 €
			5 406.00 €
			644.00 €
			3 542.00 €
			7 728.00 €
			0.00 €
			0.00 €
		TOTAL	31 556.00 €
60%	Avenant 01		6 236.20 €
	Avenant 02		0.00 €
	Acompte 01		19 642.00 €
	Acompte 02		5 731.60 €
	Acompte 03		0.00 €
	Remise commerciale		0.00 €

Montant hors taxe	12 418.60 €
TVA 10%	0.00 €
TVA 20%	2 483.72 €
Montant TTC	14 902.32 €

Paiement à réception

Olivier GOUEDO

Ref Bancaires : EURL GOUEDO C & E - IBAN : FR76 1090 7002 1826 2212 3516 772 - BIC : CCBPFRPPBDX - TVA INTRA : FR75909832958

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême  
Tél : 05-45-25-44-48 Fax : 05-45-39-92-41

909 832 958 R.C.S. ANGOULEME - Capital : 205 000€

olivier.gouedo@orange.fr  
gouedo-expert@orange.fr



Boulanger Angoulême - Champniers  
ZAC des Montagnes Ouest  
Ld Plantier de Denat  
16430 Champniers  
SIRET 34738457002017

COMMUNE D AUSSAC VADALLE  
Mr LIOT GERARD  
61 RUE DE LA REPUBLIQUE  
COMMUNE D AUSSAC VADALLE  
16560 AUSSAC VADALLE

N° client: 231258AA  
Grand Compte: C195AUSSAC





**Boulanger**  
avec vous, 7j/7



Avec l'appli

Téléchargez l'appli



- Suivi de commande
- Service Après Vente



**Dans votre espace Client**

Sur [boulanger.com](http://boulanger.com)

- Retrouvez votre facture
- Donnez votre avis sur vos achats



**Par téléphone**

**3011 depuis la France**  
**0 800 30 30 11 depuis l'étranger**  
**de 8h à 22h**

- Suivi de commande
- Service Après Vente

Service gratuit + prix d'un appel local

#### REFERENCE DE L'ACHAT

Serrure EZVIZ DIY LOCK + Clavi  
ECO-PART DEEE

Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur):  
Pas de pièce disponible

Serrure EZVIZ Smart Lock DL01  
ECO-PART DEEE

Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur):  
Pas de pièce disponible

Tracker GPS INVOXIA Tracker GP  
ECO-PART DEEE

Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur):  
Pas de pièce disponible

REFERENCE DE L'ACHAT	CODE	Qté	P.U.HT	T.TVA	TOTAL HT
Serrure EZVIZ DIY LOCK + Clavi	0001192682	1	215.69	20.00	215.69
ECO-PART DEEE					0.97
Serrure EZVIZ Smart Lock DL01	0001218209	1	133.27	20.00	133.27
ECO-PART DEEE					0.06
Tracker GPS INVOXIA Tracker GP	9000193972	1	102.04	20.00	102.04
ECO-PART DEEE					0.08
TOTAL HT (Euros)					452.11
TOTAL TTC (Euros)					542.53
Dont TVA (20.00 %)					90.42
Dont éco-part. DEEE (TTC)					1.33

N° commande: 05.06.25 du 05/06/2025

REGLEMENTS

Solde à percevoir

542.53

Rémunération Copie Privée : 0.00 Euros HT

Notice officielle d'information: [www.culture.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique](http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique)  
Faculté de remboursement de la rémunération pour usage professionnel: [www.copiefrance.fr](http://www.copiefrance.fr)

Payable le 11/07/25 net sans escompte par virement bancaire  
Nos.ref bancaires: BIC: CMBRFR2BCME  
Compte IBAN: FR7618829594310271073834029

Taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement: 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la facturation. Une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour retard de paiement, au titre de compensation des frais de recouvrement.

Merci de votre visite

Retrouvez l'ensemble de vos conditions  
de ventes et garanties professionnelles  
<https://www.boulanger.com/evenement/cgv>

Boulanger SA  
Avenue de la Motte  
59810 Lesquin

EUR  
RCS LILLE B 347 384 570  
TVA I.C. FR 78 347 384 570  
APE 4754Z

Tél : 09 53 87 06 75

Email : contact@mob-mob.fr



Site : www.mob-mob.fr

35, Rue des chantiers

78 000 VERSAILLES

<b>Facture FA2500066</b>	<b>Date : 24/06/2025</b>
<i>Devis DE2500349</i>	

Adresse de livraison	Adresse de facturation
Mairie Aussac-Vadalle 61 Rue de la République 16560 Aussac-Vadalle Contact : Gérard Liot Email : mairie@aussac-vadalle.fr Téléphone : 0649306217	Mairie Aussac-Vadalle 61 Rue de la République 16560 Aussac-Vadalle

DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT	PRIX TOTAL HT
<b>Chaise et fauteuil 4 pieds - BER4</b> Fauteuil Couleur Structure : Hêtre naturel Couleur Tissus : Perle <i>Garantie: 3 ans</i> <i>Certifications: PEFC, NE 1729, ISO 9001 et 14002</i> <i>Fabrication: France</i> 	8	255,95 € (-5%) Eco-taxe 0,40 €	2 047,59 € (-5%) Eco-taxe 3,20 €
<b>Table 4 pieds à angles arrondies - DANTE</b> Dims: L140 x P90cm Couleur : Hêtre naturel <i>Garantie: 5 ans</i> <i>Certifications: PEFC, NE 1729, ISO 9001 et 14002</i> 	2	339,79 € (-5%) Eco-taxe 2,00 €	679,57 € (-5%) Eco-taxe 4,00 €
Livraison	1	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL HT</b>			<b>2 734,36 €</b>
<i>Dont éco-taxe</i>			7,20 €
<b>TVA 20%</b>			<b>546,87 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>			<b>3 281,23 €</b>



# SARL EBENISTERIE CREATION

## Cuisine Salle de bains Mobiliers Agencement de magasin

Facture de situation N°12

Facture N° 3783

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

Lot n°8 - MENUISERIES INTERIEURES

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	%age M-1	%age M	Total HT
8.1	GENERALITES							
8.1.1	OBJET DU MARCHE							
8.1.2	PROCEDES DE CONSTRUCTION							
8.1.3	DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES							
8.1.4	ETUDES-DESSINS D'EXECUTION							
8.1.5	ESSAIS ET CONTROLES							
8.1.6	PROCEDES DE CONSTRUCTION							
8.1.7	QUALITE DES MATERIAUX							
8.1.7.1	Généralités.							
8.1.7.2	Bois de menuiserie							
8.1.7.3	Bois agglomérés							
8.1.7.4	Contreplaqués							
8.1.8	TRAITEMENT DES BOIS							
8.1.9	MISE EN OEUVRE							
8.1.10	QUINCAILLERIE ET FIXATIONS							
8.1.11	PROTECTION DES OUVRAGES							
8.1.11.1	Contre la corrosion							
8.1.11.2	Contre l'humidité							
8.1.11.3	Contre les chocs							
8.1.12	IMPRESSION							
8.1.13	INCIDENCE V.M.C							
8.1.14	JUSTIFICATION DES PROVENANCES							
8.1.15	COORDINATION ENTRE ENTREPRISES							
	Sous Total							
8.2	NOTA IMPORTANT	P.M						
	Sous Total							
8.3	PHASES DES TRAVAUX							

SARL EBENISTERIE CREATION

2 rue de Pranzay

86600 LUSIGNAN

FR 4942118600800015

Tel 05 49 01 76 35

email : [ebenisterie.creation@libertysurf.fr](mailto:ebenisterie.creation@libertysurf.fr)

RCS Poitiers B 421186008

Capital 7774.90 euros

Code APE 3109B

Siret 42118600800015

# SARL EBENISTERIE CREATION

## Cuisine Salle de bains Mobiliers Agencement de magasin

8.4	BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES							
8.4.1	BLOCS-PORTES 1 VANTAIL DE DISTRIBUTION A ME PLEINE							
8.4.1.1	Format 0,93/2,04 ht passage libre	U	2	361,4	722,8	80%	98%	708,34
8.4.1.1.1	P.V. pour barre de tirage dans WC pmr	U	1	77	77		98%	75,46
8.4.1.1.2	P.V. pour poignée rallongée avec butée WC pmr	U	1	36,3	36,3		98%	35,57
8.4.2	PLINTHES BOIS							
8.4.2.1	Linéaire	ML	40,50	9,5	384,75	90%	98%	377,06
8.4.3	BLOCS-PORTES A 2 VANTAUX CF 1 H							
8.4.3.1	Format 1.20/2.05 ht	U	1	701,28	701,28	80%	98%	687,25
8.4.4	TISANERIE	Ens.	1,00					
8.4.4.1	Méubles	Ens.	1,00					

Gouedo Conception & Expertises -

Le 28/11/2023

143 rue de Montmoreau - 16000 Angoulême

Page 16

### QUANTITATIF ESTIMATIF

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

#### Lot n°8 - MENUISERIES INTERIEURES

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	%age M-1	%age M	Total H.T.
8.4.4.2	Electroménager et accessoires	Ens.	1,00					
8.4.5	PROTECTION DE BAS DE PORTES	U	2	55	110		98%	107,8
8.4.6	PORTES COULISSANTES DE PLACARD							
8.4.6.1	De format 2.00/2,50 ht.	U	1					
8.4.6.2	Serrures portes coulissantes	U	2					
8.4.7	EQUIPEMENTS DE PLACARD							
8.4.7.1	De format 1,40/2,50 ht.	U	1					
8.4.8	DIVERS							
8.4.8.1	Renfort dans doublage	Ens.	1,00	20	20		98%	19,6
Sous Total								

SARL EBENISTERIE CREATION

2 rue de Pranzay

86600 LUSIGNAN

FR 4942118600800015

Tel 05 49 01 76 35

email : [ebenisterie.creation@libertysurf.fr](mailto:ebenisterie.creation@libertysurf.fr)

RCS Poitiers B 421186008

Capital 7774.90 euros

Code APE 3109B

Siret 42118600800015



# SARL EBENISTERIE CREATION

## Cuisine Salle de bains Mobiliers Agencement de magasin

8.5	BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2							
8.5.1	BLOCS-PORTES 1 VANTAIL DE DISTRIBUTION A ME PLEINE							
8.5.1.1	Appartement 1 - Format 0,93/2,04 ht passage libre	U	2	361,4	722,8	80%	98%	708,34
8.5.1.2	Appartement 2 - Format 0,93/2,04 ht passage libre	U	2	361,4	722,8	80%	98%	708,34
8.5.2	PLINTHES BOIS							
8.5.2.1	Appartement 1	ML	37,50	9,5	356,25	90%	98%	349,13
8.5.2.2	Appartement 2	ML	37,50	9,5	356,25	90%	98%	349,13
8.5.3	CUISINE	Ens	1,00					
8.5.3.1	Appartement 1	U	1					
8.5.3.2	Appartement 2	U	1					
8.5.4	PROTECTION DE BAS DE PORTES	U	1					
8.5.4.1	Appartement 1	U	1	55	55		98%	53,9
8.5.4.2	Appartement 2	U	1	55	55		98%	53,9
8.5.5	PORTES COULISSANTES DE PLACARD							
8.5.5.1	Appartement 1 - Placard chambre - De format 1.40/2,50 ht.	U	1					
8.5.5.2	Appartement 1 - Placard dégagement - De format 1.78/2,50 ht.	U	1					
8.5.5.3	Appartement 2 - Placard chambre - De format 1.40/2,50 ht.	U	1					
8.5.5.4	Appartement 2 - Placard dégagement - De format 1.78/2,50 ht.	U	1					
8.5.6	EQUIPEMENT DE PLACARD DE LA CHAMBRE							
8.5.6.1	Appartement 1 - De format 1,40/2,50 ht.	U	1					
8.5.6.2	Appartement 2 - De format 1,40/2,50 ht.	U	1					
8.5.7	EQUIPEMENT DE PLACARD DU DEGAGEMENT							
8.5.7.1	Appartement 1 - De format 1,78/2,50 ht.	U	1					
8.5.7.2	Appartement 2 - De format 1,78/2,50 ht.	U	1					
8.5.8	PARE-VUE EXTERIEUR							
8.5.8.1	Entre appartement 1 et 2	m²	4,50	65	292,5		98%	286,65
8.5.9	DIVERS							
8.5.9.1	Renfort dans doublage	Ens.	1,00	20	20		98%	19,6
Sous Total								

**SARL EBENISTERIE CREATION**  
**2 rue de Pranzay**  
**86600 LUSIGNAN**

**FR 4942118600800015**  
**Tel 05 49 01 76 35**  
**email : [ebenisterie.creation@libertysurf.fr](mailto:ebenisterie.creation@libertysurf.fr)**  
**RCS Poitiers B 421186008**

**Capital 7774.90 euros**  
**Code APE 3109B**  
**Siret 42118600800015**

# SARL EBENISTERIE CREATION

## Cuisine Salle de bains Mobiliers Agencement de magasin

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	%age M-1	%age M	Total HT
8.6	BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4							
8.6.1	BLOCS-PORTES 1 VANTAIL DE DISTRIBUTION A ME PLEINE							
8.6.1.1	Appartement 3 - Format 0,93/2,04 ht passage libre	U	2	361,4	722,8	80%	98%	708,34
8.6.1.2	Appartement 4 - Format 0,93/2,04 ht passage libre	U	2	361,4	722,8	80%	98%	708,34
8.6.2	PLINTHES BOIS							
8.6.2.1	Appartement 3	ML	37,50	9,5	356,25	90%	98%	349,13
8.6.2.2	Appartement 4	ML	37,50	9,5	356,25	90%	98%	349,13
8.6.3	CUISINE	Ens	1,00					
8.6.3.1	Appartement 3	U	1					
8.6.3.2	Appartement 4	U	1					
8.6.4	PROTECTION DE BAS DE PORTES	U	1					
8.6.4.1	Appartement 3	U	1	55	55		98%	53,9
8.6.4.2	Appartement 4	U	1	55	55		98%	53,9
8.6.5	PORTES COULISSANTES DE PLACARD							
8.6.5.1	Appartement 3 - Placard chambre - De format 1.40/2,50 ht.	U	1					
8.6.5.2	Appartement 3 - Placard dégagement - De format 1.78/2,50 ht.	U	1					
8.6.5.3	Appartement 4 - Placard chambre - De format 1.40/2,50 ht.	U	1					
8.6.5.4	Appartement 4 - Placard dégagement - De format 1.78/2,50 ht.	U	1					
8.6.6	EQUIPEMENT DE PLACARD DE LA CHAMBRE							
8.6.6.1	Appartement 3 - De format 1,40/2,50 ht.	U	1					
8.6.6.2	Appartement 4 - De format 1,40/2,50 ht.	U	1					
8.6.7	EQUIPEMENT DE PLACARD DU DEGAGEMENT							
8.6.7.1	Appartement 3 - De format 1,78/2,50 ht.	U	1					
8.6.7.2	Appartement 4 - De format 1,78/2,50 ht.	U	1					
8.6.8	PARE-VUE EXTERIEUR							
8.6.8.1	Entre appartement 1 et 2	m²	4,50	65	292,5		98%	286,65
8.6.9	DIVERS							
8.6.9.1	Renfort dans doublage	Ens.	1,00	20	20		98%	19,6
	Sous Total							
8.7	DIVERS							
8.7.1	D.O.E	Ens.	1,00					
8.7.2	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,00					
	Sous Total							
8.8	OPTION							
8.8.1	BOITES AUX LETTRES							
	Sous Total							
	TOTAL H.T.				7213,33	Situation N°1		7069,06
	TVA à 20 %				1442,67	Situation à déduire		-5081,02
	TOTAL T.T.C.				8656	Montant H.T.		1988,04
						TVA 20%		397,61
						Montant TTC		2385,65
						RG 5%		-119,28
						Toatl TTC		2266,37

Gouedo Conception & Expertises -  
143 rue de Montrouveau - 16000 Angoulême

Le 28/11/2023 Page 18

LUSIGNAN le 28 mai 2025

SARL EBENISTERIE CREATION  
2 rue de Pranzay  
86600 LUSIGNAN

FR 4942118600800015  
Tel 05 49 01 76 35  
email : [ebenisterie.creation@libertysurf.fr](mailto:ebenisterie.creation@libertysurf.fr)  
RCS Poitiers B 421186008

Capital 7774.90 euros  
Code APE 3109B  
Siret 42118600800015



# **ACTION BOIS CONSTRUCTION**

MAIRIE AUSSAC-VADALLE  
61 rue de la République  
16560 Aussac- Vadalle

SAINT CLAUD, le 27 mai 2025

**SITUATION N° 004**

**FACTURE N° 2025-05-00143**

Situation 04

Projet N° 240111-0107\_002

AUSSAC VADALLE CDE

N/Réf : 9172

Marché 2023-H05

Construction d'une Residence Senior - Aussac Vadalle - Lot 07 - Menuiseries Extérieures

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD  
Tél.: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site Internet : [www.action-bois-construction.fr](http://www.action-bois-construction.fr)  
SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture

2025-05-00143

Code	Désignation	Un	Qty	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01	Lot n°7 - MENUISERIES EXTERIEURES											
01.01	MENUISERIES ALLIAGE LEGER-GENERALITES											
01.01.00.00.001	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
01.01.00.00.002	DESCRIPTION DES CHASSIS	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL MENUISERIES ALLIAGE LEGER-GENERALITES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.02	VITRAGES-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
01.02.00.00.001	NORME ET D.T.U	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
01.02.00.00.002	DOUBLE VITRAGE ISOLANT PEU EMISSIF DE SECURITE	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL VITRAGES-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.03	NOMENCLATURE DES OUVRAGES											
01.03.00.00.001	PROTECTION DES MENUISERIES POSEES	Ens.	0,000	0,00	0,00							20,0
01.03.00.00.002	NOTA IMPORTANT	P.M	0,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL NOMENCLATURE DES OUVRAGES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.05	BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES											
01.05.01	ENSEMBLE VITRE											
01.05.01.00.001	Format 3.60'2.15 ht	U	2,000	4 880,93	9 721,86	100,00	90,00	10,00	9 721,86	8 749,67	972,19	20,0
01.05.01.00.002	P.V. pour vitrophanie	Ens.	2,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL ENSEMBLE VITRE				9 721,86				9 721,86	8 749,67	972,19	
01.05.02	CHASSIS FIXES											
01.05.02.00.001	Format 0.90'2.15 ht	U	3,000	1 410,87	4 232,61	100,00	90,00	10,00	4 232,61	3 809,35	423,26	20,0
	TOTAL CHASSIS FIXES				4 232,61				4 232,61	3 809,35	423,26	
01.05.03	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE											
01.05.03.00.001	Format 1.00'0.75 ht	U	1,000	857,50	857,50	100,00	90,00	10,00	857,50	771,75	85,75	20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE				857,50				857,50	771,75	85,75	
01.05.04	PORTE VITREE A 1 VANTAIL											
01.05.04.00.001	Format 1.80'2.05 ht.	U	1,000	1 918,95	1 918,95	100,00	90,00	10,00	1 918,95	1 725,26	191,69	20,0
01.05.04.00.002	P.V. pour vitrophanie	Ens.	1,000	0,00	0,00							20,0
01.05.04.00.003	BOITE A CLES EXTERIEURE	U	1,000	98,35	98,35	100,00		100,00	98,35		98,35	20,0
01.05.04.00.004	BOITE A CLES INTERIEURE	U	1,000	98,35	98,35	100,00		100,00	98,35		98,35	20,0

N° Facture

2025-05-00143

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.05.04.00.035	ORGANIGRAMME DES CLES	Ens.	1,000	1 780,28	1 780,28							20,0
	TOTAL PORTE VITREE A 1 VANTAIL				3 893,91				2 113,65	1 725,28	388,39	
	TOTAL BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES				18 705,88				16 925,62	15 056,03	1 869,59	
01.06	BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2											
01.06.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.06.01.00.001	Appartement 1 - Format 0.80/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	100,00	90,00	10,00	2 573,33	2 318,00	257,33	20,0
01.06.01.00.002	Appartement 2 - Format 0.80/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	100,00	90,00	10,00	2 573,33	2 318,00	257,33	20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				5 146,66	4 632,00	514,66	
01.06.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.06.02.00.001	Appartement 1 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	100,00	90,00	10,00	3 049,78	2 744,80	304,98	20,0
01.06.02.00.002	Appartement 2 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	100,00	90,00	10,00	3 049,78	2 744,80	304,98	20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				6 099,56	5 489,60	609,96	
01.06.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.06.03.00.001	Appartement 1 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
01.06.03.00.002	Appartement 2 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.06.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.06.04.00.001	Appartement 1 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	100,00	90,00	10,00	694,32	624,89	69,43	20,0
01.06.04.00.002	Appartement 1 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43	100,00	90,00	10,00	883,43	777,09	88,34	20,0
01.06.04.00.003	Appartement 2 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	100,00	90,00	10,00	694,32	624,89	69,43	20,0
01.06.04.00.004	Appartement 2 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43	100,00	90,00	10,00	883,43	777,09	88,34	20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				3 115,50	2 803,96	311,54	
01.06.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.06.05.00.001	Appartement 1 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	100,00	90,00	10,00	505,74	455,17	50,57	20,0
01.06.05.00.002	Appartement 1 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	100,00	90,00	10,00	548,05	493,25	54,80	20,0
01.06.05.00.003	Appartement 2 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	100,00	90,00	10,00	505,74	455,17	50,57	20,0
01.06.05.00.004	Appartement 2 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	100,00	90,00	10,00	548,05	493,25	54,80	20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				2 107,58	1 896,84	210,74	
01.06.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD

Tél.: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site internet : www.action-bois-construction.fr

SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture

2025-05-00143

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.06.00.00.001	Débit 30 M²/H.	U	6,000	60,30	361,80	100,00	90,00	10,00	361,80	325,62	36,18	20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				361,80	325,62	36,18	
	TOTAL BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2				16 831,10				16 831,10	15 148,02	1 683,08	
01.07	BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4											
01.07.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.07.01.00.001	Appartement 3 - Format 0.80/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	100,00	90,00	10,00	2 573,33	2 318,00	257,33	20,0
01.07.01.00.002	Appartement 4 - Format 0.80/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	100,00	90,00	10,00	2 573,33	2 318,00	257,33	20,0
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				5 146,66	4 632,00	514,66	
01.07.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.07.02.00.001	Appartement 3 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	100,00	90,00	10,00	3 049,78	2 744,80	304,98	20,0
01.07.02.00.002	Appartement 4 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	100,00	90,00	10,00	3 049,78	2 744,80	304,98	20,0
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				6 099,56	5 489,60	609,96	
01.07.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.07.03.00.001	Appartement 3 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
01.07.03.00.002	Appartement 4 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.07.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.07.04.00.001	Appartement 3 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	100,00	90,00	10,00	694,32	624,89	69,43	20,0
01.07.04.00.002	Appartement 3 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	863,43	863,43	100,00	90,00	10,00	863,43	777,09	86,34	20,0
01.07.04.00.003	Appartement 4 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	100,00	90,00	10,00	694,32	624,89	69,43	20,0
01.07.04.00.004	Appartement 4 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	863,43	863,43	100,00	90,00	10,00	863,43	777,09	86,34	20,0
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				3 115,50	2 803,96	311,54	
01.07.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.07.05.00.001	Appartement 3 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	100,00	90,00	10,00	505,74	455,17	50,57	20,0
01.07.05.00.002	Appartement 3 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	100,00	90,00	10,00	548,05	493,25	54,80	20,0
01.07.05.00.003	Appartement 4 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	100,00	90,00	10,00	505,74	455,17	50,57	20,0
01.07.05.00.004	Appartement 4 - Format 0.80/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	100,00	90,00	10,00	548,05	493,25	54,80	20,0
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				2 107,58	1 896,84	210,74	
01.07.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD

Tél.: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site internet : www.action-bois-construction.fr

SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture

2025-05-00143

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.07.03.00.001	Débit 30 M <sup>2</sup> /H.	U	6,000	60,30	361,80	100,00	00,00	10,00	361,80	325,62	36,18	20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				361,80	325,62	36,18	
	TOTAL BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4				16 831,10				16 831,10	15 148,02	1 683,08	
01.09.03	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											
01.09.03.00.001	Débit 30 M <sup>2</sup> /H.	U	6,000	60,30	361,80							20,0
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				0,00	0,00	0,00	
01.10	DIVERS											
01.10.03.00.001	D.O.E	Ens.	1,000	0,00	0,00							20,0
01.10.03.00.002	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,000	0,00	0,00							20,0
	TOTAL DIVERS				0,00				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL Lot n°7 - MENUISERIES EXTERIEURES				52 729,88				50 587,82	45 352,07	5 235,75	
02	TS02v2 - ADAPTATIONS DIVERSES											
02.00.00.00.001	Remplacement du système de fermeture de la MEO4 par une semure rouleau avec poignée de tirage inox 1/2 cercle. Compris adaptation sur la porte existante remplacement de la gâche. Fourniture et pose du cylindre électronique à la charge de la MOa Délai d'approvisionnement : 3 semaines Intervention : 1 journée	Ens	2,000	1 620,42	3 240,84	100,00		100,00	3 240,84		3 240,84	20,0
02.00.00.00.002	Suppression des boîtes à clé Intérieures et extérieures dues au marché de base	U	2,000	-98,35	-196,70	100,00		100,00	-196,70		-196,70	20,0
	TOTAL TS02v2 - ADAPTATIONS DIVERSES				3 044,14				3 044,14	0,00	3 044,14	
TOTAL HT					55 774,02				53 631,96	45 352,07	8 279,89	

N° Facture

2025-05-00143

## SITUATIONS ANTERIEURES

	N° de Facture	Date de Facture	Montant HT
1.	2024-11-00414	29/11/2024	6 240,20
2.	2024-12-00421	16/12/2024	24 055,84
3.	2025-01-00005	20/01/2025	15 056,03

## SITUATION DU MOIS

	Total Cumul M	Total Cumul M-1	Total Mois
Travaux HT	53 631,96	45 352,07	8 279,89
Total TVA 20,00%	10 726,40	9 070,42	1 655,98
Total TTC Dû en €	64 358,36	54 422,49	9 935,87

TVA payée sur encaissement

En votre aimable règlement par chèque ou virement.

Henry-E. de Barbarin  
Président

Tout retard de paiement entraînera des pénalités d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal (Loi 92-1442) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros.

Aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant échéance.



SARL LA SAINTAMANTOISE  
ZA LA GAGNERIE

FACTURE  
N°11243

16330 ST AMANT DE BOIXE  
FRANCE

POINT VERT  
TEL 05 45 20 15 88

JEUDI 5 JUIN 2025

TPV N°1 TICKET N°76059  
OPERATION N°78513  
\*\* DUPLICATA \*\* N°1  
DU : 05-06-2025 08:58:44  
FACTURE N°11243  
(DU 05/06/2025 14:52:26)

MAIRIE AUSSAC VADALLE

61 RUE DE LA REPUBLIQUE

16560 AUSSAC VADALLE

SIRET : 21160024200013

Votre n° de compte client : 54

TVA INTRA. : FR78517967121

SIRET : 51796712100024

NAF : 4776Z

TVA	Désignation	QTE	P.U. HT	P.U. Rem	R. %	Rem	Montant H.T.	Montant TTC
20,00	MAIRIE AUSSAC VADALLE JARDIN XXL 1,4 939743 mr liot	4,00	115,833				463,33	556,00
	SOUS-TOTAL							556,00
	EN CREDIT							556,00

	HORS TAXES	TVAS	TTC
Taxable 20.00 %	463,33	92,67	556,00

Nb total de lignes : 1  
Nb total de produits : 4  
Vente

TOTAL H.T. :	463,33
TOTAL T.V.A. :	92,67
TOTAL T.T.C. :	556,00
NET A PAYER :	556,00

AGREMENT PHYTO PC01918  
ASSURANCE RC 79753801

AEMSofts Version Store-Pos :8.18Q - NF525 : B0026MBtp

Conformément à l'article L441-6 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sera appliquée en cas de non paiement à l'échéance.

Cette indemnité s'élève à 40 Euros HT - Escompte pour règlement anticipé : 0% - Pénalités de retard : 1,80% mensuel. AGREMENT PC01918, DISTRIBUTEUR DE PRODUIT PHYTO GP

AGREMENT PHYTO : PC01918 - ASSURANCE RC 79753801

SARL SARL LA SAINTAMANTOISE, Capital : 400000, Siren : 517967121, Ville du Greffe: Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême, N° rep. metiers: 2009b00494, RCS: 517 967 121 R.C.S Angoulême

**SAS SARDELEC**

27 ROUTE DE GUISSALLE

16430 VINDELLE

Tél : 06 16 77 75 97 - email : sardelec@free.fr

**Facture**

Editée à VINDELLE, le 24 juillet 2025

Référence : 00000118

Conçue le : mercredi 23 juillet 2025

N° TVA Intra-comm. client : FR49211600242

Objet :

**MAIRIE d'AUSSAC VADALLE**  
61, RUE DE LA REPUBLIQUE

16560 AUSSAC VADALLE

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

N°	Désignation	TVA	Quantité	P.U.	Montant H.T.	Code
	<b>SALLE COMMUNE RESIDENCE SENIORS</b>					
	<b>RECEPTION TELEVISION</b>					
1	Antenne tribandes avec mâts pour réception TNT	20,00	1,00	320,00	320,00	1
	<b>ECLAIRAGE BATIMENT</b>					
2	Détecteur de mouvement encastré 360°	20,00	1,00	39,00	39,00	1
3	Contacteur monophasé Hager	20,00	1,00	78,00	78,00	1
4	Modification câblage éclairage extérieur	20,00	1,00	120,00	120,00	1
5	Prise 10/16 A + T double	20,00	2,00	38,00	76,00	1

<b>Total H.T.</b>	<b>633,00</b>
<b>TVA<sub>1</sub> : 20,00 %</b>	<b>126,60</b>
<b>Total T.T.C.</b>	<b>759,60</b>
<b>Net à payer (Euro)</b>	<b>759,60</b>

IBAN : FR76 1558 9165 1607 5334 9144 005

BIC : CMBRFR2BARK

**Règlement :**

Pas d'escompte

Pénalité de retard de 10% du montant

Montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€

MAAF : 20 boulevard de Bretagne, 16000 ANGOULEME. N° Client : 16006629A. Responsabilité civile, multirisques BTP en FRANCE.

Comptant

: 759,60 €



# Facture

N° F202500089  
Sur devis N° D202400009  
En date du : 21/07/2025  
Échéance au : 20/08/2025

## EURL Gaylor Brunet Aménagement et Finition

15 Rue du Prieuré  
Ravaud  
16560  
Aussac-Vadalle  
France  
TVA N° FR28819290685  
Tél : 07 84 29 87 22  
Email : gaylor.brunet@gmail.com

## Commune d'Aussac-Vadalle

61 Rue de la République  
16560 Aussac-Vadalle  
France

Affaire n°2023-H05 Résidence Senior

LOT N°9 DOUBLAGE / FAUX PLAFONDS / CLOISONS

Qté	Description	Unité	Quantité	Prix unit.	Total HT
1	Montant selon BPU LOT N°9 DOUBLAGE / FAUX PLAFONDS / CLOISONS	1,00 u		34 487,76 €	34 487,76 €

### Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.

En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement de 40€

RIB: FR76 1240 6001 2980 0037 4452 796

AGRIFRPP824



Télécharger

Partager

Sous-total net HT	34 487,76 €
Situation F202400054 (26 749,10 TTC)	-22 290,92 €
Situation F202500064 (9 963,66 TTC)	-8 303,05 €
Situation F202500069 (1 035,66 TTC)	-863,05 €
Situation F202500077 (3 277,99 TTC)	-2 731,66 €
<b>Total net HT</b>	<b>299,08 €</b>
TVA 20,00 %	59,82 €
<b>Total TTC</b>	<b>358,90 €</b>

NETA PAYER

358,90 €

EURL Gaylor Brunet Aménagement et Finition - 15 Rue du Prieuré, Ravaud, 16560 Aussac-Vadalle, France - EURL au capital de 1000 € - 819290685 RCS Angoulême - APE : 4339Z

Immatriculé au Répertoire des métiers sous le N° 81929068500018

Tél : 07 84 29 87 22 - Email : gaylor.brunet@gmail.com - <http://gaylor-brunet.fr>

Garantie décennale - MAAF - 20 Boulevard de Bretagne, Chauray, 16000 Angoulême, France - Couverture : FRANCE METROPOLITAINE

F202500089  
Page 1 sur 1

# **ACTION BOIS CONSTRUCTION**

MAIRIE AUSSAC-VADALLE  
61 rue de la République  
16560 Aussac- Vadalle

SAINT CLAUD, le 28 juillet 2025

**SITUATION N° 005**

**FACTURE N° 2025-07-00185**

Situation 05

Projet N° 240111-0107\_002

AUSSAC VADALLE CDE

N/Réf : 9172

Marché 2023-H05

Construction d'une Residence Senior - Aussac Vadalle - Lot 07 - Menuiseries Extérieures

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD  
Tél.: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site internet : [www.action-bois-construction.fr](http://www.action-bois-construction.fr)  
SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture

2025-07-00185

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01	Lot n°7 - MENUISERIES EXTERIEURES											
01.01	MENUISERIES ALLIAGE LEGER-GENERALITES											
01.01.00.00.001	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	P.M	0,000	0,00	0,00							
01.01.00.00.002	DESCRIPTION DES CHASSIS	P.M	0,000	0,00	0,00							
	TOTAL MENUISERIES ALLIAGE LEGER-GENERALITES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.02	VITRAGES-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
01.02.00.00.001	NORME ET D.T.U	P.M	0,000	0,00	0,00							
01.02.00.00.002	DOUBLE VITRAGE ISOLANT PEU EMISSIF DE SECURITE	P.M	0,000	0,00	0,00							
	TOTAL VITRAGES-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.03	NOMENCLATURE DES OUVRAGES											
01.03.00.00.001	PROTECTION DES MENUISERIES POSEES	Ens.	0,000	0,00	0,00							
01.03.00.00.002	NOTA IMPORTANT	P.M	0,000	0,00	0,00							
	TOTAL NOMENCLATURE DES OUVRAGES				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.05	BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES											
01.05.01	ENSEMBLE VITRE											
01.05.01.00.001	Format 3,60/2,15 ht	U	2,000	4 860,93	9 721,86	100,00	100,00		9 721,86	9 721,86		
01.05.01.00.002	P.V. pour vitrophanie	Ens.	2,000	0,00	0,00							
	TOTAL ENSEMBLE VITRE				9 721,86				9 721,86	9 721,86	0,00	
01.05.02	CHASSIS FIXES											
01.05.02.00.001	Format 0,90/2,15 ht	U	3,000	1 410,87	4 232,61	100,00	100,00		4 232,61	4 232,61		
	TOTAL CHASSIS FIXES				4 232,61				4 232,61	4 232,61	0,00	
01.05.03	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE											
01.05.03.00.001	Format 1,00/0,75 ht	U	1,000	857,50	857,50	100,00	100,00		857,50	857,50		
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE				857,50				857,50	857,50	0,00	
01.05.04	PORTE VITREE A 1 VANTAIL											
01.05.04.00.001	Format 1,80/2,05 ht	U	1,000	1 916,95	1 916,95	100,00	100,00		1 916,95	1 916,95		
01.05.04.00.002	P.V. pour vitrophanie	Ens.	1,000	0,00	0,00							
01.05.04.00.003	BOITE A CLES EXTERIEURE	U	1,000	98,35	98,35	100,00	100,00		98,35	98,35		
01.05.04.00.004	BOITE A CLES INTERIEURE	U	1,000	98,35	98,35	100,00	100,00		98,35	98,35		

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD

Tél: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site internet : [www.action-bois-construction.fr](http://www.action-bois-construction.fr)

SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture

2025-07-00185

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.05.04.00.005	ORGANIGRAMME DES CLES	Ens.	1,000	1 780,28	1 780,28	100,00		100,00	1 780,28		1 780,28	
	TOTAL PORTE VITREE A 1 VANTAIL				3 893,91				3 893,91	2 113,65	1 780,26	
	TOTAL BATIMENT A - SALLE D'ACTIVITES				18 705,88				18 705,88	16 925,62	1 780,26	
01.06	BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2											
01.06.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.06.01.00.001	Appartement 1 - Format 0.00/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	100,00	100,00		2 573,33	2 573,33		
01.06.01.00.002	Appartement 2 - Format 0.00/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	100,00	100,00		2 573,33	2 573,33		
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				5 146,66	5 146,66	0,00	
01.06.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.06.02.00.001	Appartement 1 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	100,00	100,00		3 049,78	3 049,78		
01.06.02.00.002	Appartement 2 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	100,00	100,00		3 049,78	3 049,78		
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				6 099,56	6 099,56	0,00	
01.06.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.06.03.00.001	Appartement 1 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							
01.06.03.00.002	Appartement 2 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.06.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.06.04.00.001	Appartement 1 - Format 0.00/1.35 ht	U	1,000	894,32	894,32	100,00	100,00		894,32	894,32		
01.06.04.00.002	Appartement 1 - Format 0.00/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43	100,00	100,00		883,43	883,43		
01.06.04.00.003	Appartement 2 - Format 0.00/1.35 ht	U	1,000	894,32	894,32	100,00	100,00		894,32	894,32		
01.06.04.00.004	Appartement 2 - Format 0.00/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43	100,00	100,00		883,43	883,43		
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				3 115,50	3 115,50	0,00	
01.06.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.06.05.00.001	Appartement 1 - Format 0.00/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	100,00	100,00		505,74	505,74		
01.06.05.00.002	Appartement 1 - Format 0.00/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	100,00	100,00		548,05	548,05		
01.06.05.00.003	Appartement 2 - Format 0.00/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	100,00	100,00		505,74	505,74		
01.06.05.00.004	Appartement 2 - Format 0.00/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	100,00	100,00		548,05	548,05		
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				2 107,58	2 107,58	0,00	
01.06.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD

Tél.: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site internet : www.action-bois-construction.fr

SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture

2025-07-00185

Code	Désignation	Un	Qty	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.06.00.00.001	Débit 30 M²H1	U	6,000	60,30	361,80	100,00	100,00		361,80	361,80		
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				361,80	361,80	0,00	
	TOTAL BATIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2				16 831,10				16 831,10	16 831,10	0,00	
01.07	BATIMENT C - APPARTEMENTS 3 ET 4											
01.07.01	PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM											
01.07.01.00.001	Appartement 3 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	100,00	100,00		2 573,33	2 573,33		
01.07.01.00.002	Appartement 4 - Format 0.90/2.15 ht	U	1,000	2 573,33	2 573,33	100,00	100,00		2 573,33	2 573,33		
	TOTAL PORTE D'ENTREE EN ALUMINIUM				5 146,66				5 146,66	5 146,66	0,00	
01.07.02	BAIE VITREE EN ALUMINIUM											
01.07.02.00.001	Appartement 3 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	100,00	100,00		3 049,78	3 049,78		
01.07.02.00.002	Appartement 4 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	3 049,78	3 049,78	100,00	100,00		3 049,78	3 049,78		
	TOTAL BAIE VITREE EN ALUMINIUM				6 099,56				6 099,56	6 099,56	0,00	
01.07.03	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM											
01.07.03.00.001	Appartement 3 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							
01.07.03.00.002	Appartement 4 - Format 2.00/2.15 ht	U	1,000	0,00	0,00							
	TOTAL VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				0,00				0,00	0,00	0,00	
01.07.04	FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC											
01.07.04.00.001	Appartement 3 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	100,00	100,00		694,32	694,32		
01.07.04.00.002	Appartement 3 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43	100,00	100,00		883,43	883,43		
01.07.04.00.003	Appartement 4 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	694,32	694,32	100,00	100,00		694,32	694,32		
01.07.04.00.004	Appartement 4 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	883,43	883,43	100,00	100,00		883,43	883,43		
	TOTAL FENETRE 1 VANTAIL OSCILLO-BATTANTE EN PVC				3 115,50				3 115,50	3 115,50	0,00	
01.07.05	VOLET ROULANT EN PVC											
01.07.05.00.001	Appartement 3 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	100,00	100,00		505,74	505,74		
01.07.05.00.002	Appartement 3 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	100,00	100,00		548,05	548,05		
01.07.05.00.003	Appartement 4 - Format 0.90/1.35 ht	U	1,000	505,74	505,74	100,00	100,00		505,74	505,74		
01.07.05.00.004	Appartement 4 - Format 0.60/1.35 ht	U	1,000	548,05	548,05	100,00	100,00		548,05	548,05		
	TOTAL VOLET ROULANT EN PVC				2 107,58				2 107,58	2 107,58	0,00	
01.07.06	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD

Tél.: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site internet : [www.action-bois-construction.fr](http://www.action-bois-construction.fr)

SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002

N° Facture

2025-07-00185

Code	Désignation	Un	Qte	Prix Unit.	Montant Marché	% Avancement			Montants en €			TVA
						M	M-1	mois	M	M-1	mois	
01.07.00.00.001	Débit 30 M <sup>3</sup> /H.	U	6,000	60,30	361,80	100,00	100,00		361,80	361,80		
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				361,80	361,80	0,00	
	TOTAL BATIMENT C - APPARTEMENT S 3 ET 4				16 831,10				16 831,10	16 831,10	0,00	
01.09.00	ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES											
01.09.00.00.001	Débit 30 M <sup>3</sup> /H.	U	6,000	60,30	361,80							
	TOTAL ENTREES D'AIR AUTO-REGLABLES				361,80				0,00	0,00	0,00	
01.10	DIVERS											
01.10.00.00.001	D.O.E	Ens.	1,000	0,00	0,00							
01.10.00.00.002	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,000	0,00	0,00							
	TOTAL DIVERS				0,00				0,00	0,00	0,00	
	TOTAL Lot n°7 - MENUISERIES EXTERIEURES				52 729,88				52 368,08	50 587,82	1 780,26	
02	TS02v2 - ADAPTATIONS DIVERSES											
02.00.00.00.001	Remplacement du système de fermeture de la ME04 par une serrure rouleau avec poignée de tirage inox 1/2 cercle. Compris adaptation sur la porte existante remplacement de la gâche. Fourniture et pose du cylindre électronique à la charge de la MOa Délai d'approvisionnement : 3 semaines Intervention : 1 journée	Ens.	2,000	1 620,42	3 240,84	100,00	100,00		3 240,84	3 240,84		
02.00.00.00.002	Suppression des boîtes à clé intérieures et extérieures dues au marché de base	U	2,000	-68,35	-136,70	100,00	100,00		-136,70	-136,70		
	TOTAL TS02v2 - ADAPTATIONS DIVERSES				3 044,14				3 044,14	3 044,14	0,00	
TOTAL HT					55 774,02				55 412,22	53 631,96	1 780,26	

SAS ACTION BOIS CONSTRUCTION - 42, RUE DU FARNAUD - 16450 SAINT CLAUD

Tél.: 05 45 71 33 72 - Fax : 05 45 71 32 02 - Site internet : www.action-bois-construction.fr

SAS au capital de 285.000 € - APE : 1623 Z - SIREN : 528 878 002 00013 - TVA FR 71 528 878 002



## SITUATIONS ANTERIEURES

	N° de Facture	Date de Facture	Montant HT
1.	2024-11-00414	29/11/2024	6 240,20
2.	2024-12-00421	16/12/2024	24 055,84
3.	2025-01-00005	20/01/2025	15 056,03
4.	2025-05-00143	27/05/2025	8 279,89

## SITUATION DU MOIS

	Total Cumul M	Total Cumul M-1	Total Mois
Travaux HT	55 412,22	53 631,96	1 780,26
Total TVA 20,00%	11 082,45	10 726,40	356,05
Total TTC Dû en €	66 494,67	64 358,36	2 136,31

TVA payée sur encaissement

En votre aimable règlement par chèque ou virement.

Henry-E. de Barbarin  
Président

Tout retard de paiement entraînera des pénalités d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal (Loi 92-1442) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros.

Aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant échéance.

Facture		COMMUNE d' AUSSAC VADALLE 61 Rue de la République  16560 AUSSAC VADALLE	
Editée à ROULLET ST ESTÈPHE, le 21 juillet 2025			
Référence	: 3703		
Conçue le	: lundi 21 juillet 2025		
Numéro avt	: 2	Avt. moyen : 95%	
Objet :			
CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE SENIOR DE LA COMMUNE D'AUSSAC VADALLE . LOT N° 12 PLOMBERIE - SANITAIRE - CLIMATISATION. AFFAIRE : 2023 - H05			

Désignation	Avt du 24/03/2025		Avt du 21/07/2025		Montant HT	Prix unitaire	TVA
	%	qté	%	qté			
GÉNÉRALITÉS							
OBJET DU MARCHÉ							
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES D'EXÉCUTION							
Établissement de l'offre de prix							
Liste des documents à fournir							
Obligation de l'entreprise							
Prescriptions particulières							
Limites des prestations							
Réglementation							
Bases de calcul							
COORDINATION ENTRE ENTREPRISES							
ÉTUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE	50,00	1 005,68	95,00	1,00	2 011,35	905,10	1
BÂTIMENT A - SALLE D'ACTIVITÉS							
INSTALLATION SANITAIRE							
ALIMENTATION GÉNÉRALE			95,00	68,00	3,48	224,81	1
ROBINET D'ARRET			95,00	1,00	19,12	18,16	1
EAU FROIDE			95,00	1,00	227,17	215,81	1
Vannes d'isolement 1/4 de tour							
Réducteur de pression							
Clapet anti-pollution							
Filtre							

Désignation	Avt du 24/03/2025		Avt du 21/07/2025		Montant HT	Prix unitaire	TVA
	%	qté	%	qté			
<b>DISTRIBUTION EAU FROIDE</b>							
Distribution	80,00	211,86	95,00	1,00	264,82	39,72	1
Vannes d'isolement							
Anti-bélier pneumatique							
<b>DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE</b>							
Distribution	80,00	168,17	95,00	1,00	210,21	31,53	1
<b>VIDANGES DES APPAREILS</b>	30,00	27,05	95,00	1,00	90,16	58,60	1
ÉVACUATION DES EU-EV	30,00	53,57	95,00	1,00	178,56	116,06	1
<b>OUVRAGES ACCESSOIRES DE PLOMBERIE</b>			95,00	1,00	108,12	102,71	1
Robinet EF équerre							
Vanne d'isolement ø 14/16 avec vidange							
<b>APPAREILS SANITAIRES</b>							
Lave-mains PMR			95,00	2,00	488,76	928,64	1
WC PMR sur pied			95,00	1,00	455,18	432,42	1
Barre de relèvement			95,00	1,00	112,10	106,50	1
Déversoir			95,00	1,00	283,65	269,47	1
Robinets de pul sage			95,00	1,00	64,18	60,97	1
<b>ACCESSOIRES DE FINITION</b>							
Miroir			95,00	1,00	69,25	65,79	1
<b>PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE</b>							
Chauffe-eau électrique stéatite 100L			95,00	1,00	595,00	565,25	1
<b>CHAUFFAGE</b>							
Climatisation réversible bi-splits	30,00	1 082,43	95,00	1,00	3 608,10	2 345,27	1
Radiateur électrique 1000 W			95,00	1,00	438,50	416,58	1
<b>BÂTIMENT B - APPARTEMENTS 1 ET 2</b>							
<b>INSTALLATION SANITAIRE</b>							
ALIMENTATION GÉNÉRALE			95,00	90,00	3,48	297,54	1
ROBINET D'ARRET			95,00	1,00	19,12	18,16	1
EAU FROIDE			95,00	2,00	237,17	450,62	1
Vannes d'isolement 1/4 de tour							
Réducteur de pression							
Clapet anti-pollution							
Filtre							

Désignation	Avt du 24/03/2025		Avt du 21/07/2025		Montant HT	Prix unitaire	TVA
	%	qté	%	qté			
<b>DISTRIBUTION EAU FROIDE</b>							
Distribution	50,00	290,30	95,00	2,00	290,30	261,27	1
Vannes d'isolement							
Anti-bélier pneumatique							
<b>DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE</b>							
Distribution	50,00	235,91	95,00	2,00	235,91	212,32	1
<b>VIDANGES DES APPAREILS</b>	50,00	148,30	95,00	2,00	148,30	133,47	1
ÉVACUATION DES EU-EV	50,00	241,13	95,00	2,00	241,13	217,02	1
<b>OUVRAGES ACCESSOIRES DE PLOMBERIE</b>			95,00	2,00	108,12	205,43	1
Robinet EF équerre							
Vanne d'isolement ø 14/16 avec vidange							
<b>APPAREILS SANITAIRES</b>							
<u>Appartement 1</u>							
Fourniture et pose meuble vasque + miroir			95,00	1,00	642,18	610,07	1
WC PMR sur pied			95,00	1,00	455,18	432,42	1
Barre de relèvement			95,00	1,00	283,65	269,47	1
Mitigeur douche thermostatique			95,00	1,00	471,25	447,69	1
Distributeur de papier			95,00	1,00	70,41	66,89	1
Tringle d'angle inox pour rideau de douche			95,00	1,00	326,94	310,59	1
<b>APPAREILS SANITAIRES</b>							
<u>Appartement 2</u>							
Fourniture et pose meuble vasque + miroir			95,00	1,00	642,18	610,07	1
WC PMR sur pied			95,00	1,00	455,18	432,42	1
Barre de relèvement			95,00	1,00	112,10	106,50	1
Mitigeur douche thermostatique			95,00	1,00	471,25	447,69	1
Distributeur de papier			95,00	1,00	70,41	66,89	1
Tringle d'angle inox pour rideau de douche			95,00	1,00	326,94	310,59	1
<b>PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE</b>							
Appartement 1 - Chauffe-eau thermodynamique 100L			95,00	1,00	2 164,14	2 055,93	1
Appartement 2 - Chauffe-eau thermodynamique 100L			95,00	1,00	2 164,17	2 055,96	1
<b>CHAUFFAGE</b>							

Désignation	Avt du 24/03/2025		Avt du 21/07/2025		Montant HT	Prix unitaire	TVA
	%	qté	%	qté			
Appartement 1 - Climatisation réversible mono split	40,00	846,25	95,00	1,00	2 115,63	1 163,60	1
Appartement 2 - Climatisation réversible mono split	40,00	846,25	95,00	1,00	2 115,63	1 163,60	1
<b>BÂTIMENT B - APPARTEMENTS 3 ET 4</b>							
<b>INSTALLATION SANITAIRE</b>							
ALIMENTATION GÉNÉRALE			95,00	70,00	3,48	231,42	1
ROBINET D'ARRET			95,00	1,00	19,12	18,16	1
EAU FROIDE			95,00	2,00	237,24	450,76	1
Vannes d'isolement 1/4 de tour							
Réducteur de pression							
Clapet anti-pollution							
Filtre							
<b>DISTRIBUTION EAU FROIDE</b>							
Distribution	50,00	290,80	95,00	2,00	290,80	261,72	1
Vannes d'isolement							
Anti-bélier pneumatique							
<b>DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE</b>							
Distribution	50,00	235,91	95,00	2,00	235,91	212,32	1
VIDANGES DES APPAREILS	50,00	148,30	95,00	2,00	148,30	133,47	1
ÉVACUATION DES EU-EV	50,00	241,13	95,00	2,00	241,13	217,02	1
OUVRAGES ACCESSOIRES DE PLOMBERIE			95,00	2,00	108,12	205,43	1
Robinet EF équerre							
Vanne d'isolement ø 14/16 avec vidange							
<b>APPAREILS SANITAIRES</b>							
<u>Appartement 3</u>							
Fourniture et pose meuble vasque + miroir			95,00	1,00	642,18	610,07	1
WC PMR sur pied			95,00	1,00	455,18	432,42	1
Barre de relèvement			95,00	1,00	112,10	106,50	1
Mitigeur douche thermostatique			95,00	1,00	471,25	447,69	1
Distributeur de papier			95,00	1,00	70,41	66,89	1
Tringle d'angle inox pour rideau de douche			95,00	1,00	326,94	310,59	1
<b>APPAREILS SANITAIRES</b>							
<u>Appartement 4</u>							
							1

Désignation	Avt du 24/03/2025		Avt du 21/07/2025		Montant HT	Prix unitaire	TVA
	%	qté	%	qté			
Fourniture et pose meuble vasque + miroir			95,00	1,00	642,18	610,07	1
WC PMR sur pied			95,00	1,00	455,18	432,42	1
Barre de relèvement			95,00	1,00	112,10	106,50	1
Mitigeur douche thermostatique			95,00	1,00	471,25	447,69	1
Distributeur de papier			95,00	1,00	70,41	66,89	1
Tringle d'angle Inox pour rideau de douche			95,00	1,00	326,94	310,59	1
<b>PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE</b>							
Appartement 3 - Chauffe-eau thermodynamique 100L			95,00	1,00	2 164,17	2 055,96	1
Appartement 4 - Chauffe-eau thermodynamique 100L			95,00	1,00	2 164,17	2 055,96	1
<b>CHAUFFAGE</b>							
Appartement 3 - Climatisation réversible mono split	40,00	846,25	95,00	1,00	2 115,63	1 163,60	1
Appartement 4 - Climatisation réversible mono split	40,00	846,25	95,00	1,00	2 115,63	1 163,60	1
<b>DIVERS</b>							
PERCEMENTS ET REBOUCHAGES	50,00	405,00	95,00	1,00	810,00	364,50	1
DOE			95,00	1,00	1 750,00	1 662,50	1
PROPRETÉ DU CHANTIER - NETTOYAGE	30,00	67,50	95,00	1,00	225,00	146,25	1
Ajustement des arrondis sur les prix	100	-0,01	100,00	1,00	0,01	0,02	1

Numéro d'avancement : 2							
Facture	Date	Total Net	Total T.T.C.	Facture	Date	Total Net	Total T.T.C.
Avt 1 : 3623	24/03/25	8 238,03	9 885,64				
				Dernière situation	24/03/25	8 238,03	9 885,64

Total H.T.	33 540,61
TVA <sub>1</sub> : 20,00 %	6 708,12
Total T.T.C.	40 248,73
Net à payer (Euro)	40 248,73

Retenue de garantie T.T.C. ( 5,00 % ) au 21/07/26	:	2 012,44€
Règlement :Virement		
Escompte de 0 % pour paiement anticipé.		
Pénalité de retard : 3 %.		
<i>En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement.</i>		
Echéance de 100,00 % au 21/08/25	:	38 236,29€



ANGOULEME (Champniers)  
 ZAC Les montagnes 385 rue de l'Entrait  
 16430 ANGOULEME (Champniers)  
 SIRET: 45164790300892  
 N° de TVA: FR94451647903  
 IBAN: FR7630004023230001070600478  
 BIC : BNPAFRPPXXX

## Informations

Date facture: 28/07/2025  
 Date ticket: 28/07/2025  
 SIRET/SIREN: 21160024200013/211600242  
 N° de commande client: chailloux  
 N° de client : 18076730

Facture n° 000242000055974

Adresse de livraison  
 MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
 MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
 61 RUE DE LA REPUBLIQUE  
 16560 AUSSAC VADALLE  
 FR

Adresse de facturation  
 MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
 MAIRIE DE AUSSAC VADALLE  
 61 RUE DE LA REPUBLIQUE  
 16560 AUSSAC VADALLE  
 FR

Référence	Description	PU HT	PU TTC	Qté	Remise	Total TTC TVA
3015821231134 BV : 04766191	BAL SIMPLE FACE ABATTANTE	19,08	22,90	8,00		183,20 V5

Total à payer

183,20 €

CODE TVA	Total HT	Montant de TVA	Total TTC
V5 TVA 20,00%	152,67	30,53	183,20



## Modalités et conditions de règlement :

Date d'échéance : 30/09/2025

Il ne sera pas accordé d'escompte en cas de règlement anticipé.

Pour les acheteurs professionnels, conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, tout retard de paiement des sommes dues à leur échéance entraîne de plein droit l'application d'une pénalité de trois fois le taux d'intérêt légal et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture.

Nos numéros d'identifiants uniques figurent dans nos CGV disponibles en magasin ou sur [www.bricodepot.fr](http://www.bricodepot.fr)

Conformément au code de la consommation, tous nos produits bénéficient d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de 2 ans à compter de leur délivrance.

BÛCHE, BOIS DENSIFIEE, BOIS ALLUMAGE : pour bien utiliser, voir le taux d'humidité (TH) dans le libellé produit. Si taux d'humidité (TH) inférieur ou égal à 23% : le produit est prêt à l'emploi. Si taux d'humidité (TH) supérieur à 23% : le produit est à sécher avant emploi plus de 18 mois sous abri surélevé et ventilé.

Pour toutes informations complémentaires veuillez vous référer au lien suivant : <https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/5664-comment-bien-se-chauffer-au-bois--9791029719745.html>

Vous pouvez émettre des réserves pour non-conformité du produit, non remise de la notice/des instructions d'installation.

Bricodépôt S.A.S. au capital de 240 221 800 €, N° de TVA FR 944 51 64 79 03 , Code APE : 4752B  
 451 647 903 R.C.S. Evry



COGNAC 90572051200011

Tél : 05.45.83.78.83

Fax : 05.45.32.36.20

BIC : BNPAFRPPSAE

IBAN: FR76 3000 4003 0200 0150 0452 440

**FACTURE**

PAGE 1

Facturé à  
**MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

61 RUE DE LA REPUBLIQUE

16560 AUSSAC VADALLE

**MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

61 RUE DE LA REPUBLIQUE

16560 AUSSAC VADALLE

Siret client : 21160024200013

Références à rappeler

N° Identification TVA :  
FR49211600242

N° COMPTE	DATE	NUMERO
1015756	31/07/2025	0 S 97164

444 N° CHORUS : 097164/20250731/S/O

Le vendeur se réserve expressément la propriété des produits vendus jusqu'au jour de leur paiement complet et effectif.

1 0 1 8

Code Article	Désignation	Quantité	U P	Prix unitaire Brut H.T.	U V	Prix unitaire Net H.T.	Montant H.T.	T V A
	<b>Commande N°157883 du 28/07/25</b>							
	Nom acheteur : GERARD LIOT							
	<b>B.L du 30/07/25 N°0799094</b>							
3559041	CYLINDRE TRANSIT2 2 ENTREES 80MM 40X40 VAR/MV/OC CODAG : 71483479	2,00	P	42,73	1	42,73	85,46	1
	* SOIT 2 CYLINDRES S'ENTROUVRANT ...							
3558975	PLUS-VALUE PANNETON DEBRAYABLE 2 ENTREES TRANSIT2 CODAG : 71883698	2,00	P	11,36	1	11,36	22,72	1
3559645	CLE INDIVIDUELLE TRANSIT2 LIVREE AVEC CYLINDRE CODAG : 71484076	4,00	P	8,94	1	8,94	35,76	1
	* SOIT 10 CLÉS AU TOTAL POUR LES 2 CYLINDRES ...							
2464772	PORT A LA COMMANDE	1,00	P	15,00	P	15,00	15,00	1
	<b>B.L N° 2157964</b>							
	Livré(s) à							
	MAIRIE D'AUSSAC VADALLE							
	RUE DE LA REPUBLIQUE							
	AUSSAC VADALLE							
	MAIRIE							
	16560 AUSSAC VADALLE							
	<p>*===== A Partir du 1er Janvier 2025 =====*</p> <p>*Plus-value pour livraison de petites qtés ACIERS/INOX/BARDAGE</p> <p>* 0 à 100 Kg =&gt; 65 Euros</p> <p>* 101 à 200 Kg =&gt; 45 Euros</p> <p>* 201 à 300 Kg =&gt; 25 Euros</p> <p>* &gt; à 300kg =&gt; 0 Euro</p> <p>*===== Pensez à regrouper vos commandes =====*</p> <p>Important :</p> <p>Nous vous informons que notre format de facture va changer à partir du 1er OCTOBRE 2025.</p> <p>Cette nouvelle présentation vise à simplifier la lecture de nos factures électroniques.</p>							

Voir nos conditions générales de vente

Unités de Vente		
1: UNITE	A: M2	N: NEGATIF
2: CENTAINE	B: 100 M2	P: POSITIF
3: MILLE.TONNE	C: DIZAINES	O: PAIRE
4: DOUZAINES	7: 100M	9: 100KG
6: M.LINEAIRE	8: KG	

Unités de Préparation		
P: PIECE	M: METRE	D: DOUZAINES
K: KILOS	S: SURFACE	C: CARTON
T: TUBE	F: FEUILLE	R: ROULEAU
I: MILLIMETRE		

MONTANT HT	TVA	MONTANT TTC
		... / ...

Le paiement anticipé de la facture ne donnera lieu à aucun escompte (sauf condition particulière indiquée à la ligne).

Le non-paiement partiel ou total d'une facture à l'échéance rend exigibles de plein droit des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Siège social : C.A.C.C. - rue du Commerce - CS 80258 Châteaubernard - 16112 COGNAC CEDEX - Tél: 05 45 83 78 83 - www.prolians.fr

S.A.S.U. au capital de 1 739 536 € - RCS Angoulême 905 720 512 - TVA FR 70 905 720 512 - Siret 905 720 512 00011 - NAF 4674 A - IBAN: FR76 3000 4003 0200 0150 0452 440 - BIC: BNPAFRPPSAE

Prolians, une enseigne du Groupe Descours &amp; Cabaud

COGNAC 90572051200011 1

Tél : 05.45.83.78.83

Fax : 05.45.32.36.20

BIC : BNPAFRPPSAE

IBAN:FR76 3000 4003 0200 0150 0452 440

**FACTURE**

PAGE 2

Facturé à

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

61 RUE DE LA REPUBLIQUE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

61 RUE DE LA REPUBLIQUE

16560 AUSSAC VADALLE

16560 AUSSAC VADALLE

Siret client : 21160024200013

Références à rappeler

N° Identification TVA :

FR49211600242

N° COMPTE	DATE	NUMERO
1015756	31/07/2025	0 S 97164

444

N° CHORUS :

097164/20250731/S/0

Le vendeur se réserve expressément la propriété des produits vendus jusqu'au jour de leur paiement complet et effectif.

1 0 1 8

Code Article	Désignation	Quantité	U P	Prix unitaire Brut H.T.	U V		Prix unitaire Net H.T.	Montant H.T.	T V A
Merci de votre compréhension et de votre fidélité.									
1	TVA à 20,00% sur	158,94						31,79	

Unités de Vente

1: UNITE A: M2 N: NEGATIF  
2: CENTAINE B: 100 M2 P: POSITIF  
3: MILLE.TONNE C: DIZAINE O: PAIRE  
4: DOUZAINES 7: 100M 9: 100KG  
6: M.LINEAIRE 8: KG

Unités de Préparation

P: PIECE M: METRE D: DOUZAINES  
K: KILOS S: SURFACE C: CARTON  
T: TUBE F: FEUILLE R: ROULEAU  
J: MILLIMETRE

Voir nos conditions générales de vente

	MONTANT HT	TVA	MONTANT TTC
	158,94	31,79	190,73

EUR

Conditions de règlement : VIREMENT

ECHEANCE LE 15/09/25

Net à payer

190,73

Le paiement anticipé de la facture ne donnera lieu à aucun escompte (sauf condition particulière indiquée à la ligne).

Le non-paiement partiel ou total d'une facture à l'échéance rend exigibles de plein droit des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.



# FACTURE

Date : 21/01/2025  
N° Facture FAC : 1226338  
Numéro client : C700336

**Client livré :**

700336  
MAIRIE AUSSAC-VADALLE  
61 RUE DE LA REPUBLIQUE

MAIRIE AUSSAC-VADALLE  
61 RUE DE LA REPUBLIQUE  
AUSSAC-VADALLE  
FRANCE

16560 AUSSAC-VADALLE  
FRANCE

Votre référence client : 1671  
Numéro du bon de livraison : 1192203

Devise : Euro

n° lig.	Référence produit	Désignation	Quantité livrée	U V	PU brut	Détail remise (%)	Prix unitaire H.T	Montant
1	304740 405690 2	MIT EV EDINBURGH PMR CHR BTE	5.00	U	37.14		47.42	237.10
		Eco-contribution PMCB					0.02	0.10

Echéance : 31/03/2025

Règlement : VIREMENT FRANCE

IBAN : FR76 10096 18100 00024777301 40

SWIFT : CMCIFRPP

Code	Montant HT	Taux	Montant TVA
7	237.20	20.00 %	47.44

Net marchandise	237.10
Total Eco-contribution	0.10
Frais de port et Admin.	0.00
Escompte	
Base TVA	237.20
Montant TVA	47.44
Total TTC	284.64

S.A.S AU CAPITAL DE 2.283.950 € - N° Identifiant TVA FR51572097962 - RCS VIENNE B 572097962 - CODE APE 4674B

CLAUSE DE PROPRIETE : Ces marchandises restent notre propriété jusqu'à leur complet règlement. Escompte pour règlement anticipé: 0,3% par mois d'anticipation, déduit du CA taxable: votre TVA déductible doit être diminuée de celle de l'escompte. Toute contestation relève de la compétence du TC de Vienne. Taux des pénalités en cas de retard de paiement : taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal. Pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement: montant légal fixé par l'article L.441-6 du code du commerce.