



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 2

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

Mairie d'Aussac Vadalle
Le Bourg
16560 Aussac Vadalle

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

Charrier SAS
Lieu dit Champ de Maloire
16230 Fonciaireau

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

LOT 02 Gros oeuvre

Phase 1 : Extension de la Mairie

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre :

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : mois ou jours.

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

Tranche Ferme

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 41 496.51
- Montant TTC : 49 795.81

D - Objet de l'avenant

☑ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Phase 1 : :

Suppression des travaux : création d'une ouverture dans mur en moellon ; -2050.00€ht

Travaux supplémentaires :

A la demande du Maître d'ouvrage

Création d'un regard : 545.00

Création d'une ouverture : 3250.00

Emmarchement Abri bus : 375.00

☑ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

(Cochez la case correspondante.)

☐

NON

☒

OUI


Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : +2120.00
- Montant TTC : +2544.00

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 43 616.51
- Montant TTC : 52339.81

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
CHARESE Laurent, Président	Fordeaneau le 15/11/15	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Aussat Valérie, le 16/04/2015

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

 **Le Maire,**
Gerard LIOT

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,


■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.



Ets CHARRIER SAS

S.A.S. au Capital de 7622 €
 LD LE CHAMP DE MALOIRE 16230 FONTCLAIRÉAU
 Siret 348 431 388 00027 -- Code APE 4399C
 R.C.S - R.M Angoulême 348 431 388
 Crédit Agricole Marais N° 13325908302
 charrier.jeanmichel@wanadoo.fr
 N° T.V.A FR 60 348 431 388 000 27

Tel. 05.45.22.28.35
 Fax 05.45.20.39.57

PAVILLONS TRADITIONNELS
 BATIMENTS INDUSTRIELS
 - RENOVATIONS -

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

D E V I S

Le Bourg

FONTCLAIRÉAU, le 23/03/2015

16560 AUSSAC VADALLE

Référence : W5798

Objet du devis

EXTENSION DE LA MAIRIE - LOT N° 2 GROS ŒUVRE - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

Référence	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant € H.T.
1	TRAVAUX NON REALISES				
1.1	Création d'une ouverture dans mur				
	Format 1.4 / 2.04 m ht	U	-1,00	2 050,00	-2 050,00
	TOTAL Création d'une ouverture dans mur				-2 050,00
	TOTAL TRAVAUX NON REALISES				-2 050,00
2	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES				
2.1	Création d'une ouverture 1.00/2.04 ht				
	Démollitions d'un mur de maçonnerie de moellons épaisseur : 0.60 après étalement , évacuations de déblais , création d'un linteau et de jambages en béton armé , reprise du dallage .	Ens	1,00	3 250,00	3 250,00
	TOTAL Création d'une ouverture 1.00/2.04 ht				3 250,00
2.2	Regard intérieur AEP				
	Modifications du regard existant , fourniture et mise en place d'un tampons à carreler en aluminium 60/60.	Ens	1,00	545,00	545,00
	TOTAL Regard intérieur AEP				545,00
2.3	Emmarchements au droit de l'arrêt de Bus				
	Réalisation de marches en béton armé coulés en place , finition taloché avec nez ltré au fer .	MI	3,00	125,00	375,00
	TOTAL Emmarchements au droit de l'arrêt de Bus				375,00
	TOTAL TRAVAUX COMPLEMENTAIRES				4 170,00

A l'acceptation du devis, prière de nous retourner le double joint avec la mention : "Lu et approuvé, bon pour accord et exécution" et votre signature

Total H.T.	2 120,00
T.V.A. 20 %	424,00
Total T.T.C.	2 544,00
Net à payer (Euros)	2 544,00

Soit, un montant de 16687,55 Francs

Lu et approuvé

bon

~~E. CHARRIER SAS
CHAMP DE MALOMÉ
16320 PONTCLAREAU~~

~~Tel : 05 45 22 28 35 - Fax 05 45 20 39 57~~

~~jeanmichel@wanadoo.fr~~

~~SIRET : 315 431 368 00027 APE 4399C~~