

Maître d'ouvrage : Mairie d'Aussac Vadalle
61, rue de la République
16560 Aussac Vadalle

SOLDE TRANCHE FERME
Travaux réalisés en avril 2025

Affaire Résidence Séniors

MARCHE	43 977.52 €
MARCHE	0.00 €
Avenant 1	0.00 €
TVA 10%	0.00 €
TVA 20%	8 795.50 €

Titulaire du Marché
Charge des lot

SME confort
Plomb CVC

Eléments de calcul de l'acompte	Montant	Montants cumulés depuis l'origine	
A Avance et acompte en prix de base			
1 Montant de décompte n	43 977.52		43 977.52
2 Montant du décompte antérieur n	41 778.64		
3 Montant de l'acompte en prix de base (A1-A2)	2 198.88		
B Actualisation ou révision des prix			
1 Actualisation 0,0%	0.00		0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur			0.00
3 Montant cumulé depuis l'origine (B2+B1)			0.00
TOTAUX HT	2 198.88		43 977.52
C Taxe sur la valeur ajoutée			
1a TVA au taux de 20%	439.78		439.78
1b TVA au taux de 10%	0.00		0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur			8 355.73
3 Montant cumulé depuis l'origine (C1a+C1b+C2)			8 795.51
TOTAUX TTC	2 638.66		52 773.03
D Retenue de garantie			
1 Retenue de garantie du présent état 5%	131.93	RG	131.93
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur			2 506.72
3 Montant cumulé depuis l'origine (D1+D2)			2 638.65
E Pénalités			
1 Pénalités pour RDV de chantier et retards	0.00		0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur			0.00
3 Montant cumulé depuis l'origine (E1+E2)			0.00
Montant cumulé du marché	2 506.73		50 134.37

Exercice :

Chapitre :

Montant du dernier certificat : 38 236.29 €

Date du mandat :

N° du mandat :

Reçu le :

Visé le : 09 août 2025
Conception : 10 Angoulême
EURL GOUEDO C & F
Tél : 05 45 25 44 48 - olivier.gouedo@orange.fr
909 832 958 R.C.S. Angoulême
Capital : 205 000€

Soit en toutes lettres :

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise

Ets SME confort

sur le chapitre article du budget de l'exercice

le somme de : 2 506.73 €

Deux mille cinq cent six € et soixante treize cts