

Maître d'ouvrage : Mairie d'Aussac Vadalle
61, rue de la République
16560 Aussac Vadalle

CERTIFICAT DE PAIEMENT 3
Travaux réalisés en novembre 24

Affaire Résidence Séniors

MARCHE	126 967.72 €
MARCHE	0.00 €
Avenant 1	0.00 €
TVA 10%	0.00 €
TVA 20%	25 393.54 €

Titulaire du Marché
Charge des lot

GTC16
Gros œuvre

Eléments de calcul de l'acompte	Montant	Montants cumulés depuis l'origine
A Avance et acompte en prix de base		
1 Montant de décompte n	76 885.92	76 885.92
2 Montant du décompte antérieur n	56 272.30	
3 Montant de l'acompte en prix de base (A1-A2)	20 613.62	
B Actualisation ou révision des prix		
1 Actualisation 0,0%	0.00	0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0.00
3 Montant cumulé depuis l'origine (B2+B1)		0.00
TOTAUX HT	20 613.62	76 885.92
C Taxe sur la valeur ajoutée		
1a TVA au taux de 20%	4 122.72	4 122.72
1b TVA au taux de 10%	0.00	0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		11 254.46
3 Montant cumulé depuis l'origine (C1a+C1b+C2)		15 377.18
TOTAUX TTC	24 736.34	92 263.10
D Retenue de garantie		
1 Retenue de garantie du présent état 5%	1 236.82	RG 1 236.82
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		3 376.34
3 Montant cumulé depuis l'origine (D1+D2)		4 613.16
E Pénalités		
1 Pénalités pour RDV de chantier et retards	0.00	0.00
2 Montant cumulé figurant sur l'état d'acompte antérieur		0.00
3 Montant cumulé depuis l'origine (E1+E2)		0.00
Montant cumulé du marché	23 499.52	87 649.95

Exercice :

Chapitre :

Montant du dernier certificat : 38 732.41 €

Date du mandat :

N° du mandat : **GOUEDO** Conceptions Exploitation en toutes lettres :

Reçu le : 05 45 25 44 48 - olivier.gouedo@orange.fr

Visé le : 909 882 868 42 d.S. Angoulême

Capital : 205 000€

EURL GOUEDO C & E

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise

Ets GTC16

sur le chapitre article du budget de l'exercice

le somme de : 23 499.52 €

Vingt trois mille quatre cent quatre vingt dix neuf € e
cinquante deux cts



GTC 16

Entreprise générale du bâtiment

GTC 16

ZA Les Chaumes de Chaix - 3 Bois des Chaumes -
16410 GARAT

Tél. : 07 70 22 90 59

Mail : sarl.gtc16@gmail.com

Code client : 411 MAIRI
Email : mairie@aussac-vadalle.fr
Portable M. : 05 45 20 61 60

Adresse de chantier
61, RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE
61, RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE

Suivi par : Sarah BARTHEL (Tél. : 0622078893)

Date : 07/11/2024
Page 1/9

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
Appel de fonds 3/3 sur commande CD0000121 du 21/05/2024 TRANCHE FERME LOT N° 02 GROS OEUVRE AR PREFECTURE 016-211600242-20240521-2023_H05_LOT_2A_CC DV0000271 du 27/04/2024 OBJET DU MARCHE DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES D.T.U. - Normes Charges Règles de calcul Normes Règles Règlements Avis techniques du CSTB TERRASSEMENTS FONDATIONS MISE EN OEUVRE-QUALITE DES MATERIAUX Généralités Granulats et granulométrie Eau de gachage Liants : ciments et chaux Aciers d'armatures Adjuvants Bétons prêts à l'emploi Vibration où vibrage Caractéristiques du béton Contrôle des bétons-essais Coffrage-étaisements Huile de décoffrage Etat de surface des ouvrages béton Maçonnerie de blocs de béton agglomérés Enduits Tolérances dimensionnelles Ragréages	0.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
Réservations-trous de scellements							
Sécurité du chantier							
Protection de l'environnement							
Hygiène et sécurité							
Trait de niveau							
Evacuation des gravois							
Compte prorata							
Connaissance du projet							
Connaissance des lieux							
COORDINATION							
ETUDES TECHNIQUES							
ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE	1.00	Ens	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00
<i>Sous-total</i>							0.00
TRAVAUX PREPARATOIRES							
CLOTURE DE CHANTIER							
Cloture de chantier et signalisation. SANS OBJET							
INSTALLATION DE CHANTIER							
Installation de chantier compris amenée et repli du matériel							
Vestiaire/réfectoire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Sanitaire de chantier A LA CHARGE DU CLIENT							
Consommation EAU, Elec, etc, sur bâtiment existant							
frais à la charge du Maître d'ouvrage							
CONSTAT D'HUISSIER à la charge du client -SANS OBJET-	1.00	Ø	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							0.00
BATIMENT A - SALLE							
D'ACTIVITES							
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							
Etude G2 PRO							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
Fouilles pour massifs de fondations.	6.00	m3	60.00	0.00	100.00	100.00	360.00
Fouilles pour semelles filantes.	12.00	m3	60.00	0.00	100.00	100.00	720.00
FOUILLES POUR RESEAUX DIVERS	10.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMBLALEMENT							
Dans les fouilles	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVACUATION DES DEBLAIS	11.00	m3	32.00	0.00	100.00	100.00	352.00
TRAITEMENT ANTITERMITES							
Surfaces courantes.	78.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPRETE							
En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II.	21.00	m2	11.20	0.00	100.00	100.00	235.20

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
GROS BETON DE RATRAPAGE En béton dosé à 250 kgs de CPJ-CEM II.	4.00	m3	215.00	0.00	100.00	100.00	860.00
MASSIFS DE FONDATIONS En béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II. Armatures (Kgs) Coffrages (M²)	2.20	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEMELLES FILANTES MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS En agglos pleins de 20.	18.00	m2	122.00	0.00	100.00	100.00	2 196.00
RAIDISSEURS VERTICAUX Dans agglos pleins de 20.	15.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAIDISSEURS VERTICAUX Dans agglos pleins de 20.	8.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAINAGE D'ARASE Dans agglos pleins de 20.	37.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECTION ANTI-CAPILLAIRE ARASE ETANCHE	20.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE MURS EN AGGLOS CREUX De 20 cm d'épaisseur.	36.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAINAGES HORIZONTAUX Dans agglos pleins de 20. Compris	71.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAIDISSEURS VERTICAUX Dans agglos pleins de 20.	36.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAIDISSEURS VERTICAUX Dans agglos pleins de 20.	53.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LINTEAUX Dans agglos pleins de 20.	6.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARASURES En béton coffré.	36.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUVRAGES EN BETON ARME LINTEAUX En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Armatures. Coffrages à parements soignés.	0.50	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POUTRES En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. Coffrages à parements soignés.							
POTEAUX CILYNDRIQUE							

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II.	1.20	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Armatures.							
Coffrages cylindriques.							
ELEMENTS DE FINITION							
APPUIS	1.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEUILS	11.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
Lit de sable de 5 cm d'ép.	78.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Isolant de 100 mm d'ép. SANS OBJET	78.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Film polyane 200 microns compris relevés	93.60	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II compris armatures (ep. : 13cm)	10.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour surfacage mécanique.	78.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Réervations diverses.	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN	63.50	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour bèches de raidissement.	40.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPPORT UNITE EXTERIEURE CLIMATISATION	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V pour bèches de raidissement.	7.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE	63.50	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES							
GENERALITES							
CANALISATIONS ENTERREES							
Diamètre ø 125 mm.	10.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V							
Avec tampon fonte étanche.	2.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERCEMENTS EN SOUS OEUVRE	2.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.U-E.V ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAUX EAUX PLUVIALES							
GENERALITE							
CANALISATIONS ENTERREES							
Diamètre ø 160 mm.	1.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRAINAGE PERIPHERIQUE							
Cunettes en béton maigre. SO	38.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40. SO	38.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur. SO	15.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif. SO	4.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGARDS EXTERIEURS E.P							
Avec tampon fonte série légère SO	4.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
<i>Sous-total</i>							4 723.20
BATIMENT B - APPARTEMENTS							
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							
FOUILLES POUR FONDATIONS							
REMBLAIEMENT							
TRAITEMENT ANTITERMITES							
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPRETE							
MASSIFS DE FONDATIONS							
Armatures							
Coffrages.							
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE							
MURS EN AGGLOS CREUX							
De 20 cm d'épaisseur.	140.00	m2	11.00	70.00	25.00	95.00	1 540.00
CHAINAGES HORIZONTAUX							
Dans agglos pleins de 20.	50.00	MI	6.50	70.00	25.00	95.00	325.00
Compris							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
Dans agglos pleins de 20.	84.00	MI	6.50	60.00	25.00	85.00	546.00
LINTEAUX							
Dans agglos pleins de 20.	6.00	MI	40.00	0.00	100.00	100.00	240.00
ARASURES							
En béton coffré.	50.00	MI	57.00	0.00	95.00	95.00	2 850.00
OUVRAGES EN BETON ARME							
LINTEAUX ET POUTRES							
En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II.	0.60	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Armatures.							
Coffrages à parements soignés.							

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
ELEMENTS DE FINITION							
APPUIS	3.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEUILS	6.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COFFRES DE VOILETS ROULANTS PREFABRIQUES							
Apt 1 - Longueur 0.90 ml	1.00	Ml	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 1 - Longueur 2.00 ml	1.00	Ml	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 1 - Longueur 0.90 ml							
Apt 1 - Longueur 0.60 ml	1.00	Ml	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 2 - Longueur 0.90 ml	1.00	Ml	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 2 - Longueur 2.00 ml	1.00	Ml	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 2 - Longueur 0.90 ml							
Apt 2 - Longueur 0.60 ml	1.00	Ml	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
P.V pour bèches de raidissement.	18.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE	35.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES							
GENERALITES							
CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.U.E.V							
Avec tampon fonte étanche.	2.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.U.E.V ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	465.00	0.00	100.00	100.00	465.00
RESEAUX EAUX PLUVIALES							
GENERALITES							
CANALISATIONS ENTERREES							
Diamètre ø 160 mm.	25.00	Ml	50.00	0.00	100.00	100.00	1 250.00
REGARDS EXTERIEURS E.P							
Avec tampon fonte série légère	4.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRAINAGE PERIPHERIQUE							
Cunettes en béton maigre.	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en	52.00	Ml	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cailloux roulés 20/40.							
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur.	20.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif.	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							7 996.00
TERRASSEMENTS							
GENERALITES							

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
FOUILLES POUR FONDATIONS							
REMBLAIEMENT							
TRAITEMENT ANTITERMITES							
FONDATIONS							
FONDATIONS-GENERALITES							
BETON DE PROPRETE							
GROS BETON DE RATRAPAGE							
MASSIFS DE FONDATIONS							
En béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II.	3.00	m3	400.00	0.00	100.00	100.00	1 200.00
Armatures							
Coffrages							
MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
CHAINAGE D'ARASE							
MURS EN ELEVATION ET OSSATURE							
MURS EN AGGLOS CREUX							
De 20 cm d'épaisseur.	140.00	m2	11.00	70.00	25.00	95.00	1 540.00
CHAINAGES HORIZONTAUX							
Dans agglos pleins de 20.	50.00	ml	6.50	70.00	25.00	95.00	325.00
Compris							
RAIDISSEURS VERTICAUX							
Dans agglos pleins de 20.	84.00	ml	10.40	60.00	40.00	100.00	873.60
LINTEAUX							
Dans agglos pleins de 20.	6.00	ml	40.00	0.00	100.00	100.00	240.00
ARASURES							
En béton coffré.	50.00	ml	57.00	0.00	95.00	95.00	2 850.00
OUVRAGES EN BETON ARME							
LINTEAUX ET POUTRES							
En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II.	0.60	m3	420.00	0.00	30.00	30.00	252.00
Armatures.							
Coffrages à parements soignés.							
ELEMENTS DE FINITION							

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
APPUIS	3.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEUILS	6.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COFFRES DE VOLETS ROULANTS PREFABRIQUES							
Apt 3 - Longueur 0.90 ml	1.00	MI	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 3 - Longueur 2.00 ml	1.00	MI	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 3 - Longueur 0.90 ml							
Apt 3 - Longueur 0.60 ml	1.00	MI	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 4 - Longueur 0.90 ml	1.00	MI	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 4 - Longueur 2.00 ml	1.00	MI	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
Apt 4 - Longueur 0.90 ml							
Apt 4 - Longueur 0.60 ml	1.00	MI	130.00	0.00	100.00	100.00	130.00
DALLAGES							
SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
SOLS EXTERIEURS SUR TERRE-PLEIN							
P.V pour bèches de raidissement.	18.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAPE EN BETON DESACTIVE	35.00	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES							
GENERALITES PM							
CANALISATIONS ENTERREES							
REGARDS EXTERIEURS E.U-E.V							
Avec tampon fonte étanche.	2.00	Unité	265.00	0.00	100.00	100.00	530.00
PERCEMENTS EN SOUS OEUVRE	2.00	Unité	90.00	0.00	100.00	100.00	180.00
CONTROLE RESEAU E.U-E.V ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	465.00	0.00	100.00	100.00	465.00
RESEAUX EAUX PLUVIALES							
GENERALITES PM							
CANALISATIONS ENTERREES							
Diamètre ø 160 mm.	25.00	MI	50.00	0.00	100.00	100.00	1 250.00
REGARDS EXTERIEURS E.P							
Avec tampon fonte série légère	4.00	Unité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRAINAGE PERIPHERIQUE							
Cunettes en béton maigre. SO	52.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PVC rigide ø 100 mm+feutre non tissé+ enrobage en cailloux roulés 20/40. SO	52.00	MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cailloux roulés lavés 15/20 sur 80 cm d'épaisseur. SO	20.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remblaiement définitif. SO	5.00	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE RESEAU E.P ET HYDROCURAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							10 485.60

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

Description	Qté	Unité	PU HT	% Prec.	% Sit.	% Total	Montant HT
TROUS ET RESERVATIONS							
TROUS-RESERVATIONS-CALFEUTREMENT	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							<i>0.00</i>
D.O.E	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	1.00	Ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sous-total</i>							<i>0.00</i>
REMISE EXCEPTIONNELLE 2%	1.00	Ens	-2 591.18	0.00	100.00	100.00	-2 591.18

Mode de règlement : Virement
Date d'échéance : 07/12/2024
BANQUE : CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST
IBAN : FR7615589165180747353304412
BIC : CMBRFR2BXXX

Base HT	Taux	Montant TVA
20 613.62	20.00 %	4 122.72

Total HT :	20 613.62 €
Total TVA :	4 122.72 €
Total TTC :	24 736.34 €
Règlement(s) :	0.00 €
Net à payer :	24 736.34 €

Suivi par : Sarah BARTHEL (Tél. : 0622078893)

Date : 07/11/2024

AF0000113

Facture N° FA202401345

CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SENIOR ET D'UNE SALLE D'ACTIVITES COMMUNE -TRANCHE FERME-

RÉCAPITULATIF DES SOUS-TOTAUX

	DESCRIPTION	TOTAL TTC
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		5 667.84 €
<i>Sous-total</i>		9 595.20 €
<i>Sous-total</i>		12 582.72 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
<i>Sous-total</i>		0.00 €
Total des Sous-Totaux		27 845.76 €



GTC 16

Entreprise générale du bâtiment

GTC 16

ZA Les Chaumes de Chaix - 3 Bois des Chaumes -
16410 GARAT

Tél. : 07 70 22 90 59

Mail : sarl.gtc16@gmail.com

Situation de l'affaire AF0000113

NC MAIRIE DE AUSSAC VADALLE

Date	Pièce	Total HT	Total TTC	Avancement	Avancement cumulé	Règlement(s)	A payer	Date rgt	Obs Règlement
21/05/2024	CD0000121	126 967.72 €	152 361.26 €						
Total Affaire		126 967.72 €	152 361.26 €						
31/07/2024	FA202401291	22 296.50 €	26 755.80 €	17.56 %	17.56 %	25 418.01 €	1 337.79 €	11/09/2024	
30/09/2024	FA202401327	33 975.80 €	40 770.96 €	26.76 %	44.32 %	38 732.41 €	2 038.55 €	22/10/2024	95%
07/11/2024	FA202401345	20 613.62 €	24 736.34 €	16.24 %	60.56 %	0.00 €	24 736.34 €		
Total		76 885.92 €	92 263.10 €			64 150.42 €	28 112.68 €		
Reste de l'Affaire		50 081.80 €	60 098.16 €		39.44 %				
Total reste à payer		(Reste de l'Affaire 'Total TTC' + Total 'À payer')					88 210.84 €		

SARL GTC 16 au capital de 10 000 € - Code APE 4399C
SIRET : 83345231100024 - N° TVA Intracom : FR70833452311